

Anexo 1																															
Tabla 71. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI																															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	META FÍSICA ANUAL 2013	AVAN META FÍSICA 2013	% DE AVANCE FÍSICO 2013	META FÍSICA ANUAL 2014	AVAN. META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA 2015	% DE AVANCE FÍSICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC. DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES	
1. PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO							99.17			100.00			96.15		99.00	762,576,320.49	684,118,891.00	89.71	522,110,986.00	479,295,328.00	91.80	628,680,652.00	562,447,869.00	89.46	1,830,305,846.09	1,913,367,958.49	1,725,862,088.00	94.29	90.20		
1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en							96.67			100.00			86.60		96.00	340,602,974.49	318,903,290.00	93.63	188,179,120.00	177,514,518.00	94.33	182,730,700.00	167,451,995.00	91.64	500,980,880.00	711,512,794.49	663,869,803.00	132.51	93.30		
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de planes de contingencia y planes de mitigación y prevención de desastres naturales, (Estrategias para la Respuesta a Emergencias)	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de contingencia y de mitigación de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	9	9	3	3	100	3	5	100	3	3	100	11	100																2013: Se elaboraron los conceptos de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias (EMRE) a 3 municipios: Túquerres, Funes y Santacruz. 2014: Estrategias Municipales de respuesta revisadas y asesoradas, correspondientes a los municipios de Mallama, Policarpa, Pupiales, Ipiales y Túquerres. 2015: Acompañamiento técnico a los municipios de Tangua, San Pedro de Cartago y Chachagüí, en cuanto a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo relacionado al suministro de información técnica, como también al apoyo en la inclusión de asuntos ambientales ligados a la gestión del riesgo .
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de Planes de gestión del riesgo	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de contingencia y de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	21	24	10	43	100	7	7	100	7	7	100	57	100																2013: A través del desarrollo de eventos subregionales: - Subregión Pacífico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama. - Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo. - Subregión Centro: Chachagüí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua. - Subregión Guambuyaco: El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada. - Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres. - Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes. - Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandomá - Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango - Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión. 2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulación de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo. 2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachagüí, La Florida, Ospina, Policarpa, San Pedro de Cartago, Magüí, y El Tablón de Gómez.
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de los POTs	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico)	Número	19	19	6	5.00	83.33	6.00	6.00	100.00	7.00	19	100.00	30.00	100.00	340,602,974.49	318,903,290.00	93.63	188,179,120.00	177,514,518.00	94.33	182,730,700.00	167,451,995.00	91.64	500,980,880.00	711,512,794.49	663,869,803.00	132.51	93.30	2013: Los Andes, El Peñol, Arboleda, Cumbitara, Gualmatán 2014: En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a: Cumbitara, Cuaspud, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al municipio de Yacuanquer. 2015: Pupiales, Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandomá, Potosí, La Florida, Chachagüí, Yacuanquer, Consaca, Mosquera, La Cruz, Córdoba, Gualmatán, Albán, El Contadero, Puerres y Ospina, de los cuales radicaron para evaluación y concertación la revisión y ajuste de los EOT de los municipios de Yacuanquer, Arboleda, Mallama, La Llanada, La Cruz, Potosí, Sandomá, La Florida, Gualmatán, Ospina, Córdoba, Puerres y Belén , se concertaron los asuntos exclusivamente ambientales de los municipios Yacuanquer, La Llanada, Ospina, Córdoba y Gualmatán	
Formulación, implementación y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR	Número de alianzas y articulaciones para la formulación y ejecución del PGAR	Número	9	10	4	4	100	3	3	100	3	1	33	8	80																2013: Con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gobernación de Nariño Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, El Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza WWF y Universidad de Nariño. 2014: Se realizaron 3 alianzas estratégicas con la Comisión Regional de Competitividad- Cámara de Comercio, para la línea Producción Sectorial Sostenible, con Cámara de Comercio para la elaboración del Plan Financiero y EMAS para la línea Calidad Ambiental, de conformidad con los resultados del avance del PGAR 2015-2032. 2015: En la vigencia 2015 se suscribió una aliza con PNUD para la formulación del PGAR y para suscribir las alianzas faltantes es necesario que el Plan de Gestión Ambiental Regional se encuentre aprobado, el cual esta en proceso por cuanto el MADDS no definió la metodología para la formulación del PGAR por cuanto en la vigencia 2015.
Apoyar la actualización catastral municipios priorizados por el IGAC	Número de municipios apoyados en la actualización catastral	Número	3	3	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	100																2013: Esta meta fue ajustada mediante el Acuerdo No. 017 del 19 de septiembre de 2013, de un número de 3 actualizaciones catastrales previstas inicialmente en el PAI a una por vigencia, que para el caso del año 2013 se concretó con la firma y ejecución del convenio interadministrativo con el IGAC para la actualización catastral urbana y rural del municipio de Albán. 2014: Se firmó el convenio interadministrativo con el IGAC, para la actualización catastral Urbana y Rural del municipio de Sandomá. 2015: Suscripción convenio interadministrativo con el IGAC para apoyar el proceso de conservación catastral del municipio de Pasto.
1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional							100.00			100.00			97.99		100.00	89,650,596.00	84,850,896.00	94.65	55,361,866.00	54,020,765.00	97.58	108,969,178.00	98,127,031.00	90.05	508,624,488.39	253,981,640.00	236,998,692.00	46.60	93.31		
Formulación del Plan de Acción Institucional e informes de gestión	Número de informes de Gestión	Número	3	3	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	100	89,650,596.00	84,850,896.00	94.65	55,361,866.00	54,020,765.00	97.58	108,969,178.00	98,127,031.00	90.05	508,624,488.39	253,981,640.00	236,998,692.00	46.60	93.31	2013: Se generó el informe de gestión con el avance de metas físicas y financieras, tanto para el primer semestre, como el final de la vigencia 2013, que se consolida y se presenta en la siguiente vigencia. A principios del año 2013, fue consolidado, presentado y aprobado el informe de gestión final de la vigencia inmediatamente anterior, considerándose así el cumplimiento de la meta que provee por año. 2014: Operación y mantenimiento del Sistema Gestor Banco de Proyectos. Cargue y actualización de 22 proyectos ejecutados con recursos propios, 1 proyecto con recursos de regalías y 4 proyectos financiados con recursos del FCA asignados en la vigencia 2014, para un total de 27 proyectos. Los cuatro (4) proyectos aprobados por el FCA para el año 2014 ascienden a un valor total de \$2,064,756,600, de los cuales fueron solicitados al FCA \$1,779,622,120. 2015: En el primer trimestre de la vigencia 2015 se realizó la consolidación del informe de gestión institucional vigencia 2014, el cual fue y aprobado por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo No. 001 del 10 de Febrero 2015, el cual presentó un resultado de las metas físicas de 93.48% y financieras del 85.99% en los 10 programas. por otra parte se consolidó el informe de gestión de primer semestre de 2015 y un informe con corte a 30 de Noviembre de 2015	
Gestión, formulación de proyectos PAI, seguimiento al PAI e informes de gestión	Porcentaje mínimo de ejecución de metas físicas y financieras del PAI	Porcentaje	80	80	80	100	100	80.00	89.73	100.0	80.0	76.79	96	88.84	100.00																2013: avance metas físicas 97.44% y avance metas financieras 90.50% 2014: avance metas físicas 93.48% y avance metas financieras 85.99% 2015 El avance metas físicas obtenido durante la vigencia 2015 fue del 93.39% y el de metas financieras corresponde a 80.72; para un promedio de: 87.06%

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES	
					META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015							
1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión							100.00			100.00			100.00		100.00	232,522,750.00	215,009,155.00	92.47	206,450,000.00	179,988,732.00	87.18	251,366,080.00	217,307,251.00	86.45	465,900,477.70	690,338,830.00	612,305,138.00	131.42	88.70		
Mejora operativización y del sistema de gestión institucional y del MECI	Número de sistemas con mejoramiento	Número	1	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	100	62,575,700.00	57,547,462.00	91.96	40,000,000.00	39,289,163.00	98.22	73,323,363.00	55,687,172.00	75.95	120,000,000.00	175,899,063.00	152,523,797.00	127.10	86.71	2013: Apoyo a 11 procesos institucionales, en la apertura de planes de mejoramiento. .- Revisión integral de los procesos en cuanto a su caracterización, donde se revisó la normatividad, ciclo PHVA, entradas y salidas, objetivos, alcance e indicadores de acuerdo con el Plan de Acción Institucional, mapa de riesgo, procedimientos y formatos. .- Recolección, acopio y selección de la información para la elaboración del Boletín de Calidad 2014: Apoyo a los once procesos en la implementación de acciones de acuerdo con los planes de mejoramiento aperturados en la vigencia 2013 dentro de los cuales se plantearon las acciones a cumplir en la vigencia 2014. Apertura de planes de de mejoramiento teniendo en cuenta las diferentes fuentes de los hallazgos apoyo en la preparación y ejecución de las auditorías internas, reinducción auditores, preparación de listas de verificación, redacción de informes de auditorías por proceso y consolidado del informe de auditorías internas. 2015:- Acompañamiento a los procesos de la Corporación en la preparación y ejecución de la auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC tanto en la Sede Central como en Centros Ambientales. .- Acompañamiento y fortalecimiento al proceso de Gestión Analítica en la preparación y ejecución de la auditoría de seguimiento realizada por IDEAM, .- Acompañamiento al proceso Control, Evaluación y seguimiento del SGI en la revisión del procedimiento Auditoría Interna con el fin de ajustarlo .- Acompañamiento a los diferentes centros ambientales para la revisión previa de los informes entregados por los auditores con el fin de tener claridad sobre los hallazgos	
Seguimiento al sistema de gestión MECI	Número de sistemas con seguimiento	Número	1	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	100	80,000,000.00	68,371,693.00	85.46	60,000,000.00	57,031,596.00	95.05	56,000,000.00	54,662,699.00	97.61	120,000,000.00	196,000,000.00	180,065,988.00	150.05	91.87	2013: . Tambien se realizó la auditoría de seguimiento a la certificación de calidad por parte de ICONTEC, en el mes de agosto,logrando como resultado el mantenimiento de la certificación obtenida bajo la NTCGP 1000:2009 e ISO 9001: 2008. .- Además seadelantó el seguimiento al Plan de Mejora del Proceso Gestión Analítica (Laboratorio de Aguas), de acuerdo al Plan de Acción del IDEAM. .- 5 auditorías independientes a los Centros Ambientales Sur, Suroccidente, Norte y Costa Pacifica y Centro Ambiental Minero. .- 2 auditorías independientes programadas para la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, Subdirección de Intervenciones para la Sostenibilidad Ambiental 2014: Se han ejecutado la auditoría de ICONTEC a los once procesos de la Corporación y dos auditoría independientes al Centro Ambiental Sur y Centro Ambiental Sur Occidente. Realización de la auditoría de renovación del Sistema de Gestión de Calidad con el ICONTEC, encontrándose una conformidad del Sistema de Gestión Institucional, del 96.12%, renovándose así el certificado del Sistema de Gestión de Calidad por 3 años más. 2015: 1. Se realizó seguimiento a 127 riesgos identificados en los 11 procesos institucionales y a los centros ambientales Sur, Suroccidente, Costa Pacifica, Norte y Minero Sotomayor, de los cuales 93 corresponden a los procesos institucionales de la sede Central y 34 a los centros ambientales. 2. Se realizó seguimiento a 53 acciones correctivas, 43 acciones preventivas y 19 correcciones, estableciendo observaciones a las acciones instauradas por cada proceso y a la efectividad de su implementación, como acción de retroalimentación a cada dependencia. 3. En el seguimiento al Sistema de Gestión Institucional - SGI, e dio cumplimiento a los 4 seguimientos programados para el 2015, los cuales se realizaron de manera trimestral.	
Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	Plan de medios de comunicación y plan de ejecución	Número	3	3	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	100	89,947,050.00	89,090,000.00	99.05	106,450,000.00	83,667,973.00	78.60	122,042,717.00	106,957,380.00	87.64	225,900,477.70	318,439,767.00	279,715,353.00	123.82	87.84	2013: se vincularon las emisoras de AM Todelar, RCN, y FM con RCN, así mismo la vinculación de dos medios de televisión. A través del Acuerdo 019 de 28 de octubre de 2013, el Consejo Directivo aprueba el traslado del programa 8., la meta Difusión, comunicación organizacional y plan de medios, al programa1. "Planeación ambiental ordenamiento territorial y orientación estratégica – proyecto: "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI" 2014: Divulgación de la información sobre el funcionamiento, gestión y resultados del quehacer misional de la entidad. Contratación de medios masivos de comunicación, para televisión, con: Cable Pasto – CNC y GYP-TELMEX y radio, con RCN y Circuito Radial de Nariño – Todelar Se realizó gestiones con medios radiales y de televisión como: HSB Radio, RCN Radio Pasto y Tumaco, Caracol Radio, CNC Tumaco y Televisión por cable Tumaco. También se utilizó la página web situacional, correos institucionales, pantallas interactivas de televisión, comunicación interna mediante la actualización permanente de carteleras, tableros y boletines internos semanales 2015: Divulgación de la información sobre el funcionamiento, gestión, proyectos y resultados del quehacer misional de la entidad, actualización permanente de carteleras, tableros, boletín interno y la concertación de agendas mensuales; contratación de medios masivos de radio . Se utilizaron las herramientas tecnológicas con las cuales dispone CORPONARIÑO, como: La página Web institucional y correos institucionales, para mantener informado al público interno y externo del quehacer corporativo.	
1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información							100.00			100.00	1.00	0	100.00	0.00	100.00	99,800,000.00	65,355,550.00	65.49	72,120,000.00	67,771,313.00	93.97	85,614,694.00	79,561,592.00	92.93	354,800,000.00	257,534,694.00	212,688,455.00	59.95	82.59		
Operación del Sistema de Información Ambiental y del sistema indicadores	Número de indicadores reportados de acuerdo a la geodatabase o sistema de información	Número	37	37	27	28	100	32	32	100	37	37	100.00	37	100.00																2013: . Rediseño del sistema mediante la programación correspondiente, para extraer información de la base de datos del SINCA y poder calcular los indicadores ambientales y de gestión. .- Modificación de las tablas de la base de datos corporati2, con los requerimientos necesarios para el almacenamiento de la información y la adaptación de los indicadores. 2014: Para el año 2013 se programaron 27 indicadores, de acuerdo a la meta del Plan de Acción Institucional 2013-2015, los cuales se cumplieron en el tiempo establecido y se avanzó en uno más programado para el año 2014. Por lo anterior, para el año 2014 la meta programada en el PAI 2013-2015 son 32 indicadores reportados y funcionando, lo cual se puede corroborar en la geodatabase, cuya dirección es http://10.0.0.105/pmapper 2015: - Soporte diario a usuarios de la red para brindar una conectividad óptima al sistema de indicadores. Revisión de indicadores mínimos ambientales y de gestión con el proceso de Gestión de Calidad , generación de copias de seguridad del sistema de indicadores y habilitación del primer y segundo periodo de 2015 para todos los indicadores del sistema. Reinstalación de sistema Ubuntu 14.04, postgresql, postgis, pmapper, php, pmapper, qgis necesarios para el funcionamiento correcto del sistema de indicadores. - Implementación en el sistema de indicadores la opción de cargar periodo anterior con el fin de facilitar el ingreso de datos generales que son recurrentes en los periodos de algunos indicadores.
Articulación con la Estrategia de Gobierno en Línea (Directrices del Gobierno Nacional)	Porcentaje de avance en los niveles de la Estrategia de Gobierno en Línea según manual GEL 3.1	Porcentaje	100	100	70	71	100	90	90	100	100	100	100	100	100	99,800,000.00	65,355,550.00	65.49	72,120,000.00	67,771,313.00	93.97	85,614,694.00	79,561,592.00	92.93	354,800,000.00	257,534,694.00	212,688,455.00	59.95	82.59	2013: . Diligenciamiento de formatos de caracterización de usuarios municipios: La Llanada, Los Andes, Funes, Guachucal, La Unión, Nariño, San Pedro de Carátigo, La Florida y Sapuyes. .- Rediseño de la intranet mediante la cual los usuarios pueden acceder a información de la entidad. .- Se tiene el documento preliminar del plan de participación ciudadana, el cual se encuentra publicado en la página institucional. Actualización día a día, del sitio Web Institucional 2014: Publicación de información institucional y misional en la web de la entidad http://www.corponariño.gov.co; modificación de código de los siguientes archivos: ix08.php, ix56.php y ix48.php, mantenimiento de la base de datos eliminando registros del protector y de las tablas smarty_compile, smarty_cache y xoops_cache. Configuración e implementación del nuevo diseño de la Intranet http://10.0.0.190/corponariño/institucional. Programación del modulo chat, creación de base de datos corponar_chat, creación de usuarios en código fuente, y configuración de diseño. Actualización de encuestas inserción de datos en base de datos modulo xoopspoll .- Implementación módulo Servicio de Información, mediante el cual se puede hacer consultas de Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR y el estado de trámites. .- Creación y actualización de bloque Tweets Corponariño en la página principal de la corporación donde los usuarios pueden ver las últimas noticias subidas en la herramienta twitter 2015: Actualización permanente del portal Web y la Intranet Institucional. Se trabajan sobre 4 Componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea: TIC para Servicios, TIC para el Gobierno abierto, TIC para la Gestión, Componente Seguridad de la Información.	

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										OBSERVACIONES					
					META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC. DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015		TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA
2. GESTIÓN DEL RIESGO							87.50			87.50	1.00	0	83.33		90.00	265,252,000.00	259,204,604.00	97.72	156,036,370.71	138,919,245.00	89.03	274,125,000.00	266,591,447.00	97.25	832,905,300.00	695,413,370.71	664,715,296.00	79.81	95.59	
2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo							87.50			87.50			83.33		90.00	265,252,000.00	259,204,604.00	97.72	156,036,370.71	138,919,245.00	89.03	274,125,000.00	266,591,447.00	97.25	832,905,300.00	695,413,370.71	664,715,296.00	79.81	95.59	
Caracterización y evaluación de amenazas naturales solicitadas por el Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y Municipios	Informe socializado a municipios (compendio)	Número	3	3	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	100															2013: Se efectuaron visitas a los siguientes municipios: Túquerres, Funes, La Cruz, Consacá, La Unión, Ancuya, El Tambo, Chachagüi, Belén, Tangua, San Lorenzo, Arboleda, Puerres, Ricaurte, Mallama y Gualmatán; como resultado se elaboraron los informes de caracterización de amenazas naturales a los municipios visitados 2014: Se atendieron las solicitudes de distintos municipios y del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo- Nariño, realizando visitas de caracterización y seguimiento a sitios críticos presentados en el 2014 en los siguientes Municipios: Túquerres, Funes, La Cruz, Consaca, La Unión, Ancuya, El Tambo, Chachagüi, Belén, Tangua, San Lorenzo, Arboleda, Puerres, Ricaurte, Mallama, Gualmatán, San Pablo, La Unión y Cumbal; y se elaboró el respectivo informe de caracterización ambiental 2015: Visitas de caracterización de amenazas naturales, a los municipios como Policarpa, El Tambo, Puerres, La Cruz, Yaquanquer y Samaniego. De igual forma se continuó con las visitas para la realización del estudio de susceptibilidad a procesos de remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en el Corregimiento del Encano – Municipio de Pasto.
Obras de mitigación instaladas y construidas contrapartidas	Número de obras de mitigación realizadas	Obras	5	5	1	1	50	1	1	50	3	100	33.33	3.0	60															2013: . Municipio La Cruz: se construye un muro de contención en concreto reforzado en el barrio Feneón Ordoñez, sobre la microcuenca, El Carrizal. Municipio de Funes: con el fin de implementar actividades de prevención y mitigación de riesgos de desastres en este municipio, se construyó un muro de contención en concreto reforzado, vía Picuán – Funes. Fecha de entrega proyectada de la obra física, el 15 de febrero del 2014 2014: Avance en la meta prevista, a través del Convenio No. 378/ 22 diciembre 2014, entre el municipio de Pasto y CORPONARIÑO para la implementación de actividades de prevención y mitigación de riesgo de desastres en el sector de Casapamba – Motilón, corregimiento del Encano, Se encuentran en proceso de adquisición de tubería, estableciéndose un plazo hasta la entrega de obra física, prevista para Abril del 2015. 2015: Convenios con los municipios de Buesaco para ejecución del la obra correspondiente a construcción de un muro a gravedad en el Barrio el Progreso para contener un inminente desplazamiento y desprendimiento de un considerable volumen
Estudio y alimentación del sistema de información geográfica para la gestión del riesgo	Estudio y sistema de alimentado y en operación (Base de datos dinámica) para apoyo a municipios	Sistema	1	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	100	265,252,000.00	259,204,604.00	97.72	156,036,370.71	138,919,245.00	89.03	274,125,000.00	266,591,447.00	97.25	832,905,300.00	695,413,370.71	664,715,296.00	79.81	95.59	2013: Elaboración de mapas índices de: geología, geomorfología, cobertura y uso de suelo, suelos, pendientes, rugosidad y acuena, los cuales se contrastaron con el mapa de inventario levantado en campo. Se obtuvo del mapa de Susceptibilidad total del terreno a los fenómenos de deslizamientos y caídas del municipio de San Bernardo 2014: Elaboración de mapas para la gestión del riesgo los cuales se contrastaron con el mapa de inventario levantado en campo, donde se identificaron Fenómenos de Remoción en Masa (Deslizamientos y Caídas), obteniendo la susceptibilidad por cada uno de los fenómenos identificados para al final sumarse digitalmente y obtener el mapa de susceptibilidad total del terreno a los fenómenos de deslizamientos y Caídas del municipio de San Pablo a escala 1:25000. Se realizaron 8 estudios específicos de suelos para análisis de estabilidad de taludes en los municipios de San Pablo (4), San Bernardo (2), Albán (1) y Buesaco (1). 2015: Cartografía de las Microcuencas el Motilón, Bordoncillo y el Socorro a escala 1:25000, recopilando información Geomorfológica, Geológica, Cobertura y Uso de Suelos y generó los mapas correspondientes a cada una de estas digitalizando la información complementaria. mapas de susceptibilidad ante fenómenos de remoción en masa a escala 1:25000, correspondientes a las microcuencas El Socorro, Bordoncillo y Motilón. mapas de riesgos ante avenidas torrenciales correspondientes a las microcuencas El Socorro, Bordoncillo y Motilón a escala 1:25000. Análisis de los factores detonantes que intervienen en la generación de fenómenos de remoción en masa y detonan la ocurrencia de avenidas torrenciales como son la precipitación y la sismicidad.
Fortalecimiento a la ejecución a los planes de contingencia para la atención de incendios forestales	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de contingencia y mitigación de desastres naturales (por incendios)	Número	15	15	5	5	100	5	5	100	5	5	100	15	100															2013: contrato de asociación No. 299 del 22 de octubre de 2013, con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto con el fin fortalecer a los cuerpos de Bomberos de los municipios priorizados por la Corporación, para entrega de herramientas: Guachucal, La Cruz, San Pablo, Belén, Colón, San Bernardo, para la atención de incendios forestales. 2014: Acompañamiento a cinco municipios priorizados para la vigencia 2014, realizándose también las capacitaciones en materia de prevención y control de incendios forestales con los municipios de Samaniego, La Llanada, Los Andes, Chachagüi y El Tablón de Gómez. 2015: Capacitaciones teórico - prácticas para la prevención y reducción de incendios forestales en 5 municipios (Cumbitara, Potosí, Providencia, El Tambo y Santacruz.)
3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS							99.68			77.50			88.68		98.17	7,494,119,721.09	6,417,071,187.00	85.63	3,425,535,729.37	2,824,244,292.00	82.45	26,352,053,119.34	14,708,996,698.45	55.82	10,180,960,073.58	37,271,708,569.80	23,950,312,177.45	235.25	64.26	
3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los							100.00			87.51			84.50		89.24	2,488,380,953.61	2,242,844,345.00	90.13	2,174,364,569.00	1,701,534,969.00	78.25	18,908,400,112.48	8,569,809,845.00	45.32	2,726,459,316.58	23,571,145,635.09	12,514,189,159.00	458.99	53.09	
Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Guisá, acorde con la normatividad vigente	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución	Número	4	7	0	0	N.A	7	7	100	7	7	100	7	100	168,160,000.00	147,408,000.00	87.66												2013: NA 2014: Se ejecutaron acciones relacionadas con agricultura de conservación, enriquecimiento y establecimiento de plantaciones forestales en áreas críticas y unidades de producción agroecológica como incentivos a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, las cuales viene soportadas en procesos de organización comunitaria, educación ambiental y gestión del riesgo ; en marco de la ejecución de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo, Guamuez, Guaitara, Juanambú y Guizá. 2015: Se ejecutaron acciones en las cuencas prioritizadas (Pasto, Guamuez, Juanambú, Guaitara, Guisá, Mayo y Mira Mataje) a través de la ejecución de proyectos los cuales enmarcan sus acciones dentro de los planes de ordenación y manejo de cuencas.
	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en proceso de ajuste (Meta ajustada en Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Numero	0	4				2	2	100	2	2	100	4	100				20,000,000.00	12,744,000.00	63.72	469,382,000.00	469,382,000.00	100.00	225,032,500.00	657,542,000.00	629,534,000.00	279.75	95.74	2013: NA 2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guaitara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 – Diagnóstico-Preaprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guaitara, proceso del cual ya se tiene cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los Cuales se encuentran en revisión por parte de la Corporación y la interventoría del convenio.
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mira Mataje e implementación de acciones	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados bases de aprestamiento y diagnostico (Indicador ajustado en el Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Número	0	1	0	0	N.A	0	0	0	1	0	30	0	30				30,000,000.00	120,000.00	0.40	988,309,112.00	945,309,112.00	95.65						2013: NA 2014: Se realizaron ajustes solicitados por el Departamento Nacional de Planeación, siendo necesario la reformulación del proyecto y quedando registrado bajo el nombre de "Actualización del componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira Mataje, departamento de Nariño". Al finalizar la vigencia el proyecto queda en el banco de proyectos del DNP, en trámite y en espera de aprobación. Con respecto a la ejecución de acciones en el 2014 se termino la ejecución del proyecto denominado "Fortalecimiento a la gestión interinstitucional en la implementación del POMCA Cuenca Binacional Mira - Mataje – Departamento de Nariño". Este proyecto es por valor de \$ 437.806.640, de los cuales \$ 383.110.000 son aportados por el FCA y \$ 54.696.640 por CORPONARIÑO. 2015: Se encuentra ejecución a través contrato número 340 del 18 de noviembre de 2015 con la Fundación para la conservación ambiental y desarrollo sostenible FUNDAMBIENTE, para realizar la fase de aprestamiento y actividades programadas en el del proyecto FCA "Actualización del componente biofísico de la cuenca hidrográfica de los ríos Mira - Mataje"
																1,113,620,128.61	1,041,333,759.00	93.51							718,169,927.65	15,510,467,203.09	5,086,154,492.00	708.21	32.79	

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										OBSERVACIONES						
					META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015		TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	
Restauración y conservación de áreas reforestadas y/o coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas prioritizadas por el CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	1.570	1.940	520	604.3	100	520	637.4	100	900	960	100	2.201.7	100				705,995,038.00	674,304,238.00	95.51	12.672.542.924.48	2.425,087,383.00	19.14							2013. Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados con otras fuentes como el FCA 2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas, de las cuales 501,9 hectáreas corresponden a cercas vivas y 135,5 corresponden a áreas reforestadas en bloque. 2015: Se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron en Bloque y 852 has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica de la siguiente manera 617.5 has en la cuenca del río Guatara, 224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15,5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la cuenca del río Patía

		COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																			
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	META FÍSICA ANUAL 2013	AVAN META FÍSICA 2013	% DE AVANCE FÍSICO 2013	META FÍSICA ANUAL 2014	AVAN. META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA 2015	% DE AVANCE FÍSICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPICACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACION DEFINITIVA	OBSERVACIONES						
Mantenimiento de áreas en restauración de coberturas vegetales en las cuencas prioritizadas por CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Hectáreas	1.440	1.440	420	420.2	100	500	549.4	100	520	239	46.0	1.208,6	84	252.000.000.00	129.645.566.00	51.45	52.000.000.00	51.888.500.00	99.79	252.000.000.00	251.302.481.00	99.72	756.000.000.00	556.000.000.00	432.836.547.00	57.25	77.85	2013: Realizado a través de: Proyecto "Ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Guíza, Mayo y Mira Mataje" (397 ha). Áreas establecidas en el marco de la Resolución No 2268/06 por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, en la jurisdicción de CORPONARIÑO, en el municipio de Pasto, vereda San José, Campo Alegre y Daza, (8,22 ha) y Actividades de mantenimiento conjunta con la comunidad y los dueños de predios de los corregimientos de El Encano y Obonuco (15 ha). 2014: En la vigencia 2014 se realizó el mantenimiento de 549.4 has reforestadas en las cuencas de los ríos Guátara, Mayo, Juanambú y Mira Mataje 2015: Se suscribieron 5 contratos para el mantenimiento a hectáreas establecidas en vigencias anteriores, con los cuales hasta el mes de diciembre se logró el mantenimiento de 239 Has, distribuidas en las cuencas de los ríos Juanambú, Mayo y Guátara.						
Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayu - Recursos transferencias del sector eléctrico	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	81	81	26	52	100	27	28	100	28	30	100	110	100	96.000.000.00	92.321.700.00	96.17	78.800.000.00	78.685.200.00	99.85	87.639.600.00	81.268.742.00	92.73	302.000.000.00	262.439.600.00	252.275.642.00	83.53	96.13	2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha), La Cruz (16 ha), San Pablo (16 ha), Belén (4) 2014: Con recursos del sector eléctrico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6) 2015: Mediante dos contratos se logró el establecimiento de un total de 30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz , 5 has en el municipio de Colón , 10 has en el mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belén.						
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas prioritizadas (Unidades de Producción Sostenible - UPS)	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	170	3.303	375	749.1	100	10	1.505	100	2.918	3.033	100	5.287.1	100	762.600.825.00	746.539.191.00	97.89	1.208.769.531.00	808.769.531.00	66.91	4.319.777.129.00	4.316.395.576.00	99.92	423.256.888.93	6.291.147.485.00	5.871.704.298.00	1.387.27	93.33	2013: Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados con otras fuentes como el FCA , entre otras 2014: Actividades adelantadas a través de los proyectos: 1. "Ordenación de los ríos Pasto, Guamuez, Bobo, Juanambu, Guátara, Guisa, Mayo, Mira, Mataje y ecosistemas estratégicos en los municipios de La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, El Peñol, El Tambo, Iles Tangua, Cartago, Buesaco, Alban, Pasto, Belén, Cumbal, Pupiales y Funes" - 210 2. "Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa caficultora del municipio de San José De Albán Nariño" . - 150 hectáreas en el municipio de Albán. 3. Deforestación evitada a través del fomento: 1.145 hectáreas en el municipio de Pasto. 2015: Se logró la liberación de 3.033 has en deforestación evitada mediante la ejecución de diferentes proyectos; las has de deforestación evitada se distribuyen por cuenca de la siguiente manera: 553.8 has en la cuenca del río Guátara, 65 has en la cuenca del río Bobo, 201 has en la cuenca del río Mayo, 120 has en la cuenca del río Juanambú, 331 has en la cuenca del río Pasto, 1642.5 has en la cuenca del río Guamués, 90 has en la cuenca del río Guíza y 30 has en la cuenca Mira Mataje						
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas prioritizadas (UPS) Recursos transferencias sector eléctrico	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	120	120	38	46.1	100	40	40	100	42	42	100	128.1	100	96.000.000.00	85.596.129.00	89.16	78.800.000.00	75.023.500.00	95.21	118.749.347.00	81.064.551.00	68.27	302.000.000.00	293.549.347.00	241.684.180.00	80.03	82.33	2013: Se liberaron has de conservación en los siguientes municipios: Belén (14,4 ha), Colón (16,7 ha), San Pablo (15 ha) 2014: Cuenca del Río Mayo, municipios de San Pablo, La Cruz, Belén y Colón (10 estufas y 10 has de deforestación evitada por municipio) 2015: Mediante el establecimiento de 42 UPAS se logró la liberación de 42 has de deforestación evitada, en la cuenca del río Mayo, distribuidas así, 10 en el Municipio de la Cruz, 10 en el Municipio de Belén , 10 en el municipio de san Pablo y 12 en el Municipio de Colón.						
3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas prioritizadas							100.00			100.00			62.50		100.00	1,795,394,933.70	1,383,956,353.00	77.08	605,102,482.00	531,748,827.00	87.88	2,066,183,046.93	888,759,562.88	43.01	2,945,232,896.00	4,466,680,462.63	2,804,464,742.88	95.22	62.79							
Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico en microcuencas prioritizadas por calidad	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de cuencas prioritizadas formulados	Número	24	24	8	8.00	100.00	8.00	12.00	100.00	8.00	5	62.500	25.00	100.00		1,795,394,933.70	1,383,956,353.00	77.08	605,102,482.00	531,748,827.00	87.88	2,066,183,046.93	888,759,562.88	43.01	2,945,232,896.00	4,466,680,462.63	2,804,464,742.88	95.22	62.79	2013: 8 Planes de Ordenamiento del recurso hídrico: Quebrada Belén - quebrada Magdalena en el municipio de Sandoná, Quebrada Surrones en el municipio del Guaitanilla, Quebrada La Llave en el municipio de Iles, Río Bobo en los municipios de Tangua y Pasto; Río Chiquito en el municipio de Cumbal; Río Molinoayo en el municipio del Tambo; Río Buesquito - río Ijagüi en el municipio de Buesaco, Río Sapuyes en los municipios de Guachucal, Sapuyes y Ospina 2014: 12 Planes de Ordenamiento del recurso hídrico, los cuales pertenecen a: río Tesucal en los municipios de Puerras y Córdoba , río Telles en el municipio de Funes, quebrada Piscoyaco en el municipio de la Llanada y Los Andes, quebrada Pozo Verde en el municipio de Nariño, quebradas Cutipaz, Pilispi y Boyacá en los municipios de Contadero y Gualmatán, quebrada Bateros en el municipio de San Pablo, quebrada La Fragua en el municipio de La Unión, quebrada Carrizal en el municipio de la Cruz, quebrada Santa Lucía en el municipio de San Lorenzo y río Quíña en los municipios de San Bernardo y San José de Albán. 2015: Se formularon los planes de la siguientes corrientes: Río Azufral en el municipio de Consacá, La Cascada en el municipio de Arboleda , Los Olivos en el municipio de Linares , Estanzullo en el municipio del Tablón de Gómez, El Rincón en el municipio de Colón.					
	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas	Porcentaje	33	33	33	33	100							33	100																2013: Se priorizaron 7 corrientes de gran importancia para iniciar con el proceso de reglamentación, como son: Bermudez, Chiquito, Mocondino, Miraflores, Pasto, Surrones y quebrada La Llave, con jurisdicción en los municipios de Chachagüi, Cumbal, Belén, Pasto, Guaitanilla e Iles respectivamente, para los cuales se dio prioridad debido a la necesidad de acuerdo al uso actual del recurso hídrico. 2014: No tiene meta para esta vigencia 2015: No tiene meta para esta vigencia					
3.3 Ejecución de acciones prioritizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico -							100.00			0.00			100.00		100.00	2,410,583,541.32	2,079,267,568.00	86.26	10,224,652.00	10,224,652.00	100.00	4,779,132,312.23	4,717,358,062.57	98.71	2,945,232,896.00	7,199,940,505.55	6,806,850,282.57	231.11	94.54							
Implementación de acciones de descontaminación y monitoreo de cuencas	Proyecto de descontaminación hídrica contemplado en los PORH, cofinanciado a partir de procesos convocatoria	Número	3	15	1	8	100	0	0	0	14	14	100	22	100	2.410.583.541.32	2.079.267.568.00	86.26	10.224.652.00	10.224.652.00	100.00	4.779.132.312.23	4.717.358.062.57	98.71	2.945.232.896.00	7.199.940.505.55	6.806.850.282.57	231.11	94.54	2013: El 21 de junio de 2013 el Consejo Directivo aprobó el Acuerdo 011 por el cual se reglamenta la asignación de los recursos provenientes del recaudo de la Tasa Retributiva. Para complementar y modificar algunos aspectos del Acuerdo 011 de 2013, se expidió el Acuerdo 016 de septiembre de 2013.Se realizó la apertura a la Convocatoria en la cual participaron los municipios de Cuaspud, Linares, Belén, Pasto, La Cruz, Pupiales 2014: Meta aplazada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 del 29 de Octubre de 2014 2015: Se cofinanciaron 14 proyectos para descontaminación hídrica; 6 proyectos de inversión (Municipios de : Aldana, dos en el municipio de Cuspid, municipio de La Cruz, Nariño e Ipiates)y 8 proyectos de prevención (Municipios de Aldana, Arboleda, Gualmatán, Potosí, San Bernardo, San Pedro de Cartago, Taminiango y Tangua)						
3.4 Monitoreo del recurso hídrico							98.10			100.00			96.40		99.77	266,848,275.34	204,939,760.00	76.80	364,459,755.31	317,358,447.00	87.08	344,997,672.77	287,853,045.00	83.44	731,308,965.00	976,305,703.42	810,151,252.00	110.78	82.98							
	Corrientes hídricas receptoras de vertimientos puntuales con seguimiento	Número	120	125	35	50	100	40	41	100	50	41	82	132	100																2013: Río las Juntas, Quebrada Cristo, Río Blanco, Río Guátara, Río el Silencio, Quebrada Chaital, Quebrada San Juan, Quebrada el Recreo, Quebrada avícola Caicedo, Quebrada San Juan Relleno sanitario Túquerres, Quebrada Chiguán, Río El Encano, Río Guíza, Quebrada Dolores, Quebrada La Fragua, Quebrada Alambuera, Quebrada Totoral, Quebrada Belén, Quebrada Magdalena, Río Chiquito, Río Molinoayo, Quebrada La Llave, Quebrada Chamuteo, Quebrada el Chorro, Quebrada Yuyas, Río Bobo, Río Surrones,...,Río Bermúdez, Río Buesquito e Ijagüi, Río Boquerón, Río Sapuyes, Quebrada Mata Redonda, Quebrada Miraflores, Quebrada Magdalena, Río Pasto, Quebrada Chirupamba, Río El Ingenio, Quebrada La Loreana, Quebrada Pozo verde, Quebrada Barbero, Quebrada Barranco, Río Tesucal, Quebrada el Chamuz, Quebrada La Yale, Quebrada La Podrida, Quebrada Patitia, Quebrada Pilispi, Quebrada Boyacá, Quebrada Gallinacera. 2014: Realización de monitoreo a 41 corrientes, en los puntos principales antes y después de las descargas de aguas residuales municipales o industriales, analizando parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales se realizaron en el laboratorio de aguas residuales de CORPONARIÑO. 2015: Se realizó muestreo a cuarentaún (41) fuentes hídricas del departamento de Nariño, que son objeto de calidad. Se analizaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos (T° Ambiente e instu del agua, DBO, DQO, OD, SST, Alcalinidad, Conductividad, pH, E-coli), en el laboratorio de aguas residuales de la Corporación y de la Universidad de Nariño.					

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013-2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico - Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Porcentaje	70	70	70	100	100	70	100	100	70	100	100	70	100															2013: Se aprobaron tres Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos correspondientes a los municipios de: Chachagüí, Magüí Payán y Nariño; Así mismo, se realizaron 53 visitas técnicas en donde se evaluaron los avances correspondientes al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV's; cumpliendo con el 10% de la meta programada 2014: Se realizó el seguimiento del 100% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con respecto al número de cabeceras municipales de su jurisdicción que cuentas con PSMV 2015: Se realizó el seguimiento del 98 % de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV; realizando 58 visitas técnicas en donde se evaluó los avances realizados correspondiente al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV's. Verificando los componentes de Fortalecimiento Institucional, Educación y sensibilización ambiental e infraestructura
	Vertimientos puntuales objeto de tasa retributiva con seguimiento	Número	80	550	120	167	100	80	591	100	350	408	100	1.166	100	266,848,275.34	204,939,760.00	76.80	364,459,755.31	317,358,447.00	87.08	344,997,672.77	287,853,045.00	83.44	731,308,965.00	976,305,703.42	810,151,252.00	110.78	82.98	2013:Seguimiento a un total de 275 expedientes de permiso de vertimientos; de los cuales 167 corresponden a proyectos objeto de cobro de tasa retributiva, distribuidos así: 63 en el Centro Ambiental Costa Pacífica, 39 Sede Central, 11 Suroccidente y Norte, 12 Sede Sur, 23 Sector Trapiches y 19 sector Curtiembres. 2014: Se realizaron en total 591 seguimientos, distribuidos así: Centro Ambiental Costa Pacífica 81, centro ambiental sur 76, Centro Ambiental Minero: 27, Centro, Norte y Suroccidente 407 2015: Para dar cumplimiento a este indicador, se realizó los respectivos 408 controles y monitoreo a los proyectos con resolución de aprobación de permiso de vertimientos con el fin de verificar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. De igual manera se realizó el control a usuarios legales, de los seguimientos realizados en vigencia 2015, correspondientes a los siguientes centros: Centro Ambiental Costa Pacífica (69) Centro Ambiental Minero (26), Centro Ambiental Sur (59), Zona Norte, Sur-Occidente, y Centro (254).
	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, DBO)	Porcentaje	80	80	80	83.33	100	80	81	100	80	89	100	84.44	100															2013: En promedio el 83.33% de empresas de sector productivo involucradas en metas de reducción de carga contaminante según Acuerdo 025/410 se encuentran en cumplimiento. 2014: Se realizó el seguimiento a 101 empresas que conforman los 21 tramos del sector productivo que hacen parte del acuerdo de metas de descontaminación. De los 21 tramos analizados 17 de ellos han dado cumplimiento con el Indicador tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos tramos están fuera de especificaciones. 2015: Dentro del indicador de metas de reducción se realizó el seguimiento a 101 empresas que conforman los 20 tramos del sector productivo que hacen parte del acuerdo de metas de descontaminación. De los 20 tramos analizados 16 de ellos han dado cumplimiento con el Indicador tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos, están fuera de especificaciones. Lo anterior permite establecer que el porcentaje de cumplimiento es del 89% tanto para DBO como para SST. Con respecto al sector doméstico, se presentan 50 tramos, de los cuales solo cuatro municipios establecieron reducción de carga contaminante para el final del quinquenio, el resto de municipios poseen una meta de reducción de "cero", por lo tanto, de los 50 tramos, 46 cumplieron con la meta. El indicador generó para este sector un cumplimiento del 92%, tanto el sector doméstico como el industrial tiene un total de 70 tramos, de los cuales, 62 tramos cumplieron.
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa Retributiva	% pesos recaudados	70	70	70	62	88.57	70	70.65	100	70	74	100	69.02	98.6															2013: CORPONARIÑO efectuó la facturación por concepto de tasas retributivas hasta el mes de diciembre por valor de \$2.695.785.678, alcanzando un recaudo de \$1.672.822.002. 2014: El valor facturado en 2014 fue de \$ 2.795.388.101 mientras el recaudado en 2014 fue de \$ 1.974.991.674, lo corresponde al 70.65% del total facturado 2015: El valor facturado para la vigencia 2015 es de \$3.097.580.355, de los cuales en la vigencia de 2015 se han recaudado \$2.305.237.577.23 correspondientes al 74.42% del total facturado. Considerando que la meta establecida para la vigencia 2015 es del 70% del recaudado con referencia al total de los recursos facturados, el avance superó el 100%.
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados	Número	3	3	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	100															2013:Suscripción del Convenio Interadministrativo No. 166-2013, entre INVEMAR y CORPONARIÑO para seguimiento y monitoreo de la calidad de las aguas marino-costeras de la zona costera del departamento de Nariño y la operación del nodo de la Corporación. Este convenio se obtuvo l diagnóstico, seguimiento y monitoreo de la calidad de la aguas marino – costeras, de acuerdo a las competencias establecidas a las Corporaciones en el Artículo 208 de la Ley 1450/11 2014: Se realizo la actualización de las bases de datos de la REDCAM, Muestreo de campo y apoyo en el análisis de muestras, Estructuración del informe "Diagnostico y Evaluación de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacifico Colombiano", Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia - REDCAM, Departamento de Nariño, Capacitación teórica práctica, sobre toma de muestras en agua marino costeras, y Socialización de los resultados obtenidos, a los funcionarios de CORPONARIÑO e instituciones involucradas, en el municipio de Tumaco 2015: Para el monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM, se suscribió un convenio interadministrativo entre Corponariño y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis – INVEMAR, el cual se encuentra en ejecución.
3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA							100.00			100.00			100.00		100.00	232,912,017.12	207,263,161.00	88.99	271,384,271.06	263,377,397.00	97.05	253,339,974.93	245,216,183.00	96.79	432,726,000.00	757,636,263.11	715,856,741.00	165.43	94.49	
Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	Porcentaje de seguimiento a concesiones priorizadas por año	Porcentaje	100	100	100	109	100	100	116.7	100	100	100	100	100	100															2013:Se adelantaron los siguientes controles y monitoreos a Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua: Pasto, Ospina, Sapuyes, Túquerres, Sandomá, Cusapud Carlosama, Yacuquener, Mosquera, Francisco Pizarro, Gualmatan, Iles, Contadero, San Pablo, San Pedro de Cartago, La Unión, Funes, Aldana, Ipiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego, Santacruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, Olaya Herrera, Santa Bárbara, El Charco, Chachagüí. 2014: Durante el año 2014 se realizaron los siguientes controles y monitoreos a Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua: Ipiales, Puerres, Ospina, Los Andes Sotomayor, Santacruz Guachavez, La Cruz, Consacá, El Peñol, Pasto, Yacuquener, Iles, Sandomá, San Lorenzo, Ancuya, La Llanada, Belén, El Rosario, Colón, San Pedro de Cartago, Aldana, Tablón de Gómez, Sapuyes, Córdoba, Guachucal, Tamnango, Contadero, Samaniego, Potosí, Túquerres, Guaimatán 2015: Se realizaron visitas de control y seguimiento a 1.534 expedientes con resoluciones de concesión de aguas vigente en cada uno de los Centros Ambientales de CORPONARIÑO y su sede Central; superando la meta anual programada de 1.325 visitas de control y monitoreo.
	Número de visitas de seguimiento a los PUEAA municipales	Número	75	80	30	31	100	25	30	100	25	27	100	88	100	232,912,017.12	207,263,161.00	88.99	271,384,271.06	263,377,397.00	97.05	253,339,974.93	245,216,183.00	96.79	432,726,000.00	757,636,263.11	715,856,741.00	165.43	94.49	2013: Las visitas de seguimiento a los PUEAA municipales se le dio el cumplimiento del 100% de la meta prevista. 2014: Se realizaron en total 30 visitas de seguimiento a los PUEAA Municipales, superando la meta programada 2015: Durante el año 2015 se han adelantado 27 seguimientos a Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de las empresas prestadoras del servicio de acueducto para consumo humano de igual número de municipios
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa de Uso del Agua	% pesos recaudados	50	50	50	55.0	100	50	51.7	100	50	64.2	100	57	100															2013: Durante la vigencia CORPONARIÑO expidió la facturación 2013, por concepto de tasas por uso de agua por valor de \$245.565.581, alcanzando un recaudo de \$135.298.836 equivalente al 55% 2014:El valor total facturado por concepto de Tasa de Uso de agua es de \$ 320.916.872 de los cuales se tiene un recaudo con corte al 30 de diciembre de 2014, de \$ 165.862.751 correspondiendo al 51,68%. Teniendo en cuenta que el porcentaje de recaudo previsto como meta para la vigencia 2014 es del 50%, se tiene un cumplimiento del 100%. 2015: El total facturado por concepto de Tasa de Uso de Agua es de \$342.328.456 de los cuales en la vigencia 2015 se ha recaudado el valor de \$205.596.621 para un porcentaje de recaudo del 60,24% del total facturado; considerando la expectativa de un recaudo del 50% del total facturado el valor en arcas corresponde al 100%.

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACIÓN DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC. DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES		
					META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA																% DE AVANCE FISICO ACUMULA DO	
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	0	60	30	55	100	15	37.5	100	15	36	100	128.5	100															2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guáitara , 9 has en la cuenca del río Juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo 2014: Se establecieron 37.5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras distribuidas en la cuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú 2015. Se han adelantaron procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas distribuidas en 7 municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagui y Linares, como parte del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto	
3.6 Delimitación de las rondas hídricas en							100.00						0.00		100.00	300,000,000.00	298,800,000.00	99.60					400,000,000.00	300,000,000.00	298,800,000.00	74.70	99.60				
Tramos delimitados en microcuencas seleccionadas	Rondas hídricas en proceso de recuperación (estudios según artículo 206 del PND)	kilometros	40	40	40	40	100	0	0	0	0		0	40	100	300,000,000.00	298,800,000.00	99.60					400,000,000.00	300,000,000.00	298,800,000.00	74.70	99.60	2013: Delimitación en un tramo de 40 kilómetros de ronda hídrica de la cuenca del río Pasto 2015: Meta realizada en la vigencia 2013			
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS							95.02			80.32			94.48		97.92	1,819,617,783.22	1,688,465,611.00	92.79	1,092,875,500.00	1,084,571,428.00	99.24	1,290,688,000.00	840,704,663.00	65.14	4,082,317,700.00	4,203,181,283.22	3,613,741,702.00	88.52	85.98		
4.1 Ecosistemas Estratégicos							93.94			90.64			88.97		95.77	1,534,617,783.22	1,435,689,511.00	93.55	933,075,500.00	932,920,666.00	99.98	906,845,500.00	546,246,805.00	60.24	3,487,773,700.00	3,374,538,783.22	2,914,856,982.00	83.57	86.38		
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (páramos) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	12.68	12.68	12.68	12.68	100	12.68	12.68	100	12.68	12.68	100	12.68	100.0		270,000,000.00	237,518,400.00	87.97	160,000,000.00	159,845,166.00	99.90	370,749,774.00	87,295,557.00	23.55	750,000,000.00	800,749,774.00	484,659,123.00	64.62	60.53	2.013:A partir de los Planes de Manejo Ambiental de los ecosistemas de páramo Germán – Quitasol, Azufzal, Ovejas, Chiles y Paja Blanca, se adelantaron acciones entorno al fortalecimiento comunitario e institucional, restauración y la implementación de componentes de sostenibilidad, las que se ejecutaron en un 100% mediante contratos suscritos con diferentes organizaciones, con el direccionamiento y acompañamiento del equipo técnico de Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos. 2.014: Páramo (Germán – Quitasol, Azufzal, Ovejas, Chiles y Paja Blanca): 40 talleres de fortalecimiento de rganizaciones comunitarias e institucionales; orientación y/o guianza ecoturística, capacitación en educación ambiental para la conservación y protección de este ecosistema; implementación de programa de manejo y disposición final de residuos sólidos (aseo, limpieza y mantenimiento del sendero de la cabaña hasta el sector la Laguna Verde); reuniones del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del mismo y formulación del proyecto denominado " Recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales en el área de influencia del corredor de páramos Chiles, Cumbal, Paja Blanca, Azufzal – Quitasol en el departamento de Nariño", proyecto con el cual CORPONARIÑO participa en el macroproyecto "Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte", el cual se presentó a la Unión Europea por el IAvH como solicitante de Colombia para su financiación. 2.015: Durante el mes de diciembre se logró el perfeccionamiento del convenio de Cooperación No. 15-14-331-227CE entre el Instituto AvH y la Corporación para la implementación de acciones en marco de la ejecución de los planes de manejo de los ecosistemas de paramos.
	Numero de Unidades de Producción Sostenible(UPS) o componentes de sostenibilidad establecidos en los Paramos prioritizados	Numero	0	165	65	76	100	50	40	80	50	0	40	116	70.3															2.013: N/A 2.014: Implementación de componentes de sostenibilidad (Convenio con la fundación Sacha Llaeta: 50 componentes de sostenibilidad, 40 estufas ecoeficientes con sus correspondientes huertos leñeros, el porcentaje de componentes implementados (80%). 2.015: Se identificó los usuarios con comunidades campesinas y cabildos indígenas del corredor. El avance físico es del 30%, referente a las acciones desarrolladas hasta el momento, no a la meta física.	
Delimitación de Ecosistemas de páramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y direcciones del MADS e IAvH	Porcentaje de Páramos delimitados	Porcentaje	39	39	0	0	N.A	24	24	100	15	15	80	39	100		457,567,783.22	454,296,397.00	99.29	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	75,095,726.00	67,637,466.00	90.07	972,000,000.00	622,663,509.22	611,933,863.00	62.96	98.28	2.013: N/A 2.014:Las actividades fueron realizadas en el marco del proyecto aprobado por el Fondo de Compensación Ambiental, denominado "Formulación participativa del PMA y delimitación a escala 1:25.000 del páramo Bordoncillo municipios de Pasto y Buesaco" por un valor de \$351.900.000, mediante la suscripción del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica con la Fundación Los Andes, alianza que permitió a partir de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Instituto Alexander von Humboldt la delimitación del Páramo Bordoncillo, y para lo cual se dispusieron recursos del FCA, CORPONARIÑO y la Fundación. 2.015: El IAvH firmó el convenio interadministrativo No. 13 – 014 (FA No. 005 de 2013) con el Fondo de Adaptación, para la delimitación de los ecosistemas estratégicos prioritizados en Colombia (Páramos y Humedales); además suscribió dos convenios más en torno al proceso de delimitación de páramos en el departamento de Nariño, uno con la Universidad de Nariño y otro con CORPONARIÑO.
	Humedales identificados	Documento	1	1	1	1	100							1	100															2.013: En la vigencia a fin de cumplir con la meta de elaboración del "Estudio de Identificación de Humedales Prioritarios del departamento de Nariño" se suscribió el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica No. 289 de septiembre 26 de 2013, a partir del cual se hizo efectiva la consolidación del documento respectivo cumpliendo con el 100% de la meta.	
	Humedales prioritizados con su delimitación	Porcentaje	100	100	0	0	N.A	0	0	0	100	100	100	100	100															2.013: N/A 2.014:Meta aplazada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 del 29 de octubre de 2014. 2.015: Bajo el convenio suscrito con la Fundación Preservar de Colombia, la Corporación realizó el primer ejercicio piloto de delimitación de un humedal prioritizado para el departamento de Nariño. La Fundación socializó, los resultados finales del proyecto "Determinación del límite funcional de la Laguna La Bolsa" y consolidó el documento final.	
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (humedales) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	18.41	18.41	18.41	18.41	100	18.41	18.41	100	18.41	18.41	100.00	18.41	100															2.013: Con el fin de cumplir con el indicador, para los ecosistemas de humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Totoral, se priorizó la ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los dos humedales; para el Humedal Ramsar se contempló la implementación de acciones de restauración y la implementación de componentes de sostenibilidad como incentivo para la conservación, y para el Humedal Totoral se priorizó la implementación de acciones de restauración, las que se llevaron a cabo mediante contratos de asociación con organizaciones comunitarias 2.014:Ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los humedales, entre las que se encuentra la restauración, las que se llevan a cabo mediante contratos de asociación, en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Humedal Totoral. 2.015: De acuerdo con la zonificación ambiental y los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, se evaluó las metodologías de restauración y se realizó la identificación de áreas, transporte de insumos y material vegetal.	
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección humedales	Hectáreas	189	189	63	64	100	63	63	100	63	49	77.8	176	93.12		180,000,000.00	179,100,000.00	99.50	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	185,000,000.00	115,322,231.00	62.34	240,000,000.00	445,000,000.00	374,422,231.00	156.01	84.14	2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de los cuales se realizó la reforestacion y por lo tanto se cumplió con el 100% de la meta. 2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) . 2.015: Se 45 has en Humedal RAMSAR Laguna de la cocha y 4 has en el área de influencia del humedal Totoral
	Estudio de capacidad de carga del Lago Guamuez	Número	0	1.00	0	0.00	N.A	1.00	1.00	100.00	0.00	0	0.00	1.00	100.00															2014: CORPONARIÑO y el municipio de Pasto, suscribieron Convenio Interadministrativo, para la realización del Estudio de Capacidad de Carga del Lago Guamuez, Humedal Ramsar Laguna de La Cocha.	

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										OBSERVACIONES					
					META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015		TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA
Implementación de Unidades productivas sostenibles aportando a la conservación de ecosistemas	Número de unidades productivas sostenibles implementadas	Número	176.00	176.00	48	76.00	100.00	64.00	45.00	70.31	64	64	100.00	185.00	100.00	120,000,000.00	59,752,914.00	49.79	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	440,000,000.00	255,000,000.00	194,752,914.00	44.26	76.37	2.013: Implementación de 42 UPS a través de 4 contratos de asociación suscritos con la Fundación WAIRA, ASOCASAPAMBA, Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol y Cooperativa Multiactiva ENCAMORA. Por otra parte con cargo al Proyecto "Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedad (Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales)", implementaron de 33 UPS. 2.014: Contrato de asociación con la Asociación Agroecológica de Casapamba ECOMAMBA, la cual a su vez permitió reportar un aporte en deforestación evitada de 10 hectáreas de conservación de bosque natural, la realización de 10 talleres de fortalecimiento en establecimiento de coberturas forestales, manejo integral de los recursos naturales (agua, suelo, bosque), entre otros, en los que participaron 60 habitantes del área de influencia del humedal, y el establecimiento de 3 hectáreas en cercas vivas, se complementará el establecimiento de las UPAS en el primer semestre de 2015 2.015: la Fundación PROSPERAR de Colombia, implementó 64 UPS en las veredas Romerillo, Motilón, Casapamba, Santa Teresita, Santa Rosa, Santa Clara y El Socorro, del área de influencia del humedal Ramsar.
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de zonas secas en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (zonas secas), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	41.96	41.96	42	41.96	100.00	41.96	41.96	100.00	41.96	41.96	100.00	41.96	100.00	110,000,000.00	109,560,000.00	99.60	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	110,000,000.00	150,000,000.00	149,560,000.00	135.96	99.71	2.013: En la presente vigencia se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas ecoeficientes. En el marco del proyecto de "Investigación aplicada al conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad", se ejecutó mediante Contrato No. 202 de 2013 con la Fundación Laurel, la investigación "Alternativas para el manejo, conservación y aprovechamiento sostenible del recurso forestal en el ecosistema estratégico de bosque Subxerofítico del departamento de Nariño" en área de influencia de los municipios de Chachagüí, La Unión, Taminango y San Lorenzo. 2.014: Se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes y se programó el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración específicos a través de alianzas. CORPONARIÑO se encuentra articulado en la ejecución del proyecto: "ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES, PROBLEMAS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL VALLE SECO DEL PATIA NARIÑENSE: PROTEGIENDO UN ECOSISTEMA IRREMPLAZABLE EN EL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO, municipios de El Peñol, El Tambo y Taminango", aprobado por The Nature Conservancy TNC y cuyo ejecutor es la Asociación GAICA, con quien CORPONARIÑO suscribió el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica. 2.015: Se priorizó el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes. Se programó la restauración y conservación de áreas deterioradas con el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración que sean adecuados para las condiciones específicas de la zona.
	Numero de Unidades de Producción Sostenible (UPS) o componentes de sostenibilidad implementadas	Numero		69.00	55			14.00	69.00	100.00	0.00	13	100.00	82.00	100.00															
Restauración y conservación de coberturas vegetales en zonas secas	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de zonas secas	Hectáreas	48	48.00	15	5.00	33.33	16.00	16.00	100.00	17.00	10	58.82	31.00	64.58	44,000,000.00	43,824,000.00	99.60	45,320,000.00	45,320,000.00	100.00	46,000,000.00	45,992,751.00	99.98	135,999,600.00	135,320,000.00	135,136,751.00	99.37	99.86	2.013: Se suscribieron tres contratos, Sin embargo debido a las condiciones climáticas no aptas para la siembra del material vegetal y la presencia de grupos armados al margen de la ley, dificultaron la ejecución de las obligaciones establecidas en los contratos No 262 y No 263, para lo cual las fundaciones solicitaron un adicional en tiempo, quedando de esta manera prorrogado hasta el 2014 el cumplimiento de la meta establecida. En ejecución del Contrato No. 241 del 6 de agosto de 2013, se establecieron 2 ha de coberturas forestales, en la vereda Llano Grande del municipio de La Unión. 2.014: Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con participación comunitaria, acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido y para dar cumplimiento a la meta, se realizó la suscripción de un contrato de asociación con la Fundación Agropecuaria Andina. En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque). Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco de San Lorenzo. 2.015: Se suscribió un contrato con la Fundación FUCAS, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Taminango y en fase precontractual la suscripción de un contrato con la Fundación Frutos de Oriente, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Chachagui. Se realizó la identificación de predios potenciales para procesos de restauración en la vereda El Páramo, Tablón Panamericano y Guayacanal.
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de manglares en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (manglares), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	26.94	26.94	26.94	26.94	100.00	26.94	26.94	100.00	26.94	26.94	100.00	26.94	100.00	271,850,000.00	270,762,600.00	99.60	472,755,500.00	472,755,500.00	100.00	50,000,000.00	49,998,800.00	100.00	734,774,100.00	794,605,500.00	793,516,900.00	107.99	99.86	2.013: Se ejecutaron dos proyectos: "Implementación de Acciones Prioritarias en la Cuenca Binacional de los ríos Mira – Mataje (Cuenca Baja) en el departamento de Nariño – Primera Fase", a través del contrato de cooperación científica y tecnológica No. 195/2012, cumpliendo con el 100% de las metas programadas y al finalizar la vigencia se inició con la ejecución del proyecto "Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño". 2.014: Ejecución de las actividades del del proyecto "Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño" 2.015: Se suscribió un contrato con Fundación NAIDI (No. 271 del 26 de agosto de 2015), mediante el cual se realizó: 1. Establecimiento de un vivero de mangle para la producción de 20,000 plántulas en el municipio de Tumaco. 2. Establecimiento de 20 ha de mangle, ubicación de áreas de manglar deforestadas para posteriormente realizar la plantación de las plántulas de manglar, una vez estén listas. 3. Talleres de educación ambiental sobre conservación y manejo del manglar.
	Numero de hectareas en procesos de recuperación en áreas de manglar	Hectareas		50	40			10	50	100	0	20	100	70	100															
Implementación de Mosaicos de conservación del Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel	Número de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Número	1	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	100	24,200,000.00	24,103,200.00	99.60	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	35,000,000.00	54,200,000.00	54,103,200.00	154.58	99.82	2.013: En este contexto y con el propósito de articularse a la ejecución del subproyecto, "Mosaico de Conservación del PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel y el área de jurisdicción de CORPONARIÑO en los municipios de La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez, departamento de Nariño, Macizo Colombiano" en el que se planificó para el 2013 la implementación de 90 predios con sistemas sostenibles para la conservación, la Entidad apropió y comprometió los recursos para articularse mediante el establecimiento de componentes de sostenibilidad con energías alternativas a través del montaje de 15 estufas eficientes como incentivo a la conservación, para lo cual conjuntamente con la Fundación Mayunca seleccionaron las familias respectivas que hacen parte del Subproyecto Mosaicos de Conservación ubicadas en la zona con función amortiguadora del PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel, que cumplen con los requisitos mínimos de conservación, en los municipios de Tablón de Gómez (veredas Valmaría, El Carmelo, La Florida), San Bernardo (Peñas Blancas, Aguacillas, Sabanetas) y La Cruz (La Palma, Alto de Ledezma, Loma Larga, El Paramito). El montaje respectivo se realizará en el 2014 a través del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica No. 401 de diciembre 24 de 2013 , para la ejecución de alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación, el que tiene vigencia hasta el 30 de octubre de 2014. 2.014: Articulación de actividades de la Corporación, a través de la ejecución de alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación con el montaje de 15 estufas eficientes, ubicadas en los municipios de Tablón de Gómez (veredas: Valmaría, El Carmelo y La Florida), San Bernardo (Veredas: Peñas Blancas, Aguacillas y Sabanetas) y La Cruz (Veredas: La Palma, Alto de Ledezma, Loma Larga y El Paramito). Articulación a los procesos relacionados con el desarrollo del proyecto "GEF Mosaico de Conservación del PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel y el área de jurisdicción de CORPONARIÑO en los municipios de La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez, departamento de Nariño, Macizo Colombiano" y participación en la ejecución del plan operativo del SIRAP Macizo 2.015: Con la fundación PROSPERAR se implementó 13 componentes de sostenibilidad (estufas ecoeficientes y huertos leñeros), en las veredas Sabanetas, Buena Vista, Mirador la Playa, del complejo volcánico Doña Juana – Cascabel.

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACIÓN DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC. DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES
Implementación de Mosaicos de conservación en la zona con función amortiguadora Santuario de Flora y Fauna Galeras	Número de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Número	1	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	100	22,000,000.00	21,912,000.00	99.60	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	35,000,000.00	52,000,000.00	51,912,000.00	148.32	99.83	2.013: Dentro de los compromisos asumidos; conjuntamente con Parques se realizó la identificación de los usuarios para la implementación de 10 estufas eficientes previstas como incentivo a la conservación en reservas prioritizadas en los municipios de Pasto (vereda Pachindo), Tangua (veredas Los Ajos y La Marqueza), Yacuanquer (veredas San Felipe, San José de Córdoba y La Pradera) y Consacá (veredas Josepe y Alto Bomboná). Posteriormente CORPONARIÑO al finalizar la vigencia suscribió el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 401 de diciembre 24 de 2013, para la ejecución de las actividades contempladas en los diferentes proyectos institucionales orientados al establecimiento de alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación, a partir del cual se hará la implementación respectiva en la vigencia 2014. 2.014: Se priorizó la implementación de componentes de sostenibilidad con energías alternativas y el fortalecimiento de un vivero de especies de alta montaña. 2.015: la Corporación implementó 13 componentes de sostenibilidad en las veredas: Santa Barbara, La Pradera, Josepe, Alto Bombona, Los Ajos; en la zona con función amortiguadora del SFF- Galeras	
Participación en el proyecto de Biodiversidad en zonas cafeteras y otros sectores	Número de convenios en ejecución	Número	1	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	100	35,000,000.00	34,860,000.00	99.60	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	35,000,000.00	65,000,000.00	64,860,000.00	185.31	99.78	2.013:En el marco del proyecto "Incorporación de la Biodiversidad en el Sector Cafetero (municipios de Arboleda, Colón, La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo y Taminango)", se suscribió el Contrato de Asociación No. 365 de diciembre 9 de 2013, a partir del cual se hace efectivo el aporte de la Corporación para la ejecución de dicho proyecto, además de su vinculación y participación con el personal técnico adscrito al Centro Ambiental Norte. 2.014: Convenio en ejecución en el marco del proyecto: proyecto "Incorporación de la Biodiversidad en el Sector Cafetero (municipios de Arboleda, Colón, La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo y Taminango)". 2.015: Se encuentra en ejecución el contrato con la Asociación Cooperativa Multiactiva Villaverde (No. 223 de julio de 2015), para la implementación de 5.5 ha en herramientas de manejo del paisaje con una de las alternativas relacionadas con plantaciones protectoras, orientados hacia la conservación, conectividad y recuperación de predios.	
4.2 Investigación aplicada al conocimiento,								100.00						0.00		100.00	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60						50,000,000.00	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60	99.60		
Formulación y gestión de proyectos de conocimiento, conservación y uso de la Biodiversidad	Número de proyectos formulados y gestionados	Número	2	2	2	2	100	0		0			0	2	100	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60							50,000,000.00	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60	99.60	2.013: se formularon 2 proyectos: 1. Evaluación de extracto de Flor de Gallinazo (Tajetes zipaquirensis) para el manejo del nematodo de las agallas radiculares en lulo ácido, bajo condiciones de campo en el municipio de Yacuanquer. 2.Cultivo de callejones de matarratón (Gliricidia sepium) con pitahaya (Hylocereus megalanthus) y maíz como alternativa de producción sostenible en los municipios de Chachagüí, San Lorenzo, La Unión y Taminango, pertenecientes al Enclave Subxerofítico del departamento de Nariño.	
4.3 Áreas protegidas y corredores biológicos								91.11			70.00			100.00		98.00	235,000,000.00	202,976,100.00	86.37	159,800,000.00	151,650,762.00	94.90	383,842,500.00	294,457,858.00	76.71	544,544,000.00	778,642,500.00	649,084,720.00	119.20	83.36	
Declaratoria de áreas protegidas prioritizadas en el departamento de Nariño	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción Corporación	Hectáreas	2,000	2,000	0	0.00	N/A	0.00		0.00	2,000	2,000	100	2,000	100																2.013:N/A 2.014:Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene avances en cada uno de los procesos emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave subxerofítico del Patía 2.015: Durante esta vigencia se desarrolló lo siguiente: 1.Páramo de Paja Blanca: Se vinculó personal para la administración del área declarada y se encuentra en ajuste del plan de manejo del Parque Natural Regional Paramo Paja Blanca. 2.Cerro Negro – San Francisco: Para la elaboración de los documentos técnicos que sustentan la declaratoria como área protegida, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 209 de 24 de junio de 2015, con los municipios, Gobernación de Nariño, Universidad de Nariño y Corporanriño, el cual se encuentra en ejecución. 3.Cerro Chimayoy: para continuar con el proceso de declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios de solicitud de información, conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010. 4.Volcán Azufral: Con el fin de continuar el proceso de declaratoria como PNR Volcán Azufral, se realizaron las reuniones de Consulta Previa para los días 11, 12 y 13 de Agosto, con los cabildos de Santacruz, Mallama y Tuguerres respectivamente. 5.Enclave Subxerofítico del Patía: Para continuar con la declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios de solicitud de información conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010. 6.Jardín Botánico Chimayoy: se encuentra en proceso precontractual la contratación de un grupo asociativo para cumplir con el objeto. 7.Convenio Naturaleza y Cultura Internacional (NCI): se suscribió el convenio marco No. 174 de 29 de mayo de 2015 con la Organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), a partir del cual se firmó un convenio Específico No. 175 con una duración hasta diciembre de 2016, con el que se brindará apoyo financiero a la Corporación para impulsar el establecimiento de áreas protegidas planificadas por ésta Entidad en el departamento de Nariño.
	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	2,000	1,288.25	1,288.25	1,288.25	100	1,288.25	1,288.25	100	1,288.25	1,288	100	1,288.25	100	235,000,000.00	202,976,100.00	86.37	159,800,000.00	151,650,762.00	94.90	383,842,500.00	294,457,858.00	76.71	544,544,000.00	778,642,500.00	649,084,720.00	119.20	83.36	2.013: CORPONARIÑO con base en lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 y en la Guía para declaratoria de áreas protegidas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfocó sus esfuerzos en el 2013 a avanzar en la declaratoria de un área protegida a escala regional en el Departamento, logrando diferentes avances y resultados en cada uno de los procesos emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso y cerro Chimayoy. Sin embargo dado que no fue posible la designación de un área protegida como tal, fue necesario el aplazamiento de la meta, con la debida autorización del Consejo Directivo, quedando aprobado en el PAI la declaratoria de 2.000 ha para la vigencia 2015, mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. 2.014: En la Reserva Forestal Protectora del Volcán Azufral, a través del contrato de asociación Azufral Los Andariegos se ha realizado acciones de manejo, orientación y/o guianza ecoturística y capacitación en educación ambiental: 12 recorridos perimetrales al área de La Reserva Natural El Azufral con fin de ejercer control y vigilancia;16 guanzas ambientales a 6.750 visitantes que ascendieron a la Laguna Verde, de los cuales 1.390 fueron visitantes nacionales y 253 visitantes extranjeros; 44 recorridos para el mantenimiento del sendero que conduce de la vereda San Roque Alto del municipio de Tuguerres a la Laguna Verde; 10 talleres de educación ambiental. 2.015: Dentro de las áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución, se cuenta con 1.288 ha de la Reserva Forestal Protectora Regional Volcán Azufral.	
Ejecución de acciones prioritizadas en corredores biológicos identificados	Número de corredores biológicos	Número	1	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	100																2.013: En el marco de las acciones de conservación y protección prioritizadas en corredores biológicos, se trabajó en el corredor biológico binacional Ángel – Chiles – Cumbal – Azufral – Paja Blanca – Quitasol, en el cual se realizó la ejecución de contratos de asociación con las fundaciones ECOBIOTA, ECONATURA, PRESERVANDO NUESTRA TIERRA y la asociación GESTORES, en la implementación de un total de 40 componentes de sostenibilidad en el municipio de Cumbal en las veredas de Romerillo, Guán Centro, Cuacal, Tasmag, Cuetail, El Salado, Cuetail Montebrazo y San Fernando, como una alternativa productiva que aporta a los beneficiarios en la parte económica y en lo ambiental al indicador de deforestación evitada a través de la preservación y conservación de ecosistemas estratégicos de alta montaña como contraprestación a los incentivos recibidos 2.014: CORPONARIÑO suscribió el convenio de cooperación con la Fundación Sacha Llaeta, para la contratación de componentes de sostenibilidad referentes a estufas ecoeficientes, como incentivos a la conservación, que aporta en lo ambiental al indicador de deforestación evitada, a través de la preservación y conservación de ecosistemas estratégicos de alta montaña como contraprestación a los incentivos recibidos y que al mismo tiempo, contribuyen a disminuir la presión en cuanto a la extracción de leña en dichos ecosistemas. 2.015: Con el fin de llevar a cabo las acciones prioritizadas en el corredor biológico Ángel –Quitaisol, se realizó la implementación de 15 componentes de sostenibilidad relacionados con estufas ecoeficientes y sus respectivos huertos leñeros, en el municipio de Cumbal, en las veredas de Chiles, Cuetail, Guan y Cuetail.


PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										OBSERVACIONES					
					META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015		TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA
Manejo ambiental de áreas liberadas Zona de Amenaza Volvánica Alta - ZAVA Galeras	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección	Hectáreas	50	50	30	22	73.33	10	8	80	10	16	100	46	92															2.013: Se logró ejecutar el establecimiento de 22 ha con manejo ambiental en predios ubicados en el municipio de Pasto en el sector de Briceño Alto y Briceño Bajo y el municipio de La Florida, a través del establecimiento de 6 has de restauración en bloque y 16 ha en cercas vivas. 2.014:Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la fundación Creando Futuro Sostenible, para el establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento de 22 hectáreas establecidas en 7 predios en el mismo municipio. Se cuenta con el establecimiento de 8 ha con manejo ambiental, que incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas. 2.015: Se llevó a cabo el manejo de 16 ha distribuidas en 2 predios del municipio de La Florida, vereda El Barranco y un predio en el municipio de Pasto en la vereda de Briceño. Se realizó acciones de reforestación en los municipios de la Florida, vereda El Barranco (6 ha), Pasto en la vereda Briceño (10 ha). Se Entregó a Corporariño de 39 predios que comprenden 281.6 ha en el municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo manejo ambiental.
5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO							0.00			100.00			100.00	100.00	90,000,000.00	84,920,000.00	94.36	96,000,000.00	85,657,371.00	89.23	100,000,000.00	98,811,163.00	98.81	276,000,000.00	286,000,000.00	269,388,534.00	97.60	94.19		
5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio							0.00			100.00			0.00	100.00	70,000,000.00	65,000,000.00	92.86	10,000,000.00		0.00	0.00				70,000,000.00	80,000,000.00	65,000,000.00	92.86	81.25	
Apoyo a la formulación del Plan Territorial de Adaptación a cambio climático, en el marco de los NODOS regionales de Cambio Climático	Plan apoyado	Plan	1	1	0	0	N.A	1	1	100	0		0	1	100	70,000,000.00	65,000,000.00	92.86	10,000,000.00	0.00	0.00				70,000,000.00	80,000,000.00	65,000,000.00	92.86	81.25	2014: CORPONARIÑO y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), mediante alianza establecida en el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica, se formuló el Plan Territorial de Adaptación Climática del Departamento (PTAC), cuyo proceso se enmarca en el contexto de los lineamientos propuestos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), así como en la experiencia y necesidades identificadas durante el trabajo con los Nodos Regionales de cambio climático, en especial el Nodo Pacífico
5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático							0.00			100.00			100.00	100.00	20,000,000.00	19,920,000.00	99.60	86,000,000.00	85,657,371.00	99.60	100,000,000.00	98,811,163.00	98.81	206,000,000.00	206,000,000.00	204,388,534.00	99.22	99.22		
Apoyo a la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	Número de estrategias implementadas	Número	2	2	0	0.00	N.A	2	2	100	2	2	100	2	100	20,000,000.00	19,920,000.00	99.60	86,000,000.00	85,657,371.00	99.60	100,000,000.00	98,811,163.00	98.81	206,000,000.00	206,000,000.00	204,388,534.00	99.22	99.22	2.013: N/A 2.014:Mediante la alianza suscrita con la WORLD WILDLIFE FUND INC WWF a través del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica, se establecieron 2 estrategias: 1: Reforestación como estrategia práctica de la restauración del ecosistema de manglar y sus recursos asociados. 2: Capacitación en conservación y buen uso del ecosistema de manglar y sus recursos asociados. 2.015: Se identificó 2 estrategias de adaptación al cambio climático: 1. Restauración del Ecosistema de manglar y los recursos asociados: se estableció un vivero de 5,000 plántulas de mangle en el sector de la isla de El Morro 2. Capacitación en conservación y buen uso del ecosistema de manglar y sus recursos asociados: se llevo a cabo las siguientes actividades: - Desarrollo de talleres con representantes legales de los consejos comunitarios (Tablon Dulce, Tablon Salado, Bajo Mira y Frontera e Imbipi del Carmen) - Recorridos con los representantes legales de los Consejos Comunitarios. - Desarrollo de programas y cuñas radiales sobre la importancia del ecosistema de manglar y su conservación - Selección de sectores donde se instalarán las vallas publicitarias - Talleres de educación ambiental sobre conservación de manglar y gestión del riesgo con Instituciones Educativas en Tumaco Adicional a las anteriores estrategias esta la estrategia Red de Nariño de Cambio climático, la cual fue implementada en esta vigencia y se trabaja de manera articulada con el Nodo Pacífico Sur
6. MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL							100.00			100.00			100.00	100.00	258,276,000.00	236,581,116.00	91.60	186,160,244.00	168,893,153.00	90.72	732,055,400.00	703,630,349.00	96.12	734,857,695.60	1,176,491,644.00	1,109,104,618.00	150.93	94.27		
6.1 Gestión integral de residuos sólidos							100.00			100.00			100.00	100.00	88,276,000.00	82,580,064.00	93.55	67,001,016.00	64,828,936.00	96.76	568,992,400.00	558,550,319.00	98.16	258,349,785.60	724,269,416.00	705,959,319.00	273.26	97.47		
Gestión de residuos sólidos peligrosos Hospitalarios	Visitas de control y monitoreo	Número	1,050	1,050	350	350	100	350	653	100	350	550	100	1,553	100															2.013: CORPONARIÑO, llevo a cabo 175 visitas de control y monitoreo a los generadores de residuos hospitalarios y similares de los municipios de la Zona Andina del departamento de Nariño, tales como, subsectores del sector Salud: Centro de Salud o ESE, IPS, Hospitales, Clínicas, Droguería y Empresas Especiales de Aseo, de igual forma, se realizó 175 visitas a almacenes de agroquímicos y generadores de RESPEL, con el fin de verificar y requerir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en lo que respecta al manejo integral de los residuos peligrosos. 2.014: . Se ha llevado a cabo 275 visitas de control y monitoreo a los generadores de residuos hospitalarios y similares de los municipios de la Zona Andina del departamento de Nariño Se realizó 180 visitas a Almacenes de agroquímicos y generadores de RESPEL y se identificaron 198 establecimientos generadores de RESPEL. 2.015: En la presente vigencia se dio un cumplimiento del 100% de las visitas programadas, donde se estableció una meta de 350 visitas, y al finalizar el presente periodo se realizaron 550
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	Número	15	25	5	38	100	5	24	100	15	24	100	86	100															2.013: CORPONARIÑO, para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la información que entreguen los generadores, habilitó el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM otorgó. Se realizaron 38 solicitudes, por parte de los generadores de residuos o desechos peligrosos de la zona Andina, para llevar a cabo su respectiva inscripción. 2.014: Se han realizado 24 Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos: Las Mercedes, ESE San Bartolomé, Sies Salud SAS, IPS Los Angeles Ipiales, Orthoplan, Centro de Salud Policarpa, Restaurante La Mercé, Centro de Salud San Miguel Ospina, CIOEIM, Cooperativa Nariñense de taxis, IPS Unión Salud, IPS Salud Vida, Cencosud Metro, Universidad de Nariño, Centro de Salud Guachavéz, Centro de Salud San Miguel Arcángel, Centro Hospital San Luis, Autobuses del Sur, IPS Indígena Julián Carlosama, Centro de Salud Ancuya.- Peláez Hermanos, Lubriteca AR, Laboratorio Clínico Compac, SENA. 2.015: En la vigencia 2015, se planteó una meta de ejecutar 15 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos, los cuales se superaron al finalizar la vigencia con 24 registros.
Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS en la Jurisdicción	Porcentaje	30	35	30	62.8	100	30	66.7	100	35	35	100	54.8	100	88,276,000.00	82,580,064.00	93.55	67,001,016.00	64,828,936.00	96.76	568,992,400.00	558,550,319.00	98.16	258,349,785.60	724,269,416.00	705,959,319.00	273.26	97.47	2.013:Cada actividad del PGIRS se evalúa con un porcentaje de cumplimiento que va de 0 a 10%, la sumatoria permite obtener el porcentaje de ejecución en cada Municipio y el consolidado del Departamento. Dos municipios más presentaron el PGIRS a la Corporación, los cuales fueron aprobados mediante conceptos técnicos, variando el número de PGIRS aprobados de 57 a 59 (Mosquera y Leiva). Se realizó el respectivo seguimiento al cumplimiento de 59 PGIRS aprobados por la Corporación. El cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS de los Municipios visitados en este periodo ha sido el 62.8%. Por lo tanto se logró cumplir con el 100% de la meta. 2.014:Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, teniendo en cuenta los siguientes componentes: sensibilización, capacitación y participación comunitaria, almacenamiento y presentación de los residuos, recolección y transporte de residuos, bandedo y limpieza de áreas públicas, asistencia al sector rural, servicios especiales, recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos, disposición final, mejoramiento de la gestión comercial, fortalecimiento institucional 2.015: Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, en los cuales se evaluó las actividades ejecutadas en cada uno de los componentes de estos.
Capacitación en manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos asociados a los compromisos PGIRS	Personas capacitadas	Número	1,800	1,800	600	600	100	600	851	100	600	613	100	2,064	100															2.013: se desarrollaron capacitaciones por solicitudes realizadas de diferentes empresas, en relación a residuos sólidos urbanos y peligrosos. A dichos talleres asistieron 600 personas, los cuales representan el 100% de ejecución de los eventos programados. 2.014:El procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos a llevado a cabo capacitaciones en las siguientes zonas: Zona Costa Pacífica, Zona Norte y Zona Sur, dirigidas a Administraciones Municipales, Empresas Públicas y Privadas, Hospitales, Centros de Salud, Clínicas, Centros de Estética, bacteriológicos, Rx, Centros de Oncológicos, Estaciones de Servicio. En total se capacitaron a 851 personas. 2.015: Se desarrollarán capacitaciones por solicitudes realizadas de diferentes empresas, en relación a residuos sólidos urbanos y peligrosos. A dichos talleres asistieron 613 personas.

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	META FÍSICA ANUAL 2013	AVAN META FÍSICA 2013	% DE AVANCE FÍSICO 2013	META FÍSICA ANUAL 2014	AVAN. META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA 2015	% DE AVANCE FÍSICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPRIACIÓN DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES		
Control y seguimiento en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de Administraciones municipales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción de las	Número	25	35	25	48	100	26	52	100	35	56	100	56	100																2.013: De las 108 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios, se obtuvo que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 50 Municipios disponen adecuadamente 2.014: De las 64 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios del departamento de Nariño (dos por cada municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen inadecuadamente. 2.015: Según la información reportada en los informes de control y monitoreo realizados a los municipios del departamento de Nariño se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el departamento, cincuenta y seis (56) municipios disponen adecuadamente y ocho (8) municipios (Ancuya, Leiva, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Magüi Payan, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuande) inadecuadamente.	
	Visitas de control y monitoreo	Número	360	370	130	130	100	120	128	100	120	122	100	380	100																	2.013: Se realizaron 130 visitas de control y monitoreo a las licencias ambientales correspondientes a sitios de disposición final y RESPEL, realizadas en la Zona Andina (residuos hospitalarios, inflamables, corrosivos, reactivos, aceites usados, luminarias, entr otros). 2.014: Se realizaron 64 visitas de control y monitoreo en el departamento de Nariño (dos por cada municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen inadecuadamente 2.015: Durante la vigencia se realizaron 122 visitas de control y monitoreo, de las 120 programadas, superando el 100%.
6.2 Control y seguimiento calidad de aire							100.00			100.00			100.00		100.00	170,000,000.00	154,001,052.00	90.59	119,159,228.00	104,064,217.00	87.33	163,063,000.00	145,080,030.00	88.97	476,507,910.00	452,222,228.00	403,145,299.00	84.60	89.15			
Monitoreo continuo de la calidad del aire	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Número	36	36	12	12	100	12	12	100	12	12	100	36	100																	2.013: En relación al monitoreo continuo de la calidad del aire, las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación "2013 Monitoring Schedule" establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE, de donde se puede establecer que el promedio mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire. 2.014: Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo enero – noviembre de 2014, IPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro de 101 muestras y una concentración promedio de PM2.5 dede 8.3 µg/m3 con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible para PM10 y PM2.5 es de 77.68 µg/m3 y 38.53 µg/m3 en promedio respectivamente. 2.015: Durante la vigencia 2015 las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación "2015 Monitoring Schedule" establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE y en la página WEB la Corporación
Seguimiento a fuentes fijas generadores de emisiones	Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	Porcentaje	90.0	90	90	100	100	90	100	100	90	90	100	96.7	100	170,000,000.00	154,001,052.00	90.59	119,159,228.00	104,064,217.00	87.33	163,063,000.00	145,080,030.00	88.97	476,507,910.00	452,222,228.00	403,145,299.00	84.60	89.15	2.013: Se realizó seguimiento a un total de 25 Proyectos legalizados con Permiso de Emisiones Atmosféricas ubicados en el departamento de Nariño, igualmente se realizaron visitas de control y monitoreo a 8 Proyectos ilegales. Finalmente se reportan 18 visitas de control y monitoreo realizadas a los Centros de Diagnóstico Automotor, de los cuales actualmente se encuentran legalizados ante CORPONARIÑO 11 CDAs. 2.014: En la vigencia 2014, se contó con un total de treinta y tres (33) proyectos legalizados con Permiso de Emisiones Atmosféricas, ocho (08) de los cuales se incluyen en su respectiva Licencia Ambiental. Los Proyectos legalizados se distribuyen en los diferentes Centros Ambientales, veintisiete (27) en la Sede Central, cuatro (4) en el Centro Ambiental Sur y dos (2) en el Centro Ambiental Costa Pacífica 2.015: En la vigencia 2015 ante CORPONARIÑO se han legalizado treinta y seis (36) proyectos, veintisiete (27) bajo resolución de Permisos de Emisiones Atmosféricas y nueve (9) bajo Licencia Ambiental, de los cuales veintiocho (28) proyectos se ubican en la Sede Central, cuatro (4) en el Centro Ambiental Sur, dos (2) en el Centro Ambiental de la Costa Pacífica y dos (2) en el Centro Ambiental Norte		
Evaluación de contaminación por ruido	Índice de presión sonora para las cabeceras municipales priorizadas	Porcentaje	90	90	90	90	100	90	90	100	90	90	100	90	100																	2.013: Se llevaron a cabo actividades de carácter técnico como son: La actualización de mapas de ruido (pasto, Ipiales, Tumaco) y la medición del índice de presión sonora (Pasto, Ipiales, Tumaco, Samaniego), logrando cumplir con el 100% de la meta. 2.014: A manera general en la ciudad de Pasto, Ipiales y Tumaco de acuerdo a los resultados de los mapas de ruido version 5 del año 2014, se pudo concluir que en las zonas centricas de las ciudades se encuentran niveles de ruido ambiental que oscilan entre los 70 a 75 dB en sectores cercanos a vías principales, mientras que dichos niveles disminuyen a medida que se aleja de vías con alto flujo vehicular, los valores del presente año no tienen una variacion considerable con respecto al mapa de ruido version 3 del año 2012, no obstante es importante aclarar que los niveles de ruido ambiental han venido aumentando paulatinamente año tras año. 2.015: Con respecto al índice de presión sonora para las cabeceras municipales priorizadas, durante el año 2015, se llevaron a cabo 228 mediciones de ruido ambiental y el cálculo del respectivo índice de presión sonora, en diferentes zonas de las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco de acuerdo a lo establecido en la Resolución 627 de 2006
7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE							100.00			94.44			72.22		100.00	1,925,822,213.00	1,873,100,924.00	97.26	518,041,442.28	515,118,939.00	99.44	260,000,000.00	237,550,850.00	91.37	1,239,140,822.28	2,703,863,655.28	2,625,770,713.00	211.90	97.11			
7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de							100.00			100.00			100.00		100.00	1,236,594,612.00	1,215,089,931.00	98.26	436,146,620.00	433,711,195.00	99.44	180,000,000.00	178,788,725.00	99.33	692,200,000.00	1,852,741,232.00	1,827,589,851.00	264.03	98.64			
Desarrollo del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental -PIDA	Mpymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación	Número	25	35	25	50	100	30	30	100	35	35	100	35	100																	2.013: Para operativizar el programa se realizó la identificación, acompañamiento técnico y elaboración de memorias de promoción y divulgación e implementación de paquetes de sistema de manejo ambiental de usuarios del programa PIDA, a 50 usuarios, de los cuales 30 se venían atendiendo con el programa y se amplió 20 usuarios adicionales en las veredas de La Alianza, San Francisco, Los Lirios, San Fernando y Corregimientos de Catambuco, Buesaquillo, La Caldera y Genoy, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en el programa, y a quienes se prestó el respectivo acompañamiento y se elaboró el informe de visita y las medidas de control respectivas, superando la meta establecida en el PAI 2012-2015 2.014: Se ha priorizado 30 organizaciones de productores del sector agropecuario identificadas en 9 municipios (Pasto, Chachagüi, Buesaco, Consacá, Sandoña, Ipiales, Pupiales, Gualmatán, Yacuquer), De estas organizaciones priorizadas se seleccionaron 200 beneficiarios para realizar el acompañamiento técnico, buscando que adopten buenas prácticas amigables con los recursos naturales en su actividad productiva, en la vigencia 2014 se realizaron 30 capacitaciones, 88 visitas a predios para realizar las recomendaciones técnicas y la elaboración del respectivo plan de mejoramiento 2.015: La SISA desarrolló el Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental PIDA, a través del cual se llevó a cabo el acompañamiento técnico ambiental a organizaciones de productores del sector agropecuario, se realizó la verificación de buenas prácticas agropecuarias (BPA), y posteriormente se hizo entrega de un plan de mejoramiento ambiental, el cual es el incentivo a los productores con mayor desempeño ambiental para fortalecer su unidad productiva.
Fomento a la producción sostenible	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	3	5	1	1	100	3	3	100	1	1	100	5	100	1,236,594,612.00	1,215,089,931.00	98.26	436,146,620.00	433,711,195.00	99.44	180,000,000.00	178,788,725.00	99.33	692,200,000.00	1,852,741,232.00	1,827,589,851.00	264.03	98.64	2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, hortofruticola, lácteo, papa) para implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la producción limpia. 2.014: Acompañamiento técnico para el sector papiculator, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible. - Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales ASOPPINAR. - Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC. -Sector hortifrutícola, en el municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible. 2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del municipio de Pupiales, organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con beneficiarios de los sectores papiculator, hortifrutícola y porcicola, como se proyectó en el contrato de asociación. Por lo anterior se considera el 100% del cumplimiento de avance		

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	META FÍSICA ANUAL 2013	AVAN META FÍSICA 2013	% DE AVANCE FÍSICO 2013	META FÍSICA ANUAL 2014	AVAN. META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA 2015	% DE AVANCE FÍSICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACIÓN DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES	
Acuerdos de producción más limpia	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	100	100	20	20	100	40	40	100	40	40	100	100	100																2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, hortofrutícola, lácteo, papa) para implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la producción limpia. 2.014: Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible. .- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales ASOPUNAR. .- Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC. -Sector hortifrutícola, en el municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible. 2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del municipio de Pupiales, organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con beneficiarios de los sectores papicultor, lácteo, hortifrutícola y porcicola, como se proyectó en el contrato de asociación. Por lo anterior se considera el 100% del cumplimiento de avance
7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros							100.00			100.00			100.00		100.00	439,227,601.00	409,010,993.00	93.12	34,975,000.00	34,487,922.00	98.61	80,000,000.00	58,762,125.00	73.45	250,021,000.00	554,202,601.00	502,261,040.00	200.89	90.63		
Asistencia técnica, prevención, descontaminación y seguimiento en procesos de beneficio mineral	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	100	100	30	30	100	30	30	100	40	40	100	100	100		439,227,601.00	409,010,993.00	93.12	34,975,000.00	34,487,922.00	98.61	80,000,000.00	58,762,125.00	73.45	250,021,000.00	554,202,601.00	502,261,040.00	200.89	90.63	2.013:Se desarrollaron 8 talleres de capacitación sobre aplicación de técnicas para el beneficio de una producción limpia. Se realizó un convenio interadministrativo con el municipio de Los Andes con el fin de aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros entre CORPONARIÑO y el municipio de Los Andes Sotomayor para el fortalecimiento de procesos de sensibilización ambiental. Se realizó control y monitoreo a los 25 yacimientos mineros en vía de legalización que existen en el Distrito Minero La Llanada. 2.014:Se realizaron veintidós (22) Talleres de Educación Ambiental, contando con un total de 560 asistentes. Gracias a las capacitaciones adelantadas por el Equipo Técnico del Centro Ambiental Minero Sotomayor, en lo relacionado con Legalidad Minera y Ambiental, se radicaron treinta y siete (37) Fichas Minero Ambientales. -Con el objeto de monitorear y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de los impactos ambientales establecidas en los Planes de Manejo y Licencias Ambientales aprobados por CORPONARIÑO, se realizaron cuarenta y dos (42) visitas de Control y Monitoreo a las veintidós (22) unidades de producción minera legales 2.015: Se realizó acompañamiento a los diferentes sectores mineros, brindando asistencia técnica y asesoría en temas relacionados con legislación minero ambiental, estrategias para la reducción del mercurio, manejo y uso de sustancias químicas contaminantes, manejo y mitigación de impactos ambientales generados por las actividades mineras, buen manejo de estériles, vertimientos y arenas colas de molenda, procesos minero metalúrgicos, entre otros. Además se hizo una descripción pormenorizada de las afectaciones ambientales de cada proyecto minero frente al entorno ambiental que se interviene afectando los componentes aire, suelo, agua, flora, fauna y el componente social.
	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	1	3	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	100																2.013: Para el cumplimiento de este indicador se realizó procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las plantas de beneficio mineral del municipio de los Andes Sotomayor y la Llanada, dando continuidad al proceso de manejo ambiental para los materiales estériles y colas de molenda. 2.014: Procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades de producción minera en prácticas relacionadas con el manejo ambiental para los materiales estériles, colas de molenda, manejo de aguas subterráneas provenientes de los trabajos internos (bocaminas), uso e implementación de elementos de protección personal en las unidades de producción minera. -Se ha realizado atención oportuna de las diez (10) denuncias ambientales aperturadas en la vigencia 2014 en el Centro Ambiental Minero Sotomayor y se adelantó vistas de control y seguimiento a tres (3) denuncias ambientales aperturadas en el año anterior 2.015: Con el objeto de capacitar a la comunidad de la zona Andina del departamento de Nariño, el equipo del Centro Ambiental Minero adelantó nueve (9) jornadas educativas, en temas relacionados con la aplicación de tecnologías limpias, legalidad ambiental y minera. Los talleres se realizaron en los municipios de Los Andes, Santa Cruz de Guachavés y La Llanada, para un total de 228 asistentes. Dentro de estas jornadas se desarrolló la transferencia de tecnologías limpias, para ello fue necesario trasladar los mineros de Santa Cruz de Guachavés hasta el municipio de los Andes. Se llevó a cabo un recorrido por las diferentes plantas de beneficio que existen en Los Andes como lo son La Gualconda, Nueva Esparta, la planta del municipio y la planta piloto instalada en el CAM Sotomayor.
7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario							100.00			83.33			16.67		100.00	250,000,000.00	249,000,000.00	99.60	46,919,822.28	46,919,822.00	100.00				296,919,822.28	296,919,822.28	295,919,822.00	99.66	99.66		
Conservación de suelos vulnerables a procesos erosivos	Número de hectáreas en procesos de conservación	Hectáreas	118	118	100	100	100	18	15	83.3	0	3	16.7	118	100	250,000,000.00	249,000,000.00	99.60	46,919,822.28	46,919,822.00	100.00				296,919,822.28	296,919,822.28	295,919,822.00	99.66	99.66	2.013: Para el cumplimiento de la meta, en septiembre de 2013 se suscribió el contrato de cooperación científica y tecnológica No. 271, con el objeto de ejecutar acciones de transferencia de tecnología mediante la negociación, apropiación, asimilación, adaptación y aplicación de prácticas agropecuarias bajo un enfoque agroecológico y de conservación de los recursos naturales en los municipios de Potosí, Ipiales, Pupiales y Guachucal pertenecientes a la cuenca del río Guálitara.	
8. PARTICIPACION CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL							95.00			95.00			98.57	98.13	666,474,100.00	619,455,755.00	92.95	466,367,360.00	439,724,214.00	94.29	876,349,000.00	797,105,617.00	90.96	2,640,246,780.00	2,009,190,460.00	1,856,285,586.00	70.31	92.39			
8.1 Educación, participación y difusión a la							95.00			95.00			98.57	98.13	666,474,100.00	619,455,755.00	92.95	466,367,360.00	439,724,214.00	94.29	876,349,000.00	797,105,617.00	90.96	2,640,246,780.00	2,009,190,460.00	1,856,285,586.00	70.31	92.39			
Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	Número de CIDEAS fortalecidos	Número	30	30	10	10	100	10	11	100	10	27	100	48	100	200,000,000.00	188,853,350.00	94.43	187,215,578.00	182,349,331.00	97.40	500,000,000.00	435,680,816.00	87.14	625,000,000.00	887,215,578.00	806,883,497.00	129.10	90.95	2013: Municipios con los que se adelantaron las actividades y se suscribieron contratos interadministrativos para el fortalecimiento de los CIDEAS: Belén, Funes, La Llanada, Consacá, Ipiales, Potosí, Córdoba, Sotomayor, Providencia y La Cruz 2014: Acompañamiento y asesoría para el fortalecimiento del accionar de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipicales, se han realizado jornadas de capacitación en a los comités de los municipios de: Ospina, Puerres, Pupiales, Belén, La Cruz, El Rosario, Consacá, El Tambo, Funes. 2015: La meta programada de 10 se superó considerando las solicitudes realizadas por 21 municipios y atendiendo además el interés de los mismos • Zona centro: 6 municipios (Funes, Nariño, Consacá, Ancuya, El Tambo, Pasto). • Zona del Suroccidente: 6 municipios (Ospina, Mallama, Tumaco, Barbacoas y Magül Payan). 2014: Acompañamiento y asesoría a 37 instituciones educativas para la inclusión y/o fortalecimiento del componente educativo ambiental en sus acciones. -Se realizó convenios interinstitucionales con 10 instituciones educativas para fortalecer el trabajo educativo ambiental con recursos económicos.	
	Número de PRAES fortalecidos	Número	18	54	18	18	100	18	37	100	18	36	100	91	100															2013: En los municipios de Los Andes-Sotomayor, Pasto, Túquerres, Pasto, Colón, Ancuya, Mallama, Tumaco, Barbacoas y Magül Payan. 2014: Se realizó la convocatoria a través de los Comités Municipales de Educación Ambiental definiendo además de asesorías un trabajo con los siguientes Municipios: Barbacoas Comunidad Indígena AWA (SISA), Asociación ASOMURC de Pasto (Jamondino), Fundación Social Manos Amigas (Encano Santa Rosa), Fundación Ecovida de Cumbal, Fundación Ecobiota de Cumbal, Asociación Cielo Mar y Tierra, Prohumedales (Encano), Frutos de Oriente, AWAVIDA de Mallama. 2015: Se adelantó en los municipios de Pasto, Taminango, La Unión, Pupiales, Cumbal, Potosí, Consacá, Nariño y de Belén.	
	Número de PROCEDAS fortalecidos implementados	Número	9	27	9	13	100	9	9	100	9	9	100	31	100																

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL												OBSERVACIONES		
						META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULADO DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACIÓN DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC. DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENIO 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015		AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	Especies de flora y fauna amenazadas con planes de conservación en ejecución	Número	3	3	1	1	100	1	1	100	1	1	100	3	100	70,000,000.00	66,664,277.00	95.23	70,000,000.00	69,815,680.00	99.74	995,397,884.00	993,894,584.00	99.85	210,000,000.00	1,135,397,884.00	1,130,374,541.00	538.27	99.56	2013: Se realizaron 39 monitoreos a la especie pava de monte (Penélope sp.) en el corregimiento de El Ehcano, 6 talleres de capacitación en el manejo del recurso flora y fauna silvestre, 12 talleres en el manejo. 2014: En la vigencia 2014, se adelantó el Plan de Monitoreo y Conservación de la tortuga de río (Rhinoemmys melanosterna) en el municipio de Tumaco., considerando que esta especie es objeto de tráfico ilegal y de mayor número de ingresos al Centro de Paso de Fauna Silvestre de COPONARIÑO 2015. Se adelantó el monitoreo del Venado (Mazama americana) en el municipio de Tumaco, realizando recorridos diurnos y nocturnos para detectar la presencia de la especie en el sector de Las Juntas - Río Guiza, con el apoyo de moradores del sector. Se han encontrado restos e indicios de la presencia del animal y también de la alta presión por parte de cazadores de la región. De igual forma se adelanta la ejecución de los proyecto "Estrategia de monitoreo y conservación con participación comunitaria del oso andino u uso de anteojos (remarcos ornatus) para la disminución de conflictos hombre - fauna, en el corredor biológico centro oriental del departamento de nariño" y el proyecto "Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna amenazadas en el departamento de Nariño" financiados por Ecopetrol y Fondo de Compensación ambiental respectivamente, los cuales entregarn los resultados en la vigencia 2016

COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																									
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL INICIAL	META TOTAL FINAL	META FISICA ANUAL 2013	AVAN META FISICA 2013	% DE AVANCE FISICO 2013	META FISICA ANUAL 2014	AVAN. META FISICA 2014	% DE AVANCE FISICO 2014	META FISICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA 2015	% DE AVANCE FISICO 2015	ACUMULAD O DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULA DO	META FINANCIERA ANUAL 2013	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2013	% DEL AVANCE FINANCIERO 2013	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	META FINANCIERA ANUAL 2015 (APROPIACION DEFINITIVA)	AVANCE DE LA META FINANCIERA 31 DIC DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 2013-2015	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013- 2015	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO CON APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES										
Administración, control y manejo de recursos naturales (control, seguimiento y monitoreo ambiental)	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	150	150	50	50	100	50	50	100	50	50	100	150	100	215,557,600.00	205,504,759.00	95.34	263,147,156.00	224,899,852.00	85.47	383,738,855.00	324,110,340.00	84.46	579,383,020.00	862,443,611.00	754,514,951.00	130.23	87.49	2013:Se realizaron un total de 1771 vistas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental, superando la meta prevista de 1400 2014:2.039 vistas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental. 2015: Se realizó un total de 2.245 controles y monitoreo desde la sede central y centros ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, considerando que se cuenta con 3.992 expedientes y para los cuales la meta establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es mayor a 100%;										
Administración, control y manejo de recursos naturales	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	150	150	50	50	100	50	50	100	50	50	100	150	100	1,062,602,405.57	1,058,221,202.00	99.59	1,162,000,000.00	1,067,474,596.00	91.87	1,226,063,000.00	1,132,979,903.00	92.41	3,366,355,862.86	3,450,665,405.57	3,258,675,701.00	96.80	94.44	2013:Se realizaron un total de 1771 vistas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental, superando la meta prevista de 1400 2014:2.039 vistas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental. 2015: Se realizó un total de 2.245 controles y monitoreo desde la sede central y centros ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, considerando que se cuenta con 3.992 expedientes y para los cuales la meta establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es mayor a 100%;										
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Días	90	90	90	62	100	90	51	100	90	61	100	58	100															2013:Se otorgaron un total de 103 permisos de vertimientos, 7 licencias ambientales y 3 permisos de emisiones atmosféricas; el tiempo promedio utilizado para estos trámites fue de 62 días 2014:Se otorgaron un total de 128 permisos de vertimientos, 8 licencias ambientales y 4 permisos de emisiones atmosféricas, en tiempo promedio de 21 días 2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron un total de 168 permisos de vertimientos, 9 licencias ambientales y 5 permisos de emisiones atmosféricas; el tiempo promedio utilizado para estos trámites fue de 61 días.										
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación	Días	41	41	41	33	100	41	38	100	41	41	100	37.33	100															2013: Se otorgaron un total de 548. El tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 33 días. 2014:Se otorgaron un total de 652 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 38 días. 2015: Se otorgaron un total de 1006 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 41 días.										
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación	Días	90	90	90	86	100	90	73	100	90	90	100	83.00	100															2013:Se concedieron un total de 26 permisos de aprovechamiento forestal; el tiempo promedio utilizado para el trámite fue de 86 días 2014:Se otorgaron un total de 22 permisos de aprovechamientos forestales , el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 73 días. 2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron 12 permisos de aprovechamiento forestal, el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 90 días.										
SUBTOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS							97.4			93.48			93.34		98.32	16,188,566,543.37	14,651,252,838.00	90.50	9,020,944,389.99	7,827,447,697.00	86.77	34,195,161,367.34	21,419,262,627.76	62.64	27,748,439,790.20	59,404,672,300.70	43,897,963,162.76	158.20	73.90											
CAPITULO INDEPENDIENTE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS																																								
Gastos Operativos																0.00	0.00		432,000,000.00	300,936,600.00	69.66	388,507,844.00	174,685,622.00	44.96	0.00	820,507,844.00	475,622,222.00	0.00	57.97											
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																0.00	0.00		432,000,000.00	300,936,600.00	69.66	388,507,844.00	174,685,622.00	44.96	0.00	820,507,844.00	475,622,222.00	0.00	57.97											
9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Órgano																0	0		287,000,000.00	197,436,600.00	68.79	347,007,844.00	158,285,622.00	45.61	0.00	634,007,844.00	355,722,222.00	0.00	56.11											
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando																No. de secretarías operativizadas	Número			1	1.00	100.00	N/A	N/A	N/A				287,000,000.00	197,436,600.00	68.79	347,007,844.00	158,285,622.00	45.61	0.00	634,007,844.00	355,722,222.00		56.11	
9.3 Recursos Fortalecimiento del sistema de																0	0		145,000,000.00	103,500,000.00	71.38	41,500,000.00	16,400,000.00	39.52	0.00	186,500,000.00	119,900,000.00	0.00	64.29											
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando																No. de secretarías operativizadas	Número			1	1.00	100.00	N/A	N/A	N/A				145,000,000.00	103,500,000.00	71.38	41,500,000.00	16,400,000.00	39.52	0.00	186,500,000.00	119,900,000.00	0.00	64.29	
Gastos de Inversión																														4,870,340,728.00	2,044,237,954.00	41.97	0.00	4,870,340,728.00	2,044,237,954.00	0.00	41.97			
Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas en Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, Departamento de Nariño																																4,584,000,000.00	2,044,237,954.00	44.60	0.00	4,584,000,000.00	2,044,237,954.00	0.00	44.60	
Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y control de incendios forestales en el departamento de Nariño																																286,340,728.00	0.00	0.00	286,340,728.00	0.00				
Compromisos a 31 de diciembre de 2014																																125,600,000.00	125,600,000.00	100.00		125,600,000.00	125,600,000.00	0.00	100.00	
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades																																190,000,000.00	190,000,000.00	100.00	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	100.00	
Total SGR																0.00	0.00	0.00	432,000,000.00	300,936,600.00	69.66	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00	45.47		6,006,448,572.00	2,835,460,176.00	115.13	47.21											
TOTALES METAS FINANCIERAS																16,188,566,543	14,651,252,838	90.50	9,452,944,389.99	8,128,384,297.00	85.99	39,769,609,939.34	23,953,786,203.76	60.23	27,748,439,790.20	65,411,120,872.70	46,733,423,338.76	168.42	71.45											



Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	PROYECTO 4.1. Ecosistemas Estratégicos	100	Porcentaje	99.99	100	99.99	99.99	100	99.99	ECOSISTEMAS DE PARAMOS 2.013:A partir de los Planes de Manejo Ambiental de los ecosistemas de páramo Germán – Quitasol, Azufral, Ovejas, Chiles y Paja Blanca, se adelantaron acciones entorno al fortalecimiento comunitario e institucional, restauración y la implementación de componentes de sostenibilidad, las que se ejecutaron en un 100% mediante contratos suscritos con diferentes organizaciones, con el direccionamiento y acompañamiento del equipo técnico de Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos. 2.014: Páramo (Germán – Quitasol, Azufral, Ovejas, Chiles y Paja Blanca): 40 talleres de fortalecimiento de rganizaciones comunitarias e institucionales; orientación y/o guianza ecoturística, capacitación en educación ambiental para la conservación y protección de este ecosistema; implementación de programa de manejo y disposición final de residuos sólidos (aseo, limpieza y mantenimiento del sendero de la cabaña hasta el sector la Laguna Verde); reuniones del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del mismo y formulación del proyecto denominado “ Recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales en el área de influencia del corredor de páramos Chiles, Cumbal, Paja Blanca, Azufral – Quitasol en el departamento de Nariño”, proyecto con el cual CORPONARIÑO participa en el macroproyecto “Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte”, el cual se presentó a la Unión Europea por el IAvH como solicitante de Colombia para su financiación. 2.015: Durante el mes de diciembre se logró el perfeccionamiento del convenio de Cooperación No. 15-14-331-227CE entre el instituto y la Corporación, mediante la legalización del mismo. ECOSISTEMAS DE HUMEDALES 2.013: Con el fin de cumplir con el indicador, para los ecosistemas de humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Totoral, se priorizó la ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los dos humedales; para el Humedal Ramsar se contempló la implementación de acciones de restauración y la implementación de componentes de sostenibilidad como incentivo para la conservación, y para el Humedal Totoral se priorizó la implementación de acciones de restauración, las que se llevaron a cabo mediante contratos de asociación con organizaciones comunitarias 2.014:Ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los humedales, entre las que se encuentra la restauración, las que se llevan a cabo mediante contratos de asociación, en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Humedal Totoral. 2.015: De acuerdo con la zonificación ambiental y los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, se evaluó las metodologías de restauración y se realizó la identificación de áreas, transporte de insumos y material vegetal. ECOSISTEMAS DE ZONAS SECAS 2.013: En la presente vigencia se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas ecoeficientes. En el marco del proyecto de “Investigación aplicada al conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad”, se ejecutó mediante Contrato No. 202 de 2013 con la Fundación Laurel, la investigación “Alternativas para el manejo, conservación y aprovechamiento sostenible del recurso forestal en el ecosistema estratégico de bosque Subxerófitico del departamento de Nariño” en área de influencia de los municipios de Chachagüí, La Unión, Taminango y San Lorenzo. 2.014: Se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes y se programó el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración específicos a través de alianzas. CORPONARIÑO se encuentra articulado en la ejecución del proyecto: “ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES, PROBLEMÁTICAS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL VALLE SECO DEL PATÍA NARIÑENSE: PROTEGIENDO UN ECOSISTEMA IRREMPLAZABLE EN EL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO, municipios de El Peñol, El Tambo y Taminango”, aprobado por The Nature Conservancy TNC y cuyo ejecutor es la Asociación GAICA, con quien CORPONARIÑO suscribió el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica. 2.015: Se priorizó el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes. Se programó la restauración y conservación de áreas deterioradas con el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración que sean adecuados para las condiciones específicas de la zona ECOSISTEMAS DE MANGLARES 2.013: Se ejecutaron dos proyectos: “Implementación de Acciones Prioritarias en la Cuenca Binacional de los ríos Mira – Mataje (Cuenca Baja) en el departamento de Nariño – Primera Fase”, a través del contrato de cooperación científica y tecnológica No. 195/2012, cumpliendo con el 100% de las metas programadas y al finalizar la vigencia se inició con la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño”. 2.014: Ejecución de las actividaes del del proyecto “Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño” 2.015: Se suscribió un contrato con Fundación NAIDI (No. 271 del 26 de agosto de 2015), mediante el cual se realizó: 1. Establecimiento de un vivero de mangle para la producción de 20.000 plántulas en el municipio de Tumaco. 2. Establecimiento de 20 ha de mangle, ubicación de áreas de manglar deforestadas para posteriormente realizar la

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS											
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	3	Número	1	1	1	1	1	1	2013: Se realizaron 39 monitoreos a la especie pava de monte (Penélope sp.) en el corregimiento de El Encano, 6 talleres de capacitación en el manejo del recurso flora y fauna silvestre, 12 talleres en el manejo 2014:En la vigencia 2014, se adelantó el Plan de Monitoreo y Conservación de la tortuga de río (Rhinoclemmys melanosterna) en el municipio de Tumaco., considerando que esta especie es objeto de tráfico ilegal y de mayor número de ingresos al Centro de Paso de Fauna Silvestre de CORPONARIÑO 2015. Se adelantó el monitoreo del Venado (Mazama americana) en el municipio de Tumaco, realizando recorridos diurnos y nocturnos para detectar la presencia de la especie en el sector de Las Juntas - Río Guíza, con el apoyo de moradores del sector. Se han encontrado restos e indicios de la presencia del animal y tambien de la alta presión por parte de cazadores de la región. De igual forma se adelanta la ajecución de los proyecto "Estrategia de monitoreo y conservación con participación comunitaria del oso andino u oso de anteojos (tremarctos ornatus) para la disminución de conflictos hombre - fauna, en el corredor biológico centro oriental del departamento de nariño" y el proyecto "Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna amenazadas en el departamento de Nariño" finaciados por Ecopotrel y Fondo de Compénsaci{on ambiental respetivamente; los cuales entregarna los realtados en la vigencia 2016
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS											
6	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en proceso de ajuste (Meta ajustada en Acuerdo 012 de 29/10/2014)	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1	Número	0	0	2	2	2	2	2013: NA 2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guáitara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guáitara, proceso del cual ya se tiene cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los Cuales se encuentran en revisión por parte de la Corporación y la interventoría del convenio.

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	4	Número	0	0	7	7	7	7	2013: NA 2014. Se ejecutaron acciones relaconadas con agricultura de conservación, enriquecimiento y establecimiento de plantaciones forestales en áreas críticas y unidades de producción agroecológica como incentivos a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, las cuales viene soportadas en procesos de organización comunitaria, educación ambiental y gestión del riesgo ; en marco de la ejección de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo, Guamués, Guáitara, Juanambú y Guiza. 2015: Se ejecutaron acciones en las cuencas priorizadas (Pasto, Guamuez, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje) a través de la ejecución de proyectos los cuales enmarcan sus acciones dentro de los planes de ordenación y manejo de cuencas.
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	2,021	Hectáreas	546	656.30	547	665.4	928	990	2013. Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados con otras fuentes como el FCA 2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas , de las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque. 2015: En al vigencia 2015e se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron en Bloque y 852 has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica de la siguiente manera 617.5 has en la cuenca del río Guáitara, 224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la cuenca del río Patía 2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha), La Cruz (16 ha), San Pablo (16 ha), Belén (4) 2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6) 2015: Mediante dos contratos se logró el establecimiento de un total de 30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz , 5 has ene l municipio de Colon , 10 has ene l mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belen.
		PROYECTO 3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA	60	Hectáreas	30	55.00	15	37.50	15	36	2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guáitara , 9 has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo 2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras distribuidas en la scuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú 2015. Se han adelantaron procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas distribuidas en 7 municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y Linares, como parte del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto
		PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos	247	Hectáreas	78	69	89	79	80	59	HUMEDALES 2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de los cuales se realizo la reforestacion y por lo tanto se cumple con el 100% de la meta. 2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) . 2.015: El 61,90 % corresponde a la reforestación 39 has realizada por cada una de las fundaciones contratadas para tal fin ZONAS SECAS 2.013: Se suscribieron tres contratos, Sin embargo debido a las condiciones climáticas no aptas para la siembra del material vegetal y la presencia de grupos armados al margen de la ley, dificultaron la ejecución de las obligaciones establecidas en los contratos No 262 y No 263, para lo cual las fundaciones solicitaron un adicional en tiempo, quedando de esta manera prorrogado hasta el 2014 el cumplimiento de la meta establecida. En ejecución del Contrato No. 241 del 6 de agosto de 2013, se establecieron 2 ha de coberturas forestales, en la vereda Llano Grande del municipio de La Unión. 2.014: Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con participación comunitaria, acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido y para dar cumplimiento a la meta, se realizó la suscripción de un contrato de asociación con la Fundación Agropecuaria Andina. . En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque). . Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco de San Lorenzo. 2.015:Se suscribió un contrato con la Fundación FUCAS, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Taminango y en fase precontractual la suscripción de un contrato con la Fundación Frutos de Oriente, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Chachagui. Se realizó la identificación de predios potenciales para procesos de restauración en la vereda El Páramo, Tablón Panamericano y Guayacanal.

[illegible]

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
13	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	3.4 Monitoreo del recurso hídrico	70	% pesos recaudados	70	62.00	70	70.65	70.00	74.42	2013. CORPONARIÑO efectuó la facturación por concepto de tasas retributivas hasta el mes de diciembre por valor de \$2,695,785,678, alcanzando un recaudo de \$1,672,822,002. 2014: El valor facturado en 2014 fue de \$ 2,795,388,101 mientras el recaudado en 2014 fue de \$ 1,974,991,674, lo corresponde al 70,65% del total facturado 2015: El valor facturado para la vigencia 2015 es de \$3.097.580.355, de los cuales en la vigencia de 2015 se han recaudado \$2.305.237.577.23 correspondientes al 74.42% del total facturado. Considerando que la meta establecida para la vigencia 2015 es del 70% del recaudado con referencia al total de los recursos facturados, el avance superó el 100%.

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	PROYECTO 3.5. Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	50	% pesos recaudados	50	55.00	50	51.68	50.00	64.24	2013: Durante la vigencia CORPONARIÑO expidió la facturación 2013, por concepto de tasas por uso de agua por valor de \$245.565.581, alcanzando un recaudo de \$135.298.836 equivalente al 55% 2014:El valor total facturado por concepto de Tasa de Uso de agua es de \$ 320.916.872 de los cuales se tiene un recaudo con corte al 30 de diciembre de 2014, de \$ 165.862.751 correspondiendo al 51,68%. Teniendo en cuenta que el porcentaje de recaudo previsto como meta para la vigencia 2014 es del 50%, se tiene un cumplimiento del 100%. 2015: El total facturado por concepto de Tasa de Uso de Agua es de \$342.928.456 de los cuales en la vigencia 2015 se ha recaudado el valor de \$206.586.621 para un porcentaje de recaudo del 60,24% del total facturado; considerando la expectativa de un recaudo del 50% del total facturado el valor en arcas corresponde al 100%.
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION											
15	Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	PROYECTO 6.2. Control y seguimiento calidad de aire en el departamento de Nariño	36	Número	12	12.00	12	12.00	12	12.00	2.013: En relación al monitoreo continuo de la calidad del aire, las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación “2013 Monitoring Schedule” establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE, de donde se puede establecer que el promedio mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire. 2.014: Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo enero – noviembre de 2014, IPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro de 101 muestras y una concentración promedio de PM2.5 dede 8.3 µg/m3 con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible para PM10 y PM2.5 es de 77.66 µg/m3 y 38.53 µg/m3 en promedio respectivamente. 2.015: Durante la vigencia 2015 las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación “2015 Monitoring Schedule” establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE y en la página WEB la Corporación
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	27	Número	25	48.00	26	52	35	56.00	2.013: De las 108 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios, se obruvo que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 50 Municipios disponen adecuadamente 2.014: De las 64 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios del departamento de Nariño (dos por cada municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen inadecuadamente. 2.015: Según la información reportada en los informes de control y monitoreo realizados a los municipios del departamento de Nariño se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el departamento, cincuenta y seis (56) municipios disponen adecuadamente y ocho (8) municipios (Ancuya, Leiva, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Magüi Payan, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuande) inadecuadamente.
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	30	Porcentaje	30	62.80	30	66.67	35	35.00	2.013:Cada actividad del PGIRS se evalúa con un porcentaje de cumplimiento que va de 0 a 10%, la sumatoria permite obtener el porcentaje de ejecución en cada Municipio y el consolidado del Departamento. Dos municipios más presentaron el PGIRS a la Corporación, los cuales fueron aprobados mediante conceptos técnicos, variando el número de PGIRS aprobados de 57 a 59 (Mosquera y Leiva). Se realizó el respectivo seguimiento al cumplimiento de 59 PGIRS aprobados por la Corporación. El cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS de los Municipios visitados en este periodo ha sido el 62.8%. Por lo tanto se logró cumplir con el 100% de la meta. 2.014:Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, teniendo en cuenta los siguientes componentes: sensibilización, capacitación y participación comunitaria, almacenamiento y presentación de los residuos, recolección y transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, asistencia al sector rural, servicios especiales, recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos, disposición final, mejoramiento de la gestión comercial, fortalecimiento institucional 2.015: Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, en los cuales se evaluó las actividades ejecutadas en cada uno de los componentes de estos.
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	15	Número	5	38.00	5	24.00	15	24.00	2.013: CORPONARIÑO, para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la información que entreguen los generadores, habilitó el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM otorgó. Se realizaron 38 solicitudes, por parte de los generadores de residuos o desechos peligrosos de la zona Andina, para llevar a cabo su respectiva inscripción. 2.014: Se han realizado 24 Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos: Las Mercedes, ESE San Bartolomé, Sies Salud SAS, IPS Los Ángeles Ipiales, Orthoplan, Centro de Salud Policarpa, Restaurante La Merced, Centro de Salud San Miguel Ospina, CIDEIM, Cooperativa Nariñense de taxis, IPS Unión Salud, IPS Salud Vida, Cencosud Metro, Universidad de Nariño, Centro de Salud Guachavéz, Centro de Salud San Miguel Arcángel, Centro Hospital San Luis, Autobuses del Sur, IPS Indígena Julián Carlosama, Centro de Salud Ancuya,- Peláez Hermanos, Lubriteca AR, Laboratorio Clínico Compac, SENA. 2.015: En la vigencia 2015, se planteó una meta de ejecutar 15 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos, los cuales se superaron al finalizar la vigencia con 24 registros.

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO											
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	35	Número	25	50.00	30	30.00	35	35.00	2.013: Para operativizar el programa se realizó la identificación, acompañamiento técnico y elaboración de memorias de promoción y divulgación e implementación de paquetes de sistema de manejo ambiental de usuarios del programa PIDA, a 50 usuarios, de los cuales 30 se venían atendiendo con el programa y se amplió 20 usuarios adicionales en las veredas de La Alianza, San Francisco, Los Lirios, San Fernando y Corregimientos de Catambuco, Buesaquillo, La Caldera y Genoy, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en el programa, y a quienes se prestó el respectivo acompañamiento y se elaboró el informe de visita y las medidas de control respectivas, superando la meta establecida en el PAI 2012-2015 2.014: Se ha priorizado 30 organizaciones de productores del sector agropecuario identificadas en 9 municipios (Pasto, Chachagüí, Buesaco, Consacá, Sandoná, Ipiales, Pupiales, Gualmatán, Yacuanquer), De estas organizaciones priorizadas se seleccionaron 200 beneficiarios para realizar el acompañamiento técnico, buscando que adopten buenas prácticas amigables con los recursos naturales en su actividad productiva, en la vigencia 2014 se realizaron 30 capacitaciones, 88 visitas a predios para realizar las recomendaciones técnicas y la elaboración del respectivo plan de mejoramiento 2.015: La SISA desarrolló el Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental PIDA, a través del cual se llevó a cabo el acompañamiento técnico ambiental a organizaciones de productores del sector agropecuario, se realizó la verificación de buenas prácticas agropecuarias (BPA), y posteriormente se hizo entrega de un plan de mejoramiento ambiental, el cual es el incentivo a los productores con mayor desempeño ambiental para fortalecer su unidad productiva.
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	5	Número	1	1	3	3.00	1	1	2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, hortofrutícola, lácteo, papa) para implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la producción limpia. 2.014: Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible. .- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales ASOPPUNAR. .- Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOPEEC. -Sector hortifrutícola, en el municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible. 2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del municipio de Pupiales, organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con beneficiarios de los sectores papicultor, lácteo, hortifrutícola y porcícola, como se proyectó en el contrato de asociación. Por lo anterior se considera el 100% del cumplimiento de avance
		PROYECTO 7.2. Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	3	Número	1	1	1	1.00	1	1	2.013: Para el cumplimiento de este indicador se realizó procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las plantas de beneficio mineral del municipio de los Andes Sotomayor y la Llanada, dando continuidad al proceso de manejo ambiental para los materiales estériles y colas de molienda. 2.014: Procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades de producción minera en prácticas relacionadas con el manejo ambiental para los materiales estériles, colas de molienda, manejo de aguas subterráneas provenientes de los trabajos internos (bocaminas), uso e implementación de elementos de protección personal en las unidades de producción minera. -Se ha realizado atención oportuna de las diez (10) denuncias ambientales aperturadas en la vigencia 2014 en el Centro Ambiental Minero Sotomayor y se adelantó visitas de control y seguimiento a tres (3) denuncias ambientales aperturadas en el año anterior 2.015: Con el objeto de capacitar a la comunidad de la zona Andina del departamento de Nariño, el equipo del Centro Ambiental Minero adelantó nueve (9) jornadas educativas, en temas relacionados con la aplicación de tecnologías limpias, legalidad ambiental y minera. Los talleres se realizaron en los municipios de Los Andes, Santa Cruz de Guachavés y La Llanada; para un total de 228 asistentes. Dentro de estas jornadas se desarrolló la transferencia de tecnologías limpias, para ello fue necesario trasladar los mineros de Santa Cruz de Guachavés hasta el municipio de los Andes. Se llevó a cabo un recorrido por las diferentes plantas de beneficio que existen en Los Andes como lo son La Gualconda, Nueva Esparta, la planta del municipio y la planta piloto instalada en el CAM Sotomayor.

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
		PROYECTO 8.1. Educación, participación y difusión a la comunidad	16	Número	4	4	6	6.00	6	6.00	2013: 4 proyectos, uno con la fundación PROHUMEDALES, del corregimiento El Encano, uno con la fundación RESEMBRAR, de Chachagúí, uno con la alcaldía del municipio de Belén y uno con la alcaldía del municipio de La Cruz. 2014: Para la realización de un trabajo coordinado se hizo la convocatoria a través de los Comités Municipales de Educación Ambiental definiendo además de asesorías a los grupos : Fundación Ecovida de Cumbal, Fundación Ecobiota de Cumbal, Asociación Cielo Mar y Tierra, Prohumedales (Encano), Frutos de Oriente, AWAVIDA de Mallama. 2015: Seis (6) grupos de beneficiarios, así: Fundación Red de Hilos de Pasto, Fundación Tambo Pintao del Tambo, Asociación Agroecológica de Santa Rosa de Pasto, Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria seccional La Unión, Fundación Inge Ambiente Soluciones de Túquerres, Fundación Huellas para la Vida de Pasto
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	100	Porcentaje	20	20.00	40	40	40	40	2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, hortofrutícola, lácteo, papa) para implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la producción limpia. 2.014: Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible. .- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales ASOPPUNAR. .- Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC. -Sector hortifrutícola, en el municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible. 2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del municipio de Pupiales, organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con beneficiarios de los sectores papicultor, lácteo, hortifrutícola y porcícola, como se proyectó en el contrato de asociación. Por lo anterior se considera el 100% del cumplimiento de avance
		PROYECTO 7.2. Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	100	Porcentaje	30	30.00	30	30	40	40.00	2.013:Se desarrollaron 8 talleres de capacitación sobre aplicación de técnicas para el beneficio de una producción limpia. Se realizó un convenio interadministrativo con el municipio de Los Andes con el fin de aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros entre CORPONARIÑO y el municipio de Los Andes Sotomayor para el fortalecimiento de procesos de sensibilización ambiental. Se realizó control y monitoreo a los 25 yacimientos mineros en vía de legalización que existen en el Distrito Minero La Llanada. 2.014:Se realizaron veintidós (22) Talleres de Educación Ambiental, contando con un total de 560 asistentes, Gracias a las capacitaciones adelantadas por el Equipo Técnico del Centro Ambiental Minero Sotomayor, en lo relacionado con Legalidad Minera y Ambiental, se radicaron treinta y siete (37) Fichas Minero Ambientales. -Con el objeto de monitorear y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de los impactos ambientales establecidas en los Planes de Manejo y Licencias Ambientales aprobados por CORPONARIÑO, se realizaron cuarenta y dos (42) visitas de Control y Monitoreo a las veintidós (22) unidades de producción minera legales 2:015: Se realizó acompañamiento a los diferentes sectores mineros, brindando asistencia técnica y asesoría en temas relacionados con legislación minero ambiental, estrategias para la reducción del mercurio, manejo y uso de sustancias químicas contaminantes, manejo y mitigación de impactos ambientales generados por las actividades mineras, buen manejo de estériles, vertimientos y arenas colas de molienda, procesos minero metalúrgicos, entre otros. Además se hizo una descripción pormenorizada de las afectaciones ambientales de cada proyecto minero frente al entorno ambiental que se interviene afectando los componentes aire, suelo, agua, flora, fauna y el componente social.
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES											
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación.	PROYECTO 1.1. Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	19	Número	6	5.00	6	6.00	7.00	19.00	2013: Los Andes, El Peñol, Arboleda, Cumbitara, Gualmatán 2014: En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a: Cumbitara, Cuaspué, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al municipio de Yacuanquer. 2015: Pupiales, Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandoná, Potosí, La Florida, Chachagúí, Yacuanquer, Consacá, Mosquera, La Cruz, Córdoba, Gualmatán, Albán, El Contadero, Puerres y Ospina, de los cuales radicaron para evaluación y concertación la revisión y ajuste de los EOT de los municipios de Yacuanquer, Arboleda, Mallama, La Llanada, La Cruz, Potosí, Sandoná, La Florida, Gualmantán, Ospina, Córdoba, Puerres y Bélen , se concertaron los asuntos exclusivamente ambientales de los municipios Yacuanquer, La Llanada, Ospina, Córdoba y Gualmatán

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENT O DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR - AÑO 2015	OBSERVACIONES
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	PROYECTO 1.1. Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	9	Número	3	3.00	3.00	5.00	7	7.00	2013: A través del desarrollo de eventos subregionales: - Subregión Pacífico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama. - Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo. - Subregión Centro: Chachagúí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua. - Subregión Guambuyaco: El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada. - Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres. - Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes. - Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandoná - Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango - Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión. 2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulacion de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo. 2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachagúí, La Florida, Ospina, Policarpa, San Pedro de Cartago, Magui, y El Tablón de Gómez.
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES											
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	150	Porcentaje	50	50.00	50	50	50	50.00	2013:Se realizaron un total de 1771 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental, superando la meta prevista de 1400 2014:2.039 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental. 2015: Se realizó un total de 2.245 controles y monitoreo desde la sede central y centros ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, considerando que se cuenta con 3.992 expedientes y para los cuales la meta establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es mayor a 100%;
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	90	Días	90	62.00	90	51.00	90	61.00	2013:Se otorgaron un total de 103 permisos de vertimientos, 7 licencias ambientales y 3 permisos de emisiones atmosféricas; el tiempo promedio utilizado para estos trámites fue de 62 días 2014:Se otorgaron un total de 128 permisos de vertimientos, 8 licencias ambientales y 4 permisos de emisiones atmosféricas, en tiempopromedio de 21 días 2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron un total de 168 permisos de vertimientos, 9 licencias ambientales y 5 permisos de emisiones atmosféricas; el tiempo promedio utilizado para estos trámites fue de 61 días.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación		41	Días	41	33.00	41	38.00	41	41.00	2013: Se otorgaron un total de 548. El tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 33 días. 2014:Se otorgaron un total de 652 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 38 días. 2015: Se otorgaron un total de 1006 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 41 días.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación		90	Días	90	86.00	90	73.00	90	90.00	2013:Se concedieron un total de 26 permisos de aprovechamiento forestal; el tiempo promedio utilizado para el trámite fue de 86 días 2014:Se otorgaron un total de 22 permisos de aprovechamientos forestales , el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 73 días. 2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron 12 permisos de aprovechamiento forestal, el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 90 días.

Anexo 3
Tabla 83. APOORTE DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2013 - 2015 A LAS METAS SIGOB DEL PND
PERIODO EVALUADO: VIGENCIA 2015

Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-2014	METAS PAI				Avance Meta			Código proyectos PAI	OBSERVACIÓN
			2013	2014	2015	Total	2013	2014	2015		
Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos											
El 100% (1,932,987 ha) de ecosistemas de páramo y humedales delimitados a escala adecuada	Porcentaje de páramos y humedales delimitados a escala adecuada	100	0	24	15	39	NA	24.00	15.00	4.1	2.013: N/A 2.014:Las actividades fueron realizadas en el marco del proyecto aprobado por el Fondo de Compensación Ambiental, denominado “Formulación participativa del PMA y delimitación a escala 1:25.000 del páramo Bordoncillo municipios de Pasto y Buesaco” por un valor de \$351.900.000, mediante la suscripción del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica con la Fundación Los Andes, alianza que permitió a partir de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Instituto Alexander von Humboldt la delimitación del Páramo Bordoncillo, y para lo cual se dispusieron recursos del FCA, CORPONARIÑO y la Fundación. 2.015: El IAvH firmó el convenio interadministrativo No. 13 – 014 (FA No. 005 de 2013) con el Fondo de Adaptación, para la delimitación de los ecosistemas estratégicos priorizados en Colombia (Páramos y Humedales); además suscribió dos convenios más en torno al proceso de delimitación de páramos en el departamento de Nariño, uno con la Universidad de Nariño y otro con CORPONARIÑO.
											PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje 2013. Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados con otras fuentes como el FCA 2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas , de las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque. 2015: En al vigencia 2015e se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron en Bloque y 852 has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica de la siguiente manera 617.5 has en la cuenca del río Guáitara, 224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la cuenca del río Patía 2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha), La Cruz (16 ha), San Pablo (16 ha), Belén (4) 2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6) 2015: Mediante dos contratos se logró el establecimiento de un total de 30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz , 5 has ene l municipio de Colon , 10 has ene l mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belen PROYECTO 3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA 2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guáitara , 9 has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo 2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras distribuidas en la scuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú 2015. En el año 2015 se han adelantado procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas distribuidas en 7 municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y Linares, como parte del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos HUMEDALES 2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de los cuales se realizó la reforestación en la zona de reserva con el 100% de la meta

Programa de Acción Gubernamental (PAG) /	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-	METAS PAI				Avance Meta			Código proyectos 3.1 3.5	OBSERVACIÓN
Hectáreas restauradas o rehabilitadas (2) con fines de protección, incluyendo corredores biológicos de conectividad, así como deforestación vitada, con el fin de llegar a 400.000 has restauradas o rehabilitadas	Número de hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección, incluyendo corredores biológicos de conectividad, así como deforestación evitada	90000	684	661	683	0	683.3	839.9	1101		los cuales se realizó la reforestación y por lo tanto se cumplió con el 100% de la meta. 2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) . 2.015: El 61,90 % corresponde a la reforestación 39 has realizada por cada una de las fundaciones contratadas para tal fin ZONAS SECAS 2.013: Se suscribieron tres contratos, Sin embargo debido a las condiciones climáticas no aptas para la siembra del material vegetal y la presencia de grupos armados al margen de la ley, dificultaron la ejecución de las obligaciones establecidas en los contratos No 262 y No 263, para lo cual las fundaciones solicitaron un adicional en tiempo, quedando de esta manera prorrogado hasta el 2014 el cumplimiento de la meta establecida. En ejecución del Contrato No. 241 del 6 de agosto de 2013, se establecieron 2 ha de coberturas forestales, en la vereda Llano Grande del municipio de La Unión. 2.014: Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con participación comunitaria, acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido y para dar cumplimiento a la meta, se realizó la suscripción de un contrato de asociación con la Fundación Agropecuaria Andina. . En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque). . Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco de San Lorenzo. 2.015:Se suscribió un contrato con la Fundación FUCAS, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Taminango y en fase precontractual la suscripción de un contrato con la Fundación Frutos de Oriente, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Chachagui. Se realizó la identificación de predios potenciales para procesos de restauración en la vereda El Páramo, Tablón Panamericano y Guayacanal. PROYECTO 4.3. Areas protegidas y corredores biológicos 2.013: Se logró ejecutar el establecimiento de 22 ha con manejo ambiental en predios ubicados en el municipio de Pasto en el sector de Briceño Alto y Briceño Bajo y el municipio de La Florida, a través del establecimiento de 6 has de restauración en bloque y 16 ha en cercas vivas. 2.014:Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la fundación Creando Futuro Sostenible, para el establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento de 22 hectáreas establecidas en 7 predios en el mismo municipio. Se cuenta con el establecimiento de 8 ha con manejo ambiental, que incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas. 2.015: Se llevó a cabo el manejo de 16 ha distribuidas en 2 predios del municipio de La Florida, vereda El Barranco y un predio en el municipio de Pasto en la vereda de Briceño. Se realizó acciones de reforestación en los municipios de la Florida, vereda El Barranco (6 ha), Pasto en la vereda Briceño (10 ha). Se Entregó a Corponariño de 39 predios que comprenden 281.6 ha en el municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo manejo ambiental.
Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y estrategia de desarrollo bajo en carbono											
Hectáreas de deforestación evitadas	Número de hectáreas de deforestación evitadas	200,000	413	50	52	0	795.20	1,545	3,075	3.1	2013: Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados con otras fuentes como el FCA , entre otras 2014:Actividades adelantadas a través de los proyectos: 1. "Ordenación de los ríos Pasto, Guamuez, Bobo, Juanambu, Guáitara, Guisa, Mayo, Mira, Mataje y ecosistemas estratégicos en los municipios de La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, El Peñol, El Tambo, Iles Tangua, Cartago, Buesaco, Alban, Pasto, Belén, Cumbal, Pupiales y Funes" - 210 2. "Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa caficultora del municipio de San José De Albán Nariño". - 150 hectáreas en el municipio de Albán. 3. Deforestación evitada a través del fomento: 1.145 hectáreas en el municipio de Pasto. 2015: Se logró la liberación de 3.033 has en deforestación evitada mediante la ejecución de diferentes proyectos; las has de deforestación evitada se distribuyen por cuenca de la siguiente manera: 553.8 has en la cuenca del río Guáitara, 65 has en la cuenca del río Bobo, 201 has en la cuenca del río Mayo, 120 has en la cuenca del río Juanambú, 331 has en la cuenca del río Pasto, 1642.5 has en la cuenca del río Guamués, 90 has en la cuenca del río Guiza y 30 has en la cuenca Mira Mataje
Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente	Número de estaciones de medición que reportan cumplimiento de los estándares de calidad del aire	135	12	12	12	36	12.00	6	12	6.2	2.013: En relación al monitoreo continuo de la calidad del aire, las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación "2013 Monitoring Schedule" establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRe, de donde se puede establecer que el promedio mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire. 2.014: Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo enero – noviembre de 2014, IPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro de 101 muestras y una concentración promedio de PM2.5 dede 8.3 µg/m3 con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible para PM10 y PM2.5 es de 77.66 µg/m3 y 38.53 µg/m3 en promedio respectivamente. 2.015: Durante la vigencia 2015 las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación "2015 Monitoring Schedule" establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRe y en la página WEB la Corporación

Programa de Acción Gubernamental (PAG) /	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-	METAS PAI				Avance Meta			Código proyectos	OBSERVACIÓN
Diseño e implementación de una estrategia interinstitucional para el control a la minería ilegal	Número de distritos mineros sin minería ilegal y con proyectos de reconversión tecnológica	5	1	1	1	1	1.00	1.0	1	7.2	Se realizó las visitas de control y monitoreo a 22 proyectos mineros que cuentan con Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental, aprobado por Corponariño, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios del Distrito Minero La Llanada, en las que se evaluaron las condiciones bióticas, hidrológicas, suelo y aire de cada una de las zonas, para determinar el efecto de la actividad minera sobre estos factores. De las 22 unidades mineras visitadas se tiene que 12 se encuentran activas, 8 inactivas y 2 tienen procesos sancionatorios. El Centro Ambiental Minero, ha venido prestando asistencia técnica en la parte ambiental y legal, apoyando con los servicios de laboratorio de metalurgia. En el primer semestre del año 2015 se adelantó tres reuniones con las comunidades mineras de los municipios de Mallama y Santa Cruz de Guachaves, con el fin de hacer compromisos para aplicar las estrategias que contribuyan a la reducción de los niveles de contaminación por mercurio y buscar alternativas que permitan realizar procesos de minería ambientalmente sustentables.
Gestión Integrada del Recurso Hídrico											
Planes de ordenación y manejo de cuencas bajo el nuevo esquema legal de ordenamiento de cuencas	Número de POMCA elaborados bajo el nuevo esquema legal de ordenamiento de cuencas	50	-	2	2	4	NA	-	2	3.1	2013: NA 2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guáitara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guáitara, proceso del cual ya se tiene cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los Cuales se encuentran en revisión por parte de la Corporación y la interventoría del convenio.
Planes de ordenación y manejo de cuencas actualizados, con consideraciones de gestión del riesgo	Número de planes de ordenación y manejo de cuencas actualizados, con consideraciones de gestión del riesgo	83	-	2	2	4	NA	-	2	3.1	2013: NA 2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guáitara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guáitara, proceso del cual ya se tiene cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los Cuales se encuentran en revisión por parte de la Corporación y la interventoría del convenio.

Programa de Acción Gubernamental (PAG) /	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-	METAS PAI				Avance Meta			Código proyectos	OBSERVACIÓN
Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastres											
Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Areas Protegidas	Hectáreas	15,601,817	-	-	2,000	2,000	NA	NA	2,000.00	4.3	2.013:N/A 2.014:Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene avances en cada uno de los procesos emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave subxerofítico del Patía 2.015: Durante esta vigencia se desarrolló lo siguiente: 1.Páramo de Paja Blanca: Se vinculó personal para la administración del área declarada y se encuentra en ajuste del plan de manejo del Parque Natural Regional Paramo Paja Blanca. 2.Cerro Negro – San Francisco: Para la elaboración de los documentos técnicos que sustentan la declaratoria como área protegida, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 209 de 24 de junio de 2015, con los municipios, Gobernación de Nariño, Universidad de Nariño y Corponariño, el cual se encuentra en ejecución. 3.Cerro Chimayoy: para continuar con el proceso de declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios de solicitud de información, conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010. 4.Volcán Azufral: Con el fin de continuar el proceso de declaratoria como PNR Volcán Azufral, se realizaron las reuniones de Consulta Previa para los días 11, 12 y 13 de Agosto, con los cabildos de Santacruz, Mallama y Tuquerres respectivamente. 5.Enclave Subxerofítico del Patía: Para continuar con la declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios de solicitud de información conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010. 6.Jardín Botánico Chimayoy: se encuentra en proceso precontractual la contratación de un grupo asociativo para cumplir con el objeto. 7.Convenio Naturaleza y Cultura internacional (NCI): se suscribió el convenio marco No. 174 de 29 de mayo de 2015 con la Organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), a partir del cual se firmó un convenio Específico No. 175 con una duración hasta diciembre de 2016, con el que se brindará apoyo financiero a la Corporación para impulsar el establecimiento de áreas protegidas planificadas por ésta Entidad en el departamento de Nariño.
Hectáras en reforestación con fines de protección	Hectáreas	400,000	1067	661.00	683.00	2,411	683.30	839.90	1,101	3.1 3.5	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje 2013. Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados con otras fuentes como el FCA 2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas , de las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque. 2015: En al vigencia 2015e se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron en Bloque y 852 has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica de la siguiente manera 617.5 has en la cuenca del río Guátara, 224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la cuenca del río Patía 2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha), La Cruz (16 ha), San Pablo (16 ha), Belén (4) 2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6) 2015: Mediante dos contratos se logró el establecimiento de un total de 30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz , 5 has ene l municipio de Colon , 10 has ene l mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belen PROYECTO 3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA 2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guátara , 9 has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo 2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras distribuidas en la scuencas de los ríos Pasto, Guátara y Juanambú 2015. En el año 2015 se han adelantado procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16,5 hectáreas distribuidas en 7 municipios y 19,5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y Linares, como parte del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos HUMEDALES 2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de los cuales se realizo la reforestacion y por lo tanto se cumplio con el 100% de la meta. 2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) . 2.015: El 61,90 % corresponde a la reforestación 39 has realizada por cada una de las fundaciones contratadas para tal fin ZONAS SECAS

Programa de Acción Gubernamental (PAG) /	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-	METAS PAI				Avance Meta			Código proyectos	OBSERVACIÓN
Planes municipales para la gestión del Riesgo de desastres formulados	Número	790	10	7	7	24	43.00	7	7	1.1	2013: A través del desarrollo de eventos subregionales: - Subregión Pacífico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama. - Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo. - Subregión Centro: Chachagüí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua. - Subregión Guambuyaco: El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada. - Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres. - Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes. - Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandoná - Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango - Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión. 2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulacion de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo. 2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachagüí, La Florida, Ospina, Policarpa, San Pedro de Cartago, Magui, y El Tablón de Gómez.
Prácticas de Buen Gobierno											
Mejorar la capacidad técnica de las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales en gestión del Riesgo	Asistencias técnicas a municipios para la incorporación del riesgo en POT	1,028	6	6	7	19	5.00	6	19	1.1	2013: Los Andes, El Peñol, Arboleda, Cumbitara, Gualmatán 2014: En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a: Cumbitara, Cuaspud, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al municipio de Yacuanquer. 2015: Pupiales, Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandoná, Potosí, La Florida, Chachagüí, Yacuanquer, Consacá, Mosquera, La Cruz, Córdoba, Gualmatán, Albán, El Contadero, Puerres y Ospina, de los cuales radicaron para evaluación y concertación la revisión y ajuste de los EOT de los municipios de Yacuanquer, Arboleda, Mallama, La Llanada, La Cruz, Potosí, Sandoná, La Florida, Gualmantán, Ospina, Córdoba, Puerres y Bélen , se concertaron los asuntos exclusivamente ambientales de los municipios Yacuanquer, La Llanada, Ospina, Córdoba, y Gualmatán.
	Proyectos										
	Planes municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres formulados	790	10	7	7	0	43.00	7	7	1.1	2013: A través del desarrollo de eventos subregionales: - Subregión Pacífico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama. - Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo. - Subregión Centro: Chachagüí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua. - Subregión Guambuyaco: El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada. - Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres. - Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes. - Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandoná - Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango - Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión. 2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulacion de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo. 2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachagüí, La Florida, Ospina, Policarpa, San Pedro de Cartago, Magui, y El Tablón de Gómez.
	Número de municipios asistidos en planes de respuesta a emergencias por tsunami y huracán	41	3	3	3	9	3.00	5	3.00	1.1	2013: Se elaboraron los conceptos de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias (EMRE) a 3 municipios: Túquerres, Funes y Santacruz. 2014: Estrategias Municipales de respuesta revisadas y asesoradas, correspondientes a los municipios de Mallama, Policarpa, Pupiales, Ipiales y Túquerres. 2015: Acompañamiento técnico a los municipios de Tangua, San Pedro de Cartago y Chachagüí, en cuanto a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo relacionado al suministro de información técnica, como también al apoyo en la inclusión de asuntos ambientales ligados a la gestión del riesgo.

Anexo 4

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Fortalecer los procesos de articulación con los procesos nacionales, regionales, (urbanos y rurales), sectoriales y municipales en busca la sostenibilidad, capacidad de los diferentes actores en estos procesos, a partir de asesoría y capacitación especialmente a entes territoriales en la gestión ambiental local para la definición de la ocupación, usos y establecimiento de sistemas productivos agrarios, forestales, pesqueros, mineros, agroindustriales, así como la construcción y mejoramiento de infraestructura básica y de servicios.	GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL	9.53				Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo.	11	Municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación IGM. 24	Progresiva	Número	1			
								Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo.	12	Número de Habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT	Progresiva	Número	4500			
								M1 - Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo.	13	Número de municipios con expedientes para proceso de revisión y ajuste del POT	Progresiva	Número	3			
								Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo.	14	Planes municipales para la gestión del riesgo acompañados (En coordinación con La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de la Presidencia de La República) (I.PND)	Progresiva	Número	4			
								Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo.	15	Eventos de capacitación desarrollados para la inserción de la dimensión ambiental en los PDM.	Progresiva	Número	2			
								Apoyo a la formulación a los Planes Vida de Pueblos indígenas y campesinos en la incorporación de la dimensión ambiental	16	Número de Planes de vida apoyados	Progresiva	Número	1			
								Apoyo a la formulación de los planes de manejo ambiental integral participativos de comunidades negras en la incorporación de la dimensión ambiental	17	Número de Planes de manejo ambiental integral participativos apoyados	Progresiva	Número	2			
								M4 - Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios forestales.	18	Entes territoriales asesorados en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. (IMG 25)	Progresiva	Número	1			
								Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios forestales.	19	Habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres	Progresiva	Número	4500			
								Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios forestales.	110	Municipios asesorados en formulación de planes de prevención y atención de incendios forestales y apoyados logísticamente para prevención y control de incendios forestales	Progresiva	Número	5			
								Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño.	111	Informe de caracterización de zonas críticas por amenazas naturales y antrópicas	Progresiva	Informes	1			
								Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño.	112	Número de municipios apoyados en la ejecución de acciones de mitigación por fenómenos naturales.	Progresiva	Número	3			
								Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño.	113	Elaboración de mapa de susceptibilidad por remoción en masa y/o presencia de posibles corrientes súbitas (avertidas torrenciales) en época de lluvia en zonas priorizadas a escala 1:25.000	Progresiva	Número	1			

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL,	Provisión de información requerida para los procesos de toma de decisiones entorno a la gestión, administración manejo de los recursos naturales y de la calidad ambiental regional, especialmente hacia el establecimiento de línea de base regional e indicadores.						Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad	SIG y sistema de indicadores en operación	114	Número de SIG y sistema de indicadores en operación	Progresiva	Número	1			
							Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	Zonificación y ordenamiento de cuencas	115	Cuencas con declaratoria en ordenación	Progresiva	Número	1			
								Zonificación y ordenamiento de cuencas	116	Proyecto formulado y concertado para la elaboración del POMCH	Progresiva	Número	1			
								Ejecución de acciones prioritizadas para ordenamiento y manejo de Cuencas	117	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (IMG. 7)	Progresiva	Número	7			
								Ejecución de acciones prioritizadas para ordenamiento y manejo de Cuencas	118	Hectáreas de cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (IMG. 7)	Progresiva	Hectáreas (Has)	931990.52			
								Ejecución de acciones prioritizadas para ordenamiento y manejo de Cuencas	119	Número de unidades de producción agroecológica implementadas	Progresiva	Número	193			
								Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de acueductos de cuencas prioritizadas, articulado al control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico PORH formulados	120	Planes de ordenamiento del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de acueductos en cuencas prioritizadas formulados (incluye reglamentación calidad-cantidad) (IMG.10)	Progresiva	Número	1			
								Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de acueductos de cuencas prioritizadas, articulado al control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico Microcuencas con PORH en ejecución	121	Número de microcuencas con planes de ordenación del recurso hídrico en ejecución	Progresiva	Número	4			
								Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	122	Número de Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (IMG. 4)	Progresiva	Número	1			
								Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	123	Hectáreas con Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (IMG. 4)	Constante	Hectáreas (Has)	40076.6			
								Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	124	Número de Unidades productivas sostenibles implementadas	Progresiva	Número	33			
								Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	125	Número de organizaciones con acompañamiento y fortalecidas en sus capacidades locales para la protección y conservación del humedal	Progresiva	Número	12			

Vigencia 2012

							Vigencia 2012									
			PONDERACIÓN													
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	2012	2013	2014	2015	PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015
. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL - MANEJO INTEGRAL DEL AGUA	Orientada a alcanzar el uso, manejo y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, enfatizando en la capacidad de regulación en las cuencas y en la reducción de los niveles de contaminación y en el establecimiento de y operación de sistemas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ambientalmente dimensionados para garantizar el mejoramiento en la productividad y en la calidad de vida de las comunidades.		45.95				Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal. (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	126	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (humedales)	Progresiva	Hectáreas (Has)	20				
							Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal. (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	127	Número de Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)	Constante	Número	1				
							Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal. (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	128	Número de hectáreas de humedales con Plan de Manejo Ambiental formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)	Constante	Hectáreas (Has)	914				
							Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal. (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	129	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (humedales) - (Totoral)	Progresiva	Hectáreas (Has)	10				
							Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	130	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (IMG.8)	Progresiva	Hectáreas (Has)	420				
							Hectáreas reforestadas y o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento (IMG.9)	131	Hectáreas reforestadas y o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento (IMG.9)	Progresiva	Hectáreas (Has)	110				
							Control y seguimiento a usuarios generadores de vertimientos y levantamiento de línea base orientada a la implementación de un Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH	132	Número de permisos de vertimientos tramitados	Progresiva	Número	20				
							Control y seguimiento a usuarios generadores de vertimientos y levantamiento de línea base orientada a la implementación de un Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH	133	Porcentaje de permisos de vertimientos con seguimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos (IMG.15)	Progresiva	Porcentajes	0.25				
							Evaluación de contaminación físico-química, microbiológica y por hidrocarburos en zonas costeras de Nariño e integración a la estructuración de línea base para el SIRH	134	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados	Progresiva	Informes	1				
							Sostenimiento de la confiabilidad de datos reportados por el Laboratorio de Aguas y la Unidad Móvil	135	Número de Laboratorios de aguas operando bajo el esquema de acreditación	Constante	Número	1				
. BOSQUES Y PARAMOS	conservación y restauración de áreas prioritarias en la zona andina y costera, promoviendo la acción conjunta de los actores para el usos sostenible de los bosques y la reforestación que generen beneficios económicos y sociales a la comunidad.	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	45.95				Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	136	Número de corrientes hídricas monitoreadas	Progresiva	Número	25				
							Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva-Proyectos de descontaminación y PSMV	137	Número de proyectos de descontaminación apoyados	Progresiva	Número	1				
							Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva-Proyectos de descontaminación y PSMV	138	Número de PSMV aprobados en seguimiento con referencia al número de cabeceras municipales del Departamento (IMG.22)	Progresiva	Número	30				
ZONAS COSTERAS, OCEANOS, RÍOS	incorporación de las zona costera dentro de los procesos de planeación y ordenamiento territorial, para la reducción de los conflictos sociales, económicos y ambientales. La promoción de la conservación y restauración de los procesos naturales que soportan la oferta de bienes y servicios de los ecosistemas marinos, fluviales y terrestres, se fundamentará en la concertación pública, privada, la investigación, los programas de restauración que consideran la gestión del riesgo y especialmente en la vinculación directa de la comunidad y grupos étnicos en el manejo de los territorios															

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA
	colectivos, aprovechando sus conocimientos ancestrales, prácticas culturales y los procesos de educación ambiental.							Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva - Recaudado por tasa retributiva - Metas de reducción de carga contaminante	I39	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de tasa retributiva (IMG.12)	Progresiva	Porcentaje de Pesos (\$)	70			
								Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva - Recaudado por tasa retributiva - Metas de reducción de carga contaminante	I40	Porcentaje del cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva en las cuencas o tramo de cuencas (SST y DBO) (IMG.23)	Progresiva	Porcentajes	5			
								Seguimiento a la calidad de aguas subterráneas	I41	Número de pozos de agua subterránea con seguimiento	Progresiva	Número	5			
								Acciones de descontaminación de la Ensenada de Tumaco (ECCOPETROL)	I42	Número de playas mantenidas	Progresiva	Número	1			
							Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y planes de uso eficiente y ahorro del agua	I43	Número de concesiones otorgadas, legalizadas y renovadas	Progresiva	Número	300			
								Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y planes de uso eficiente y ahorro del agua	I44	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua (IMG.11)	Progresiva	Porcentaje de Pesos (\$)	40			
								Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y planes de uso eficiente y ahorro del agua	I45	Número de planes de uso eficiente con seguimiento	Progresiva	Número	25			
								Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y planes de uso eficiente y ahorro del agua	I46	Número de usuarios del recurso hídrico registrados y con seguimiento, como línea base para la aplicación de instrumentos de control y económicos (TUA)	Progresiva	Número	400			
								Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y planes de uso eficiente y ahorro del agua	I47	Número de cuencas con índice de escasez actualizado	Progresiva	Número	1			
							Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar	I48	Ecosistemas de manglar con planes de manejo u ordenación en ejecución (IMG. 4) (IMG.2)	Constante	Número	1			
								Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar	I49	Número de viveros para producción de plántulas de mangle instalados y en funcionamiento	Progresiva	Número	1			
								Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar	I50	Hectáreas de manglar en restauración	Progresiva	Hectáreas (Has)	30			
								Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar	I51	Número de personas capacitadas en estrategias de conservación y manejo del ecosistema	Progresiva	Número	100			
								Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar	I52	Documento de evaluación de experiencias de restauración de áreas de manglar	Constante	Documentos	1			
								Implementación de acciones estratégicas en áreas de páramos con planes de manejo ambiental formulados. (AzufraI, Las Ovejas, Paja Blanca, Chiles y Bordoncillo	I53	Número de Ecosistemas de páramo con planes de manejo u ordenación en ejecución (IMG. 4) (IMG.2)	Progresiva	Número	4			

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																			
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015			
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA			
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	Conocimiento y la valoración del patrimonio natural y de la biodiversidad andina, pacífica y amazónica y la investigación en procesos productivos sostenibles.	CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	5.9				Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo	Implementación de una estrategia de conservación de especies hidrobiológicas nativas continentales priorizadas	I54	Número de proyectos de investigación para la conservación ejecutados	Progresiva	Número							
							Apoyo a la implementación de un Jardín Botánico de plantas medicinales en territorio indígena Kofán	I55	Jardines Botánicos apoyados	Constante	Número	1							
BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS HUMEDALES Y ECOTURISMO	Desarrollar y orientar el conocimiento, la conservación y el manejo de la biodiversidad, garantizando la conservación, restauración y funcionalidad de las poblaciones naturales en áreas prioritarias en ecosistema continentales y marinas y además la investigación para el desarrollo de modelos de aprovechamiento sostenible, basados en sistemas tradicionales y alternativos de uso y manejo de la biodiversidad.							Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño		Articulación para la conformación del SIAP de Nariño mediante un acuerdo departamental y acuerdos por zonas	I56	Número de mesas departamental y subregionales de áreas protegidas con fundamento en lo local fortalecidas y con seguimiento	Constante	Número		6			
									Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación	I57	Áreas protegidas declaradas en jurisdicción de la Corporación (IMG. 1)	Progresiva	Hectáreas (Has)	3604					
									Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación	I58	Áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución. (IMG 2)	Progresiva	Número	2					
									Implementación de ejercicios piloto de mosaicos de conservación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias conjuntamente con Parques Nacionales y AECI	I59	Áreas conservadas y restauradas	Progresiva	Hectáreas (Has)	200					
									Implementación de acciones de acompañamiento en las zonas de amortiguamiento de Galeras y Doña Juana.	I60	Áreas de amortiguamiento con acompañamiento	Progresiva	Número	1					
									Implementación de acciones de acompañamiento en las zonas de amortiguamiento de Galeras y Doña Juana.	I61	Plan de Manejo Ambiental de predios liberados de la Zona de Amenaza Volcánica Alta Galeras formulado	Constante	Número	1					
									Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño - Centro Ambiental Chimayoy - Mantenimiento y seguimiento a especies colectadas	I62	Número de especies colectadas y registradas con mantenimiento y seguimiento	Progresiva	Número	60					
									Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño - Centro Ambiental Chimayoy - Plan de manejo en ejecución	I63	Número de Planes de manejo de Centro Ambiental Chimayoy en ejecución (Fase II)	Constante	Número	1					
									Fortalecimiento de la articulación comunitaria e institucional para la ordenación del territorio y administración participativa de los páramos Ovejías, Bordoncillo, Paja Blanca y Azufral en el Departamento de Nariño	I64	Procesos de fortalecimiento y articulación comunitaria e interinstitucional para el manejo de los páramos	Progresiva	Número	3					

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																	
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015	
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	
. PROMOCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SECTORIALES QUE INTEGRAN CONSIDERACIONES AMBIENTALES).	Divulgación de los modelos y sistemas productivos ambientalmente dimensionados que generen efecto multiplicador en la región. Fortalecer los procesos organizativos, empresariales e institucionales.	PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	5.29				Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	Fortalecimiento al control de tráfico ilícito de especies de fauna silvestre en el departamento de Nariño e inicio al control de flora	I65	Número ejemplares de flora y fauna decomisados	Progresiva	Número	300				
								Fortalecimiento al Centro de Paso para fauna decomisada ubicado en la zona Andina	I66	Ejemplares de fauna recuperadas y reintroducidas a su hábitat natural	Progresiva	Número	290				
								Monitoreo a población de fauna silvestre amenazada (oso de anteojos)	I67	Número de especies de fauna amenazadas, con planes de conservación en ejecución. (IMG.5)	Progresiva	Número	1				
								Prevención, control y manejo de la especie Caracol Gigante Africano (Archamia fulica)	I68	Controles y monitoreos	Progresiva	Número	20				
								Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor	Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismo en zonas de conservación y a iniciativas de turismo sostenible	I69	Número proyectos ecoturísticos y de turismo sostenible apoyados	Progresiva	Número	1			
									Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismo en zonas de conservación y a iniciativas de turismo sostenible	I70	Número área protegida declarada (Paja Blanca)	Constante	Número	1			
									Apoyo estrategias de gestión frente al cambio climático	I71	Número de Iniciativas de gestión de proyectos de captura de CO2 - Cambio Climático, apoyadas	Progresiva	Número	1			
								Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	Aplicación de tecnologías limpias con modelos demostrativos de amalgamación, cianuración y plantas piloto semindustriales	I72	Número de proyectos piloto de P+L para el sector minero acompañados por la Corporación (IMG.13)	Constante	Número	1			
							Aplicación de tecnologías limpias con modelos demostrativos de amalgamación, cianuración y plantas piloto semindustriales		I73	Cumplimiento promedio de compromisos definidos en el convenio de producción más limpia (IMG.14)	Progresiva	Porcentajes	20				
							Establecimiento y seguimiento de sistemas de tratamiento en 12 unidades mineras 2 por municipio		I74	Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales para unidades mineras con seguimiento	Progresiva	Número	8				
							Valoración de los efectos por contaminación de fuentes hídricas por desechos mineros (mercurio, cianuro, minerales pesados y sedimentos)		I75	Informe de evaluación de cargas contaminantes en fuentes hídricas receptoras de vertimientos mineros	Constante	Número	1				
							Apoyo a la operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible		I76	Proyectos de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (IMG.13)	Progresiva	Número	2				
							Apoyo a la operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible		I77	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (IMG.14) (Sector agrícola)	Progresiva	Porcentajes	15				
							Apoyo a la operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible		I78	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (IMG.14) (Sector cuario)	Progresiva	Porcentajes	10				
								I79	Número de unidades productivas atendidas	Progresiva	Número	10					
PRODUCCIÓN LIMPIA																	
Reducir los impactos ambientales sobre los ecosistemas y en general el ambiente, especialmente en el caso de los sectores agropecuario, minero, construcción, con base en los procesos de concertación regional con los empresarios, gremios y entes territoriales. Así mismo al uso de instrumentos económicos, legales y demás mecanismos para incentivar y controlar las actividades productivas, de infraestructura y de servicios que generan contaminación en el																	

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA
	territorio, orientados a generar acuerdos de competitividad sectorial,							Consolidación y operativización del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental en el Departamento de Nariño	180	Mipymes y empresas de base comunitaria identificadas por la Corporación vinculadas a Mercados Verdes (IMG.17)	Progresiva	Número	10			
. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL - .POBLACIÓN, ASENTAMIENTOS, VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA URBANA (RESIDUOS SOLIDOS Y CONTROL AMBIENTAL):	Fortalecer los procesos de articulación con los procesos nacionales, regionales, (urbanos y rurales), sectoriales y municipales en busca la sostenibilidad, mejoramiento de infraestructura básica y de servicios.	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL	5.63				Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos	181	Número de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción (IMG. 21)	Progresiva	Número	25			
	Seguimiento a la implementación de PGIRS municipales							182	Porcentaje de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (IMG.20)	Progresiva	Porcentajes	30				
	Capacitación técnica en manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, asociada a los compromisos PGIRS							183	Número de personas capacitadas	Progresiva	Número	600				
	Control, seguimiento y monitoreo en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones Municipales, Empresas del Servicio de Aseo, Entidades Prestadoras del Servicio de Salud							184	Número de visitas de control y monitoreo	Progresiva	Número	180				
	Control, seguimiento y monitoreo en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones Municipales, Empresas del Servicio de Aseo, Entidades Prestadoras del Servicio de Salud							185	Número de municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR con referencia al total de municipios (IMG.19)	Progresiva	Número	25				
	La prevención y control de los factores de deterioro de la calidad ambiental en los centros subregionales que presentan mayor dinámica poblacional y económica en Nariño, el desarrollo de procesos de manejo integrado de residuos sólidos, la prevención, control y monitoreo de la contaminación hídrica y atmosférica, el uso de sistemas de energía alternativos, la atención del déficit y el mejoramiento del espacio público y el mejoramiento de los sistemas de prevención de factores de riesgo natural y de origen antrópico; son la bases que sustentan el mejoramiento						Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	Monitoreo de la calidad del aire en la cabecera municipal de Pasto	186	Registro de la calidad del aire para la cabecera del municipio de Pasto (IMG.18)	Progresiva	Reportes	1			
	Seguimiento de las fuentes fijas y móviles generadoras de emisiones atmosféricas e implementación del proceso de evaluación para los Departamento de Gestión Ambiental - DGA.							187	Porcentaje de usuarios con permiso de emisión atmosférica con seguimiento (IMG.15)	Progresiva	Porcentajes	100				
	Seguimiento de las fuentes fijas y móviles generadoras de emisiones atmosféricas e implementación del proceso de evaluación para los Departamento de Gestión Ambiental - DGA.							188	Inventario de fuentes fijas y móviles	Constante	Número	2				
	Evaluar la contaminación por ruido en las cabeceras municipales priorizadas (Pasto, Ipiales y Tumaco)							189	Seguimiento al índice de presión sonora de las cabeceras municipales priorizadas (Pasto, Ipiales, Tumaco)	Progresiva	Número	3				
	Fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares incorporando la cultura de gestión del riesgo (medidas no estructurales)							190	Proyectos ambientales escolares fortalecidos	Progresiva	Número	5				
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL,	Fortalecer en la comunidad espacios de aprendizaje, formación, pertinencia y compromiso responsable con el medio ambiente y el desarrollo regional sostenible, además del fortalecimiento de procesos organizativos y de recuperación de los conocimientos ancestrales de los nuevos actores						Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad	Diseño y edición de material didáctico y divulgativo asociado a la gestión ambiental institucional en el departamento de Nariño	191	Número de planes de medios de comunicación en ejecución	Constante	Número	1			
								Diseño y edición de material didáctico y divulgativo asociado a la gestión ambiental institucional en el departamento de Nariño	192	Número de paquetes de material didáctico publicado	Progresiva	Número	1			
								Fortalecimiento a la gestión de los Comités de Educación Ambiental CEAM	193	Comités de Educación Ambiental CEAM fortalecidos en su gestión	Progresiva	Número	5			

Anexo 4

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																	
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015	
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL -	grupos étnicos, indígenas y negritudes) en el manejo adecuado de los recursos naturales y la recuperación de valores. Esta línea tendrá su fundamento en las directrices del Plan rector de educación Ambiental.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	9.5				Contribución	Implementación y fortalecimiento técnico y económico de PROCEDAS liderados por comunidades organizadas del orden municipal y regional del departamento de Nariño (Indígena, afrodescendientes y campesinas)	194	Número de procedas implementados y fortalecidos	Progresiva	Número		3			
	Ejecución de eventos, jornadas Educativo Ambientales para el fortalecimiento de Procesos de la formación y participación Ambiental							195	Número de eventos de sensibilización educativo ambientales	Progresiva	Número		6				
	Fortalecer los procesos de articulación con los procesos nacionales, regionales, (urbanos y rurales), sectoriales y municipales en busca la sostenibilidad						Gestión del talento humano (Capacitación, bienestar social, salud ocupacional)	196	Número de funcionarios beneficiados por los programas de capacitación, inducción, reinducción, bienestar social e incentivos y salud ocupacional	Progresiva	Número		94				
							Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	197	Sistema de Gestión Institucional en funcionamiento	Constante	Número		1				
							Fortalecimiento de la Oficina Jurídica	198	Número de procesos de asistencia jurídica en funcionamiento	Progresiva	Número		4				
							Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	199	Número de auditorías efectuadas	Progresiva	Número		4				
							Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	1100	Seguimiento al Sistema de Gestión Institucional	Progresiva	Número		2				
							Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	1101	Auditoría Interna del Sistema de Gestión Institucional	Progresiva	Número		1				
							Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	1102	Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión con ICONTEC	Progresiva	Número		1				
							Fortalecimiento al control de ingresos	1103	Recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia	Progresiva	Porcentajes		85				
							Formulación de proyectos y seguimiento a la ejecución del PAI	1104	Número de informes de seguimiento	Progresiva	Número		2				
							Formulación de proyectos y seguimiento a la ejecución del PAI	1105	Porcentaje de Proyectos incorporados y evaluados en el Banco de proyectos	Progresiva	Porcentajes		100				
							Establecimiento y ejecución del Sistema de Planificación Ambiental - PAI	1106	Instrumento de Planificación construido, concertado y adaptado	Constante	Número		1				
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Promover la	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD	18.2				Administración, control y manejo de los recursos	Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente - Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados y Tiempos promedio de trámite	1107	Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (IMG. 15)	Progresiva	Porcentajes		50			
								Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente - Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados y Tiempos promedio de trámite	1108	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas fuentes fijas, otorgadas por la Corporación (IMG.16)	Progresiva	Días		90			

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA
	participación ciudadana y comunitaria para que intervengan en la gestión ambiental	AMBIENTAL					Gestión de recursos naturales y del ambiente	Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente - Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados y Tiempos promedio de trámite	I109	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la Corporación (IMG. 16)	Progresiva	Días				
								Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente - Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados y Tiempos promedio de trámite	I110	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación (IMG.16)	Progresiva	Días	60			
													71			
VIGENCIA 2013 - 2015																
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Fortalecer los procesos de articulación con los procesos nacionales, regionales, (urbanos y rurales), sectoriales y municipales en busca la sostenibilidad, capacidad de los diferentes actores en estos procesos, a partir de asesoría y capacitación especialmente a entes territoriales en la gestión ambiental local para la definición de la ocupación, usos y establecimiento de sistemas productivos agrarios, forestales, pesqueros, mineros, agroindustriales, así como la construcción y mejoramiento de infraestructura básica y de servicios.	PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA		5.33	5.32	6.67	1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de planes de contingencia y planes de prevención de desastres. (Estrategias para la Respuesta a Emergencias)	I111	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Progresiva	Número		3	5	3
								Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de Planes municipales del gestión del riesgo	I112	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Progresiva	Número		43	7	7
								Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de los POTs	I113	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico)	Progresiva	Número		5	6	19
								Formulación, implementación y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR	I114	Número de alianzas y articulaciones para la formulación y ejecución del PGAR	Progresiva	Número		4	3	1
								Apoyar la actualización catastral municipios priorizados por el IGAC	I115	Número de municipios apoyados en la actualización catastral	Progresiva	Número		1	1	1
							1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional	Formulación del Plan de Acción Institucional e informes de gestión	I116	Número de informes de Gestión	Progresiva	Número		1	1	1
								Gestión, formulación de proyectos PAI, seguimiento al PAI e informes de gestión	I117	Porcentaje mínimo de ejecución de metas físicas y financieras del PAI	Constante	Porcentajes		100	89.73	87.06
							1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del MECI	I118	Número de sistemas con mejoramiento	Constante	Número		1	1	1
								Seguimiento al sistema de gestión y MECI	I119	Número de sistemas con seguimiento	Constante	Número		1	1	1
COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTORES DEL PROCESO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	Establecer diálogos, concertación, alianzas estratégicas (de las entidades del estado, entes territoriales, sector privado, academia, ONG's y en general la sociedad civil).							Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	I120	Plan de medios de comunicación en ejecución	Constante	Número			1	1

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																								
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015								
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA								
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL	Provisión de información requerida para los procesos de toma de decisiones entorno a la gestión, administración manejo de los recursos naturales y de la						1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información	Operación del Sistema de Información Ambiental y del sistema de indicadores	I121	Número de indicadores reportados de acuerdo a la geodatabase o sistema de información	Progresiva	Número			28	32	37							
								Articulación con la Estrategia de Gobierno en Línea. (Directrices del Gobierno Nacional)	I122	Porcentaje de avance en los niveles de la Estrategia de Gobierno en Línea según manual GEL 3.1	Progresiva	Porcentajes			71	90	100							
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Fortalecer los procesos de articulación con el nivel nacional, regional, (urbanos y rurales), sectorial y municipal en busca la sostenibilidad, capacidad de los diferentes actores involucrados, a partir de asesoría y capacitación especialmente a entes territoriales.	GESTIÓN DEL RIESGO		0	0	0	2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo	Caracterización y evaluación de amenazas naturales solicitadas por el Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y Municipios	I123	Informe socializado a municipios (compendio)	Progresiva	Número			1	1	1							
								Obras de mitigación instaladas y construidas - contrapartidas	I124	Número de obras de mitigación realizadas	Progresiva	Obras			1		1	1						
								Estudio y alimentación del sistema de información geográfica para la gestión del riesgo	I125	Estudio y sistema alimentado y en operación (Base de datos dinámica) para apoyo a municipios	Constante	Sistemas			1		1	1						
								Fortalecimiento a la ejecución a los planes de contingencia para la prevención y atención de incendios forestales	I126	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales (por incendios)	Progresiva	Número					5	5	5					
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL - MANEJO INTEGRAL DEL AGUA	Uso, manejo y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, enfatizando en la capacidad de regulación en las cuencas y en la reducción de los niveles de contaminación y en el establecimiento de y operación de sistemas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ambientalmente dimensionados para garantizar el mejoramiento en la productividad y en la calidad de vida de las comunidades.						3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Güisa, acorde con la normatividad vigente	I127	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución	Constante	Número			0	7	7							
								Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Güisa, acorde con la normatividad vigente	I128	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en proceso de ajuste (Meta ajustada en Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Progresiva	Número			0	2	2							
								Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mira Mataje e implementación de acciones	I129	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados fases de apostamiento y diagnostico (Indicador ajustado en el Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Progresiva	Número			0	0	0							
								Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas priorizadas por CORPONARIÑO	I130	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Progresiva	Hectáreas (Has)			604.3	637.4	950							
								Mantenimiento de áreas en restauración de coberturas vegetales en las cuencas priorizadas por CORPONARIÑO	I131	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Progresiva	Hectáreas (Has)			420.22	549.4	239							
								Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico	I132	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Progresiva	Hectáreas (Has)			52	28	30							
								Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (Unidades de Producción Sostenible - UPS)	I133	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Progresiva	Hectáreas (Has)			749.1	1505	3033							
							Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (UPS)	I134	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Progresiva	Hectáreas (Has)													
							Recursos transferencias sector eléctrico												46.1	40	42			
							3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas	Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico en microcuencas priorizadas por calidad	I135	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de cuencas priorizadas formulados	Progresiva	Número			8	12	5							
								Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico en microcuencas priorizadas por calidad	I136	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas	Progresiva	Porcentajes								33	0	0		

Vigencia 2012

			PONDERACIÓN				Vigencia 2012					2012	2013	2014	2015			
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	2012	2013	2014	2015	PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA		
. BOSQUES Y PARAMOS	Incorporación de las zona costera dentro de los procesos de planeación y ordenamiento territorial, para la reducción de los conflictos sociales, económicos y ambientales. La promoción de la conservación y restauración de los procesos naturales que soportan la oferta de bienes y servicios de los ecosistemas marinos, fluviales y terrestres, se fundamentará en la concertación pública, privada, investigación, los programas de restauración que consideran la gestión del riesgo y especialmente en la vinculación directa de la comunidad y grupos étnicos en el manejo de los territorios colectivos, aprovechando sus conocimientos ancestrales, prácticas culturales y los procesos de educación ambiental.	ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS		0	0	0	3.3 Ejecución de acciones prioritizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH	Implementación acciones de descontaminación y monitoreo de cuencas	I137	Proyecto de desconaminación hídrica contemplado en los PORH, cofinanciado a partir de procesos de convocatoria	Progresiva	Número		8	0	14		
		ZONAS COSTERAS, OCÉANOS, RÍOS	3.4 Monitoreo del recurso hídrico	Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	I138	Corrientes hídricas receptoras de vertimientos puntuales con seguimiento	Progresiva	Número		50	41	41						
				Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	I139	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Constante	Porcentajes		100	100	100						
				Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	I140	Vertimientos puntuales objeto de tasa retributiva con seguimiento	Constante	Número		167	591	408						
				Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	I141	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, DBO)	Constante	Porcentajes		83.33	81	89						
				Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	I142	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa Retributiva	Constante	Porcentaje de Pesos (\$)		62	70.65	74						
				Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM	I143	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados	Progresiva	Número		1	1	1						
			3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA	Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	I144	Porcentaje de seguimiento a concesiones priorizadas por agua	Progresiva	Porcentajes		100	100	100						
				Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	I145	Número de visitas de seguimiento a los PUEAA municipales	Progresiva	Número		31	30	27						
				Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	I146	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa de Uso del Agua	Progresiva	Porcentaje de Pesos (\$)		55	51.7	64.2						
				Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	I147	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Progresiva	Hectáreas (Has)		55	37.5	36						
			3.6 Delimitación de las rondas hídricas en microcuencas	Tramos delimitados en microcuencas seleccionadas	I148	Rondas hídricas en proceso de recuperación (estudios según artículo 206 del PND)	Progresiva	Kilómetros (Km.)		40	0	0						
										Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	I149	Ecosistemas estratégicos (páramos) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Constante	Porcentajes		12.68	12.68	12.68
										Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	I150	Numero de Unidades de Producción Sostenible(UPS) o componentes de sostenibilidad establecidos en los Paramos prioritizados	Progresiva	Número		76	40	
										Delimitación de Ecosistemas de páramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAVH	I151	Porcentaje de Páramos delimitados	Progresiva	Porcentajes		0	24	15
										Delimitación de Ecosistemas de páramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAVH	I152	Humedales identificado	Progresiva	Documentos		1	0	0
										Delimitación de Ecosistemas de páramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAVH	I153	Humedales prioritizados con su delimitación	Progresiva	Porcentajes		0	0	100

Vigencia 2012

[illegible]

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACION				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA
		ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		0.93	0.99	1.07	5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático	Apoyo a la formulación del Plan Territorial de Adaptación a cambio climático, en el marco de los NODOS regionales de Cambio Climático	I171	Plan apoyado	Constante	Planes				
							5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	Apoyo a la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	I172	Número de estrategias implementadas	Constante	Número				
													0		1	0
															2	2

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																							
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FISICA	2012	2013	2014	2015							
			2012	2013	2014	2015							META FISICA	META FISICA	META FISICA	META FISICA							
SUELOS	Propender por la sostenibilidad de la tierra a través de su recuperación, ordenación y orientación en las actividades de uso, aprovechamiento y manejo.						7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario	Conservación de suelos vulnerables a procesos erosivos	I187	Número de hectáreas en procesos de conservación	Progresiva	Hectáreas (Has)		100	15	3							
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL,	Fortalecer en la comunidad espacios de aprendizaje, formación, pertinencia y compromiso responsable con el medio ambiente y el desarrollo regional sostenible, además del fortalecimiento de procesos organizativos y de recuperación de los conocimientos ancestrales de los grupos étnicos, (comunidades indígenas y negritudes) en el manejo adecuado de los recursos naturales y la recuperación de valores. Esta línea tendrá su fundamento en las directrices del Plan rector de educación Ambiental.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		9.77	10.61	10.65	8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad	Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	I188	Número de CIDEAS fortalecidos	Progresiva	Número		10	11	27							
								Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	I189	Número de PRAES fortalecidos	Progresiva	Número		18	37	36							
								Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	I190	Número de PROCEDAS fortalecidos e implementados	Progresiva	Número		13	9	9							
								Fortalecimiento a espacios de formación ambiental (Centro Ambiental Chimayov)	I191	Número de procesos de formación ambiental operando	Progresiva	Número		3	3	3							
								Apoyar iniciativas y emprendimientos comunitarios con fines formativos (aplicando metodologías probadas de aprendizaje-acción-participación) (jóvenes rurales-urbanos y Organizaciones)	I192	Proyectos piloto de producción más limpia, biocomercio y mercados verdes con la participación de gestores ambientales (jóvenes rurales-urbanos y Organizaciones)	Progresiva	Número		4	6	6							
								Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (incluye Programa de Formación en Educación Ambiental)	I193	Ciclo de formación y nivelación en procesos de Educación Ambiental para funcionarios	Constante	Número		1	1	0							
								Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (incluye Programa de Formación en Educación Ambiental)	I194	Campañas y eventos de sensibilización y divulgación	Progresiva	Número		10	10	10							
								Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (incluye Programa de Formación en Educación Ambiental)	I195	Material didáctico y divulgativo publicado	Progresiva	Número		1	0.6	1							
								GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			0.52	0.59	0.57	9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	Mejoramiento de ingresos - cobro coactivo y persuasivo	I196	Porcentaje de tiempo promedio en resolver una actuación	Constante	Porcentajes		42	42	42
															Mejoramiento de ingresos - cobro coactivo y persuasivo	I197	Porcentaje recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia	Constante	Porcentajes		100	186	351
9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos y procedimientos de Gestión Jurídica	I198	Porcentaje de asuntos con representación judicial	Constante	Porcentajes		100							100	100								
	Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos y procedimientos de Gestión Jurídica	I199	Porcentaje de expedientes sancionatorios tramitados	Constante	Porcentajes		100							100	100								
	Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos y procedimientos de Gestión Jurídica	I200	Porcentaje de actos administrativos notificados	Constante	Porcentajes		100							100	100								
	Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos y procedimientos de Gestión Jurídica	I201	Sistema de información y radicación jurídico operando y en funcionamiento	Constante	Porcentajes		100							100	100								
9.5 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO	Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando - Ejecución de actividad Convenio con la Gobernación de Nariño	I202	Nº. de secretarías operativizadas	Constante	Número		1							1	1								
	Ejercer la autoridad ambiental en minería en el departamento de Nariño en materiales de construcción	I203	Número de informes de control, monitoreo y seguimiento	Progresiva	Número		140							128	145								

Tabla 84. Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012																	
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	PROGRAMA	PONDERACIÓN				PROYECTO	NOMBRE META	CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA	2012	2013	2014	2015	
			2012	2013	2014	2015							META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	META FÍSICA	
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL -	Fortalecer los procesos de articulación con los procesos nacionales, regionales, (urbanos y rurales), sectoriales y municipales en busca la sostenibilidad. .Fortalecimiento	CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE		20.84	21.17	20.47	10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	Ejercer la autoridad ambiental en minería en el departamento de Nariño en materiales de construcción	I204	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Constante	Porcentajes					
								Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	I205	Productores que implementen prácticas de producción más limpia identificados por la Corporación	Constante	Número		100	100	100	
								Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	I206	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Progresiva	Número		24	25	25	
								Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	I207	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Constante	Porcentajes					
								Asistencia técnica y seguimiento de programas y proyectos (SISA)	I208	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Progresiva	Número		116	99	73	
								Gestión Analítica (medición componentes del ambiente, múltiples finalidades)	I209	Porcentaje de reportes generados	Constante	Porcentajes		0	100	100	
								Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	I210	Número de especies amenazadas (decomisadas)	Progresiva	Número		883	460	1600	
								Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	I211	Especies de flora y fauna amenazadas con planes de conservación en ejecución	Progresiva	Número		100	100	100	
								Administración, control y manejo de recursos naturales (control, seguimiento y monitoreo ambiental)	I212	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Progresiva	Porcentajes		448	483	559	
								Administración, control y manejo de recursos naturales	I213	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Progresiva	Porcentajes		1	1	1	
								Administración, control y manejo de recursos naturales	I214	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación	Constante	Días		50	50	50	
								Administración, control y manejo de recursos naturales	I215	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación	Constante	Días		62	51	61	
								Administración, control y manejo de recursos naturales	I216	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación	Constante	Días		41	41	41	
								Administración, control y manejo de recursos naturales	I217	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación	Constante	Días		86	73	90	
								CAPITULO INDEPENDIENTE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS							9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO	Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando (Equipo Técnico y fortalecimiento)	I217
9.3 Recursos Fortalecimiento del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SMSCE	Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando - Fortalecimiento del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SMSCE	I218	No. de secretarías operativizadas (sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SMSCE)	Constante	Número												

Anexo 5
Tabla 90 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS - VIGENCIA 2015

PRESUPUESTO	APROPIADO	RECAUDADO	PARTICIPACION %
INGRESOS PROPIOS (A+B)	34,891,557,475.08	26,127,696,606.24	83.26
A. INGRESOS CORRIENTES	25,119,364,216.48	15,461,133,259.85	49.27
Tributarios	1,452,626,413.00	1,794,187,997.00	5.72
Sobretasa Ambiental	1,452,626,413.00	1,794,187,997.00	5.72
No Tributarios	23,666,737,803.48	13,666,945,262.85	43.55
Venta de Bienes y Servicios	157,809,290.00	400,640,267.00	1.28
Licencias, permisos y tramites ambientales	124,809,290.00	353,423,864.00	1.13
Jardin Botanico Chimayoy	33,000,000.00	47,216,403.00	0.15
Operaciones Comerciales	4,668,106.00	2,949,130.00	0.01
Aportes de otras entidades	20,495,347,407.48	9,227,417,311.27	29.40
Transferencias Sector Electrico	219,099,000.00	266,334,258.00	0.85
Convenios (SGR, COOP INTERNAL, DPS, OTROS)	14,560,988,450.48	2,263,224,158.00	7.21
Porcentaje Ambiental	5,715,259,957.00	6,697,858,895.27	21.34
Otros Ingresos	3,008,913,000.00	4,035,938,554.58	12.86
Tasa Retributiva y Compensatoria	1,872,014,000.00	2,305,237,577.23	7.35
Tasa por Uso del Agua	120,000,000.00	214,939,507.41	0.68
Tasa Aprovechamiento Forestal	1,004,727,000.00	1,252,058,122.00	3.99
Otros Ingresos	12,172,000.00	263,703,347.94	0.84
B. RECURSOS DE CAPITAL	9,772,193,258.60	10,666,563,346.39	33.99
Rendimientos Financieros	143,000,000.00	519,059,887.93	1.65
Recursos del Balance	9,629,193,258.60	10,147,503,458.46	32.34
Excedentes Financieros	8,474,193,258.60	8,474,193,258.60	27.00
Cancelación de Reservas	-	128,367,496.32	0.41
Recuperación de Cartera	1,155,000,000.00	1,544,942,703.54	4.92
Tasa Retributiva e Intereses	800,000,000.00	1,163,129,853.97	3.71
Tasa por uso de agua e intereses	30,000,000.00	43,459,268.32	0.14
Sobretasa Ambiental por Compensación	150,000,000.00	229,487,605.00	0.73
Otros Deudores	25,000,000.00	63,271,369.91	0.20
Multas y sanciones	150,000,000.00	45,594,606.34	0.15
RECURSOS DE LA NACION	6,054,286,178.00	2,573,211,779.00	8.20
Funcionamiento	2,397,880,602.00	2,142,139,138.00	6.83
Inversión	3,656,405,576.00	431,072,641.00	1.37
CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	2,679,619,981.00	8.54
Asignaciones Directas	277,961,932.00	231,614,372.00	0.74
Recursos Provenientes de Fondos	4,584,000,000.00	1,864,241,191.00	5.94
RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	257,444,444.00	128,722,222.00	0.41
Recursos de Capital	455,042,196.00	455,042,196.00	1.45
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	46,520,292,225.08	31,380,528,366.24	100.00

Anexo No. 6
Tabla No. 91 INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS - VIGENCIA 2015

CONCEPTO	APROPIADO	COMPROMETIDO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
A. FUNCIONAMIENTO	6,750,682,285.74	6,294,110,832.67	93.24	5,813,719,360.43	92.37	5,477,168,341.03	87.02
GASTOS DE PERSONAL	3,199,432,175.00	3,156,058,392.00	98.64	3,136,447,556.00	99.38	3,134,447,556.00	99.32
GASTOS GENERALES	2,627,875,233.74	2,382,458,860.67	90.66	1,924,144,409.43	80.76	1,589,593,390.03	66.72
Impuestos y multas	113,920,010.00	70,039,395.00	61.48	69,766,558.00	99.61	69,766,558.00	99.61
Adquisición de Bienes y Servicios	2,513,955,223.74	2,312,419,465.67	91.98	1,854,377,851.43	80.19	1,519,826,832.03	65.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	923,374,877.00	755,593,580.00	81.83	753,127,395.00	99.67	753,127,395.00	99.67
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	821,436,651.00	697,781,854.00	84.95	695,875,669.00	99.73	695,875,669.00	99.73
ORDEN NACIONAL	821,436,651.00	697,781,854.00	84.95	695,875,669.00	99.73	695,875,669.00	99.73
Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	18,942,844.00	18,942,844.00	100.00	18,942,844.00	100.00	18,942,844.00	100.00
Aporte al Fondo de Compensación Ambiental	785,486,784.00	662,515,860.00	84.34	660,612,825.00	99.71	660,612,825.00	99.71
ASOCARS	16,320,000.00	16,320,000.00	100.00	16,320,000.00	100.00	16,320,000.00	100.00
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia	687,023.00	3,150.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución Gastos de Funcionamiento - Fondo de Compensacion Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	82,400,000.00	57,251,726.00	69.48	57,251,726.00	100.00	57,251,726.00	100.00
Pensiones y Jubilaciones	82,400,000.00	57,251,726.00	69.48	57,251,726.00	100.00	57,251,726.00	100.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,538,226.00	560,000.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias y Conciliaciones	19,538,226.00	560,000.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
C. INVERSION	34,195,161,367.34	21,419,262,627.76	62.64	12,191,497,978.13	56.92	11,043,614,606.13	51.56
PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA	628,680,652.00	562,447,869.00	89.46	405,488,953.00	72.09	405,488,953.00	72.09
Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entes Territoriales	182,730,700.00	167,451,995.00	91.64	113,368,592.00	67.70	113,368,592.00	67.70
Fortalecimiento a la Planeación Institucional	108,969,178.00	98,127,031.00	90.05	82,313,216.00	83.88	82,313,216.00	83.88
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	251,366,080.00	217,307,251.00	86.45	130,586,647.00	60.09	130,586,647.00	60.09
Fortalecimiento de los Sistemas de Información	85,614,694.00	79,561,592.00	92.93	79,220,498.00	99.57	79,220,498.00	99.57
GESTIÓN DEL RIESGO	274,125,000.00	266,591,447.00	97.25	211,935,578.00	79.50	186,935,578.00	70.12
Conocimiento y reducción del Riesgo	274,125,000.00	266,591,447.00	97.25	211,935,578.00	79.50	186,935,578.00	70.12
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	23,471,347,543.34	11,871,310,424.45	50.58	7,093,023,771.82	59.75	6,215,200,398.82	52.35
Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	16,027,694,536.48	5,732,123,571.00	35.76	3,336,352,863.00	58.20	2,512,765,990.00	43.84

Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)	2,066,183,046.93	888,759,562.88	43.01	789,706,425.88	88.85	789,706,425.88	88.85
Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)	4,779,132,312.23	4,717,358,062.57	98.71	2,439,162,670.94	51.71	2,439,162,670.94	51.71
Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas)	344,997,672.77	287,853,045.00	83.44	286,462,152.00	99.52	263,962,152.00	91.70
Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	253,339,974.93	245,216,183.00	96.79	241,339,660.00	98.42	209,603,160.00	85.48
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,290,688,000.00	840,704,663.00	65.14	548,444,214.00	65.24	485,008,330.00	57.69
Ecosistemas Estratégicos	906,845,500.00	546,246,805.00	60.24	372,622,213.00	68.21	316,058,811.00	57.86
Áreas protegidas y corredores biológicos	383,842,500.00	294,457,858.00	76.71	175,822,001.00	59.71	168,949,519.00	57.38
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	100,000,000.00	98,811,163.00	98.81	98,412,757.00	99.60	60,393,578.00	61.12
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	100,000,000.00	98,811,163.00	98.81	98,412,757.00	99.60	60,393,578.00	61.12
MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	256,355,400.00	227,930,349.00	88.91	204,401,477.00	89.68	204,401,477.00	89.68
Gestión integral de residuos sólidos	93,292,400.00	82,850,319.00	88.81	71,038,700.00	85.74	71,038,700.00	85.74
Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño	163,063,000.00	145,080,030.00	88.97	133,362,777.00	91.92	133,362,777.00	91.92
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	260,000,000.00	237,550,850.00	91.37	235,114,994.00	98.97	226,114,994.00	95.19
Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	180,000,000.00	178,788,725.00	99.33	176,671,594.00	98.82	167,671,594.00	93.78
Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios de mineros	80,000,000.00	58,762,125.00	73.45	58,443,400.00	99.46	58,443,400.00	99.46
PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	876,349,000.00	797,105,617.00	90.96	428,845,495.00	53.80	353,174,976.00	44.31
Educación, participación y difusión a la comunidad	876,349,000.00	797,105,617.00	90.96	428,845,495.00	53.80	353,174,976.00	44.31
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	236,366,569.00	226,999,435.00	96.04	223,681,258.00	98.54	223,681,258.00	98.54
Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	75,918,769.00	70,901,621.00	93.39	68,218,356.00	96.22	68,218,356.00	96.22
Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	159,363,000.00	156,097,814.00	97.95	155,462,902.00	99.59	155,462,902.00	99.59
Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD - Convenio	1,084,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	3,144,843,627.00	2,676,424,536.31	85.11	2,311,076,839.31	86.35	2,252,142,422.31	84.15
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	3,144,843,627.00	2,676,424,536.31	85.11	2,311,076,839.31	86.35	2,252,142,422.31	84.15
TRANSFERENCIAS	2,315,550,000.00	2,272,530,698.00	98.14	431,072,641.00	18.97	431,072,641.00	18.97
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	2,315,550,000.00	2,272,530,698.00	98.14	431,072,641.00	18.97	431,072,641.00	18.97
Implementación de tecnologías para evitar la deforestación y optimización del uso de los recursos naturales cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambu y Guamues	468,850,000.00	468,850,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización del componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira Mataje Tumaco, Nariño, Occidente	571,000,000.00	528,000,000.00	92.47	264,000,000.00	50.00	264,000,000.00	50.00

Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna amenazadas en el departamento de Nariño	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restauración y conservación de zonas de recarga hídrica en las cuencas de los ríos Guaitara Y Pasto departamento de Nariño	500,000,000.00	499,980,698.00	100.00	167,072,641.00	33.42	167,072,641.00	33.42
Implementación de acciones para mitigar la contaminación en ecosistemas marino costeros y fortalecer la gestión del riesgo en Tumaco, y Francisco Pizarro, Nariño, Occidente	475,700,000.00	475,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO	1,340,855,576.00	1,340,855,576.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	1,340,855,576.00	1,340,855,576.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conservación de zonas de alta significancia ambiental en las cuencas de los ríos Guaitara , Mayo, Juanambu y Guamues	499,487,500.00	499,487,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Implementación de alternativas para evitar la deforestación y gestión del riesgo en áreas de alta significancia ambiental en el humedal Ramsar laguna de La Cocha - departamento de Nariño	841,368,076.00	841,368,076.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Funcionamiento + Inversion	40,945,843,653.08	27,713,373,460.43	67.68	18,005,217,338.56	64.97	16,520,782,947.16	59.61
CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00	45.47	1,214,227,759.50	47.91	1,176,150,319.50	46.41
Gastos Operativos	388,507,844.00	174,685,622.00	44.96	98,750,000.00	56.53	98,750,000.00	56.53
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE	41,500,000.00	16,400,000.00	39.52	16,400,000.00	100.00	16,400,000.00	100.00
Funcionamiento de los Organos Colegiados de Administración y Dirección - OCAD	347,007,844.00	158,285,622.00	45.61	82,350,000.00	52.03	82,350,000.00	52.03
Gastos de Inversión	5,185,940,728.00	2,359,837,954.00	45.50	1,115,477,759.50	47.27	1,077,400,319.50	45.66
Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas en Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, Departamento de Nariño	4,584,000,000.00	2,044,237,954.00	44.60	802,479,998.50	39.26	764,402,558.50	37.39
Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y control de incendios forestales en el departamento de Nariño	286,340,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos a 31 de diciembre de 2014	125,600,000.00	125,600,000.00		122,997,761.00		122,997,761.00	
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00	190,000,000.00	100.00	190,000,000.00	100.00
Total SGR	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00	45.47	1,214,227,759.50	47.91	1,176,150,319.50	46.41
TOTAL ENTIDAD	46,520,292,225.08	30,247,897,036.43	65.02	19,219,445,098.06	63.54	17,696,933,266.66	58.51

Anexo 7

Tabla 92 .INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2015

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		%	RECURSOS DE LA NACION		%	TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)	
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)		APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)		APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)
A. FUNCIONAMIENTO	4,352,801,683.74	3,923,267,064.43	16.17	2,397,880,602.00	2,370,843,768.24	39.62	6,750,682,285.74	6,294,110,832.67
GASTOS DE PERSONAL	1,289,379,518.00	1,246,073,720.00	5.14	1,910,052,657.00	1,909,984,672.00	31.92	3,199,432,175.00	3,156,058,392.00
GASTOS GENERALES	2,228,388,288.74	1,984,792,490.43	8.18	399,486,945.00	397,666,370.24	6.65	2,627,875,233.74	2,382,458,860.67
Impuestos y multas	83,920,010.00	40,284,005.00	0.17	30,000,000.00	29,755,390.00	0.50	113,920,010.00	70,039,395.00
Adquisición de Bienes y Servicios	2,144,468,278.74	1,944,508,485.43	8.01	369,486,945.00	367,910,980.24	6.15	2,513,955,223.74	2,312,419,465.67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835,033,877.00	692,400,854.00	2.85	88,341,000.00	63,192,726.00	1.06	923,374,877.00	755,593,580.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	815,495,651.00	691,840,854.00	2.85	5,941,000.00	5,941,000.00	0.10	821,436,651.00	697,781,854.00
ORDEN NACIONAL	815,495,651.00	691,840,854.00	2.85	5,941,000.00	5,941,000.00	0.10	821,436,651.00	697,781,854.00
Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	13,001,844.00	13,001,844.00	0.05	5,941,000.00	5,941,000.00	0.10	18,942,844.00	18,942,844.00
Aporte al Fondo de Compensación Ambiental	785,486,784.00	662,515,860.00	2.73	0.00	0.00	0.00	785,486,784.00	662,515,860.00
ASOCARS	16,320,000.00	16,320,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	16,320,000.00	16,320,000.00
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia	687,023.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,023.00	3,150.00
DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución Gastos de Funcionamiento - Fondo de Compensacion Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	82,400,000.00	57,251,726.00	0.96	82,400,000.00	57,251,726.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	82,400,000.00	57,251,726.00	0.96	82,400,000.00	57,251,726.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,538,226.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538,226.00	560,000.00
Sentencias y Conciliaciones	19,538,226.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538,226.00	560,000.00
C. INVERSION	30,538,755,791.34	17,805,876,353.76	73.38	3,656,405,576.00	3,613,386,274.00	60.38	34,195,161,367.34	21,419,262,627.76
PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA	628,680,652.00	562,447,869.00	2.32	0.00	0.00	0.00	628,680,652.00	562,447,869.00
Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entes Territoriales	182,730,700.00	167,451,995.00	0.69	0.00	0.00	0.00	182,730,700.00	167,451,995.00
Fortalecimiento a la Planeación Institucional	108,969,178.00	98,127,031.00	0.40	0.00	0.00	0.00	108,969,178.00	98,127,031.00
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	251,366,080.00	217,307,251.00	0.90	0.00	0.00	0.00	251,366,080.00	217,307,251.00
Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del MECI	73,323,363.00	55,687,172.00	0.23	0.00	0.00	0.00	73,323,363.00	55,687,172.00
Seguimiento al sistema de gestión y MECI	56,000,000.00	54,662,699.00	0.23	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	54,662,699.00
Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	122,042,717.00	106,957,380.00	0.44	0.00	0.00	0.00	122,042,717.00	106,957,380.00
Fortalecimiento de los Sistemas de Información	85,614,694.00	79,561,592.00	0.33	0.00	0.00	0.00	85,614,694.00	79,561,592.00
GESTIÓN DEL RIESGO	274,125,000.00	266,591,447.00	1.10	0.00	0.00	0.00	274,125,000.00	266,591,447.00
Conocimiento y reducción del Riesgo	274,125,000.00	266,591,447.00	1.10	0.00	0.00	0.00	274,125,000.00	266,591,447.00
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	23,471,347,543.34	11,871,310,424.45	48.93	0.00	0.00	0.00	23,471,347,543.34	11,871,310,424.45

Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Gúisa, Mayo y Mira Mataje	16,027,694,536.48	5,732,123,571.00	23.62	0.00	0.00	0.00	16,027,694,536.48	5,732,123,571.00
Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)	2,066,183,046.93	888,759,562.88	3.66	0.00	0.00	0.00	2,066,183,046.93	888,759,562.88
Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)	4,779,132,312.23	4,717,358,062.57	19.44	0.00	0.00	0.00	4,779,132,312.23	4,717,358,062.57
Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas)	344,997,672.77	287,853,045.00	1.19	0.00	0.00	0.00	344,997,672.77	287,853,045.00
Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	253,339,974.93	245,216,183.00	1.01	0.00	0.00	0.00	253,339,974.93	245,216,183.00
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,290,688,000.00	840,704,663.00	3.46	0.00	0.00	0.00	1,290,688,000.00	840,704,663.00
Ecosistemas Estratégicos	906,845,500.00	546,246,805.00	2.25	0.00	0.00	0.00	906,845,500.00	546,246,805.00
Áreas protegidas y corredores biológicos	383,842,500.00	294,457,858.00	1.21	0.00	0.00	0.00	383,842,500.00	294,457,858.00
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	100,000,000.00	98,811,163.00	0.41	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	98,811,163.00
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	100,000,000.00	98,811,163.00	0.41	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	98,811,163.00
MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	256,355,400.00	227,930,349.00	0.94	0.00	0.00	0.00	256,355,400.00	227,930,349.00
Gestión integral de residuos sólidos	93,292,400.00	82,850,319.00	0.34	0.00	0.00	0.00	93,292,400.00	82,850,319.00
Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño	163,063,000.00	145,080,030.00	0.60	0.00	0.00	0.00	163,063,000.00	145,080,030.00
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	260,000,000.00	237,550,850.00	0.98	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	237,550,850.00
Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	180,000,000.00	178,788,725.00	0.74	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	178,788,725.00
Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios de mineros	80,000,000.00	58,762,125.00	0.24	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	58,762,125.00
PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	876,349,000.00	797,105,617.00	3.29	0.00	0.00	0.00	876,349,000.00	797,105,617.00
Educación, participación y difusión a la comunidad	876,349,000.00	797,105,617.00	3.29	0.00	0.00	0.00	876,349,000.00	797,105,617.00
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	236,366,569.00	226,999,435.00	0.94	0.00	0.00	0.00	236,366,569.00	226,999,435.00
Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	75,918,769.00	70,901,621.00	0.29	0.00	0.00	0.00	75,918,769.00	70,901,621.00
Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	159,363,000.00	156,097,814.00	0.64	0.00	0.00	0.00	159,363,000.00	156,097,814.00
Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD - Convenio	1,084,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,800.00	0.00
CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	3,144,843,627.00	2,676,424,536.31	11.03	0.00	0.00	0.00	3,144,843,627.00	2,676,424,536.31
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	3,144,843,627.00	2,676,424,536.31	11.03	0.00	0.00	0.00	3,144,843,627.00	2,676,424,536.31
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	2,315,550,000.00	2,272,530,698.00	37.98	2,315,550,000.00	2,272,530,698.00
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	2,315,550,000.00	2,272,530,698.00	37.98	2,315,550,000.00	2,272,530,698.00
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EVITAR LA DEFORESTACION Y OPTIMIZACION DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES CUENCAS DE LOS RIOS GUAITARA, MAYO, JUANAMBU Y GUAMUEZ	0.00	0.00	0.00	468,850,000.00	468,850,000.00	7.83	468,850,000.00	468,850,000.00
ACTUALIZACION DEL COMPONENTE BIOFISICO EN LA CUENCA HIDROGRAFICA MIRA MATAJE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	571,000,000.00	528,000,000.00	8.82	571,000,000.00	528,000,000.00

FORMULACION DE PLANES DE MANEJO Y CONSERVACION DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AMENAZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	5.01	300,000,000.00	300,000,000.00
RESTAURACION Y CONSERVACION DE ZONAS DE RECARGA HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS GUAITARA Y PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	499,980,698.00	8.35	500,000,000.00	499,980,698.00
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGAR LA CONTAMINACION EN ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS Y FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO EN TUMACO, Y FRANCISCO PIZARRO, NARIÑO, OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	475,700,000.00	475,700,000.00	7.95	475,700,000.00	475,700,000.00
APOYO	0.00	0.00	0.00	1,340,855,576.00	1,340,855,576.00	22.41	1,340,855,576.00	1,340,855,576.00
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	1,340,855,576.00	1,340,855,576.00	22.41	1,340,855,576.00	1,340,855,576.00
CONSERVACION DE ZONAS DE ALTA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS GUAITARA , MAYO, JUANAMBU Y GUAMUES	0.00	0.00	0.00	499,487,500.00	499,487,500.00	8.35	499,487,500.00	499,487,500.00
IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS PARA EVITAR LA DEFORESTACION Y GESTION DEL RIESGO EN AREAS DE ALTA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL EN EL HUMEDAL RAMSAR LAGUNA DE LA COCHA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	0.00	0.00	841,368,076.00	841,368,076.00	14.06	841,368,076.00	841,368,076.00
Total Funcionamiento + Inversion	34,891,557,475.08	21,729,143,418.19	89.55	6,054,286,178.00	5,984,230,042.24	100.00	40,945,843,653.08	27,713,373,460.43
CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00	10.45	0.00	0.00	0.00	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00
PRESUPUESTO DE GASTOS	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00	10.45	0.00	0.00	0.00	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00
Gastos Operativos	388,507,844.00	174,685,622.00	0.72	0.00	0.00	0.00	388,507,844.00	174,685,622.00
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE	41,500,000.00	16,400,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	41,500,000.00	16,400,000.00
Funcionamiento de los Organos Colegiados de Administración y Dirección - OCAD	347,007,844.00	158,285,622.00	0.65	0.00	0.00	0.00	347,007,844.00	158,285,622.00
Gastos de Inversión	5,185,940,728.00	2,359,837,954.00	9.73	0.00	0.00	0.00	5,185,940,728.00	2,359,837,954.00
Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas en Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, Departamento de Nariño	4,584,000,000.00	2,044,237,954.00	8.43	0.00	0.00	0.00	4,584,000,000.00	2,044,237,954.00
Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y control de incendios forestales en el departamento de Nariño	286,340,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,340,728.00	0.00
Compromisos a 31 de diciembre de 2014	125,600,000.00	125,600,000.00	0.52	0.00	0.00	0.00	125,600,000.00	125,600,000.00
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades	190,000,000.00	190,000,000.00	0.78	0.00	0.00	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00
Total SGR	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00	10.45	0.00	0.00	0.00	5,574,448,572.00	2,534,523,576.00
TOTAL ENTIDAD	40,466,006,047.08	24,263,666,994.19	100.00	6,054,286,178.00	5,984,230,042.24	100.00	46,520,292,225.08	30,247,897,036.43