Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(2) INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad…)	(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance numérico registrado)	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(9) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(12) PONDERACIONES PAC	(14) PONDERACIÓN ANUAL DE…
			Año 1	Año 1	Año 1						2024-2027	Año 1
LINEA ESTRATEGICA 1 : Gestión integral del territorio para proteger, conservar y recuperar el patrimonio…					85%					23%	50%	50%
PROGRAMA 2: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos					83%					24%	55%	55%
Proyecto 2.1: Fortalecimiento de los mecanismos e instancias de articulación y gobernanza para el control, vigilancia y monitoreo al aprovechamiento, tráfico y…					76%					14%	19%	19%
Objetivo P 1: Control, vigilancia y…					100%					25%	39%	39%
A-1.1: Realizar operativos de control a la movilización de productos forestales y fauna en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia…	Número de operativos de control a la movilización de productos forestales y fauna realizados	Número	150	164	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a 164 operativos de control a la movilización de productos forestales y fauna realizados en putos estratégicos de los municipios de de Pasto, Tumaco, La Florida, Sandoná y Consacá.	31/12/2024	600	164	27,3%	20%	20%
A-1.2: Operativizar el procedimiento de Aprovechamiento Forestal y de acciones de Gobernanza Forestal	Porcentaje de control y seguimiento al registro de Libros de operaciones forestales en línea (Resol. 1971 de 2019)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo. Que corresponde a 171 empresas dedicadas a la transformación o comercialización de productos forestales, distribuidas en 5 centros ambientales registradas en el Libro de Operaciones Forestales en Excel…	31/12/2024	100	25	25,0%	20%	20%
A-1.3: Realizar seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal…	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de Aprovechamiento Forestal)…	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al seguimiento de 11 autorizaciones ambientales de aprovechamiento forestal activas para este periodo…	31/12/2024	100	25	25,0%	20%	20%
A-1.4: Adelantar el trámite de las solicitudes de aprovechamiento forestal previo cumplimiento de los requisitos…	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación (Permiso de Aprovechamiento Forestal)…	Número	60	56,8	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , teniendo en cuenta que los 5 trámites de autorizaciones recibidos, fueron atendidos en un promedio de 56,8 días, cumpliendo con el periodo de tiempo establecido, lo cual demuestra la eficiencia por parte del equipo…	31/12/2024	60	14	23,7%	20%	20%
A-1.5: Ejecutar estrategias y/o acciones de articulación interinstitucional para el control del tráfico ilegal de especímenes de flora y fauna	Número de estrategias y/o acciones de articulación interinstitucional realizadas para el control tráfico ilegal	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde al desarrollo de una (1) estrategia de articulación interinstitucional para el control del tráfico ilegal de especímenes de flora y fauna 2024	31/12/2024	4	1	25,0%	20%	20%
Objetivo P 2: Manejo y disposición de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y…					100%					13%	37%	37%
A-2.1: Atender especímenes de fauna silvestre terrestre y/o acuática aprehendidos, restituidos o decomisados con evaluación, atención, valoración, tratamiento y determinación de la opción para su disposición final por parte de la autoridad ambiental (Resolución 2064 de…	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre terrestre y/o acuática aprehendidos, restituidos o decomisados ,con evaluación, atención, valoración, tratamiento y determinación de la opción para su disposición final	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a las acciones de control y vigilancia de fauna silvestres adelantadas en coordinación con Fuerza Pública y la comunidad; y como resultado de estas se recepcionaron y atendieron un total 384 individuos, correspondientes a 106 aves, 115 mamíferos, 127 reptiles, 22 peces, 3 anfibios, 9 Equinodermos y 2 Actiniarios. Además, se recepcionaron un total de 4 subproductos correspondientes a 213 huevos de garza, 4 huevos de aves sin identificar y 60 huevos de tortuga golfina que se reubicaron.	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	100%
A-2.2: Gestionar la construcción de un Centro de Atención y Valoración de fauna Silvestre en el departamento de Nariño	Número de proyectos de inversión gestionados	Número	0		0%			1	0	0,0%	50%	0%
Objetivo P 3: Ejecución de medidas de vigilancia de especies de aves silvestres para la atención de influenza aviar (Res 1609/2015)					0%					0%	24%	24%
A-3.1: Atender reportes de influenza aviar en sitios identificados del departamento de Nariño	Porcentaje de atención de eventos reportados de influenza aviar en fauna silvestre	Porcentaje	100	0	0%	Para la vigencia 2024, no se reporta avance de este indicador; lo anterior teniendo en cuenta que no se presentaron reportes de influenza aviar en el Departamento de Nariño	31/12/2024	100	0	0,0%	100%	100%
Proyecto 2.2: Gestión Integral de cuencas hidrográficas y desarrollo sostenible					89%	0%	0%			35%	34%	34%
Objetivo P 1: Implementación de estrategias de restauración ecológica en áreas de interés…					99%					37%	43%	43%
A-1.1: Implementar acciones de restauración, recuperación y/o rehabilitación ecológica en el marco de los POMCA aprobados y/o adoptados y, de las sentencias Guáitara y Amazonia…	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	97,10	97%	En la vigencia 2024, se adelantó la restauración ecológica de un total de 1.869,18 ha, correspondientes al 97,1% de la meta programada, de las cuales 739,82 ha se realizaron bajo un modelo de restauración activa (núcleos de dispersión de forma circular, cuadrada, árboles dispersos de acuerdo a las especies endógenas de cada región intervenida y procesos de aislamiento con postes de madera y alambre de púa) y 1.129,36 ha de…	31/12/2024	100	24	24,3%	25%	25%
A-1.2: Fortalecer los viveros de Corponariño	Número de viveros construidos, fortalecidos en funcionamiento	Número	3	3	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un avance del 100% , con respecto a la meta programada, que corresponde a 3 viveros construidos y fortalecidos en funcionamiento: (1) en el municipio de Pasto, (1) en el municipio del Contadero y (1) en el municipio de Taminango. A través de los cuales se proyecta la producción de 371,000 especies nativas en lo que corresponde a los viveros de El Contadero y San Juan de Pasto y una meta de…	31/12/2024	4	3	75,0%	25%	25%
A-1.3: Brindar acompañamiento técnico y apoyo logístico para la implementación de viveros municipales	Número de viveros municipales apoyados	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde al aporte de 1.150 plántulas nativas como fortalecimiento de la estrategia " Construcción viveros y donación plántulas para reforestación, en el marco del Proyecto eco y agro turístico de la Guardia Ambiental Juvenil Comunitaria I.E.M.E. Y A.C.A.P.A. 2024", en la vereda Santa Clara ubicada en el…	31/12/2024	4	1	25,0%	25%	25%
A-1.4: Ejecutar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en ejecución (IMG Res. 667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento de 100% con respecto a la meta programada para la vigencia 2024, que corresponde a la ejecución de acciones de importancia ambiental (deforestación evitada y restauración ecológica) en el marco del los POMCAS de las cuencas de los ríos Guáitara, Juanambú, Mayo y…	31/12/2024	100	25	25,0%	25%	25%
Objetivo P 2: Seguimiento, monitoreo, evaluación y mantenimiento en procesos de restauración					91%					23%	15%	15%
A-2.1: Realizar seguimiento, monitoreo, evaluación y mantenimiento a hectáreas restauradas en vigencias anteriores	Porcentaje áreas restauradas priorizadas con seguimiento, monitoreo, evaluación y/o mantenimiento	Porcentaje	100	91,2	91%	Para la vigencia 2024, se cumplió con el 91,2% de la meta programada, lo que corresponde al seguimiento, monitoreo y evaluación de 192,4ha y 301 ha de mantenimiento en áreas restauradas en la vigencia anterior.	31/12/2024	100	23	22,8%	100%	100%
Objetivo P 3: Ejecución de acciones para recuperación o rehabilitación de suelos degradados					0%					0%	9%	9%
A-3.1: Implementar acciones para recuperación o rehabilitación de suelos degradados	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IMG Res. 667/16)	Porcentaje	100	0	0%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 0% de la meta programada; Sin embargo, desde Corponariño se dispone de material vegetal para entrega al municipio de Los Andes Sotomayor para la recuperación de suelos degradados por minería	31/12/2024	100	0	0,0%	100%	100%
Objetivo P 4: Implementación de incentivos a la conservación como estrategia para la reducción de la deforestación en áreas de interés ambiental y/o cumplimiento de sentencia de la amazonia					100%					100%	13%	13%
A-4.1: Implementar incentivos a la conservación como estrategia para la reducción de la deforestación en áreas de interés ambiental y/o cumplimiento de sentencia del río Guáitara, Amazonia y…	Áreas de deforestación evitada	Hectáreas	2.400	9.897,32	100%	Para la vigencia 2024, se reporta el cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a 9.897,32 hectáreas de deforestación evitada, de las cuales 9.510,32 ha corresponden a la estrategia de exoneración de impuesto predial y 387 hectáreas corresponden a hectáreas de deforestación evitada mediante la entrega de 1.460 incentivos a la conservación (estufas ecoeficientes)	31/12/2024	9.600	9.897	100,0%	100%	100%
Objetivo P 5: Zonificación y ordenación de las áreas forestales del departamento de Nariño					100%					5%	11%	11%
A-5.1: Formular el Plan de Ordenación Forestal de una subzona hidrográfica de la costa pacífica del Departamento…	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal (IMG Res.667/16)	Porcentaje	5	5	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada (5%), lo cual corresponde al acercamiento efectivo y participativo con comunidades étnicas de acuerdo a lo establecido en la Resolución 667 de 2016	31/12/2024	100	5	5,0%	100%	100%
Objetivo P 6: Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra incendios Forestales					100%	0%				25%	9%	9%
A-6.1: Ejecutar acciones en el marco de la corresponsabilidad a la luchas contra incendios	Porcentaje de ejecución de las acciones priorizadas en cada vigencia	Porcentaje	100	100	100%	En la vigencia 2024, se reporta un cimplimiento del 100% de la meta programada , para ello se adelantó la acción de la estrategia de la lucha contra incendios en cuanto a la realización de campañas divulgativas a la comunidad en general sobre ruta institucional de incendios forestales, en esta actividad se trabajó mediante los comités comunitarios e institucionales de las áreas protegidas bajo la administración de CORPONARIÑO, se realizó el acompañamiento en: - Parque Natural Regional Paramo de Ovejas Tauso - Distrito Regional de Manejo Enclave Subxerofítico del Patía - Distrito Regional de Manejo Cerro Chimayoy - Reserva Forestal…	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%
Proyecto 2.3: Gestión Integral de cuencas hidrográficas y desarrollo sostenible (Art. 216 Ley 1450/11 TUA)					59%					15%	11%	11%
Objetivo P 1: Restauración ecológica en zonas recarga hídrica					59%					15%	100%	100%
A-1.1: Implementar acciones de restauración ecológica en zonas de recarga hídrica	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	59	59%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 59% con respecto a la meta programada, lo cual corresponde a 29,5 ha de restauración ecológica activa adelantada en el municipio de Pasto, en la vereda Santa Isabel, donde fueron implementados procesos de restauración ecológica activa bajo un modelo de núcleos circulares con una densidad de siembra de 1.416 plántulas/ha	31/12/2024	100	15	14,8%	100%	100%
Proyecto 2.4: Gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos					82%					22%	14%	14%
Objetivo P 1: Planificación y ordenamiento de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de Corponariño					100%					5%	6%	6%
A-1.1: Construir participativamente la Zonificación y Régimen de usos de los páramos, delimitados por el MADS.	Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR. (IMG Res.667/16)	Porcentaje	5	5	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento al 100 % de la meta programada (5%), lo que corresponde a etapa de preparación para iniciar el proceso consultivo con el resguardo Inga de San Pedro a partir del aval que entrego la comunidad Inga de Aponte.	31/12/2024	100	5	5,0%	100%	100%
Objetivo P 2: Conocimiento, conservación y manejo de especies - VOC priorizadas					100%					25%	8%	8%
A-2.1: Implementar acciones contempladas en los planes de conservación de las especies de flora y fauna amenazadas, catalogadas como especies VOC	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	100	100%	En la vigencia 2024, se dio cumplimiento al 100 % de las actividades programadas, correspondientes a la verificación del estado de las especies VOC oso andino, oso perezoso, frailejón y bosque semidesiduo en las áreas protegidas en la jurisdicción de Corponariño	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%
Objetivo P 3: Gestión y articulación para la generación de conocimiento y consolidación de procesos de conservación					100%					38%	6%	6%
A-3.1: Adelantar acciones para la declaratoria de una área protegida en la zona andino amazónica	Porcentaje de acciones planificadas en el desarrollo del proceso de declaratoria del área protegida ejecutadas	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento al 100 % de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a la construcción de diálogos de participación en el área en proceso de decalaratoria Cerro Negro San Francisco con representantes de entidades públicas y comunitarias, creando espacios de participación…	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%
A-3.2: Adelantar el proceso aprobación y adopción del acto administrativo de la declaratoria del área protegida	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (IMG Res 667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento al 100 % de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a la construcción de diálogos de participación en el área en proceso de declaratoria Cerro Negro San Francisco con representantes de entidades públicas y comunitarias, creando espacios de participación tanto comunitaria como institucional, entre los cuales se incluyen: a) la Comisión para la creación de la Escuela Viva Ambiental, y b) la Instancia de Articulación e Incidencia, integrada por autoridades locales como representantes de alcaldías municipales, autoridades indígenas, concejales y líderes sociales y ambientales…		200	100	50,0%	50%	50%
Objetivo P-4: Identificación de áreas estratégicas para la conservación de los Recursos Naturales					100%					25%	6%	6%
A-4.1: Avanzar en la consolidación y validación de la propuesta técnica para la conservación de áreas estratégicas en municipios del departamento de Nariño	Áreas estratégicas para la conservación de los recursos naturales identificadas, priorizadas y elaborado mapa de prioridades (ley 2320 de agosto 29 de 2023)	Número	3	3	100%	Para la vigencia 2024, se dio cumplimiento al 100 % de la meta programada, lo que corresponde a la identificación de áreas estratégicas para la conservación de los recursos naturales en los municipios de Yacuanquer, La Florida y Nariño.	0%	12	3	25,0%	100%	100%
Objetivo P 5: Fortalecimiento de los procesos de gestión y administración de áreas en conservación y en proceso de declaratoria de competencia de CORPONARIÑO…					100%					21%	12%	12%
A-5.1: Fortalecer los procesos de administración y gestión de las reservas forestales protectoras nacionales	Número de RFPN declaradas en jurisdicción de la Corporación con ejecución de acciones de administración y gestión	Número	2	2	100%	Para la vigencia 2024, se reporta el 100 % de la meta programada, teniendo en cuenta que en Nariño se reportan 4 RFPN declaradas e inscritas en el RUNAP, se tiene el cumplimiento del 100% de la meta programada para el periodo, cumpliéndose acciones de administración y gestión para las RFPN La Cocha Patascoy y Rios Bobo y Buesaquillo. Las acciones de administración se vienen realizando en forma continua tal como lo establece la ley 99 de 1993 y para el proceso de gestión se apoyó al Ministerio de Ambiente en la…	31/12/2024	3	1	16,7%	50%	50%
A-5.2: Administrar y gestionar las áreas protegidas Regionales y en Proceso de declaratoria	Porcentaje de áreas Protegidas con planes de manejo en ejecución (IMG 667/2016)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento al 100 % de la meta programada teniendo en cuenta que dos áreas tienen Plan de manejo: Parque Natural Regional Páramo de Paja Blanca y Volcán Azufral Chaitan.	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%
Objetivo P 6: Implementación de acciones de conservación y de uso sostenibles priorizadas en los ecosistemas estratégicos (Humedales, páramos manglares y bosque seco), áreas de importancia ambiental y…					63%				0%	9%	39%	39%

COMPORTAMIENTO META FINANCIERA

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(14) META FINANCIERA ANUAL ($)	(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS %	(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $	(18) PORCENTAJE	(19) RESERVA PRESUPUESTAL $ (15-17)	(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA	(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE…	(22) META FINANCIERA DEL PAC ($)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LREC. COMPROMETIDOS $	(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (23/22)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (25/22*100)	(27) OBSERVACIONES	(28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(29) IMG AL QUE APORTA	(30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA
	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1									
LINEA ESTRATEGICA 1 : Gestión integral del territorio…	31.076.746.119	23.789.315.129	77%	15.933.305.211	51%	7.856.009.918	0	0%	103.283.741.133	23.789.315.129	23%	15.933.305.211	15%				
PROGRAMA 2: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	19.117.165.922,30	15.561.505.016	81%	10.972.980.374	57%	4.588.524.642	0	0%	65.201.170.048,30	15.561.505.015,97	24%	10.972.980.373,97	17%		3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
Proyecto 2.1	620.875.867	459.870.328	74%	390.207.670	63%	69.662.658	0	0%	2.662.483.873	459.870.328	17%	390.207.670	15%				
Objetivo P 1	293.444.791	221.299.988	75%	154.207.670	53%	67.092.318	0	0%	1.221.913.615	221.299.988	18%	154.207.670	13%				
A-1.1	116.875.867,00	58.422.316,00	50%	42.134.159,00	36%	16.288.157,000		0%	$ 116.875.867	$ 58.422.316				La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,…			
A-1.2	115.800.000,00	115.800.000,00	100%	64.995.839,00	56%	50.804.161,000		0%	$ 115.800.000	$ 115.800.000							
A-1.3	33.000.000,00	33.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	-		#¡DIV/0!	$ 33.000.000	$ 33.000.000						Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de Aprovechamiento Forestal)…	
A-1.4	25.200.000,00	14.077.672,00	56%	14.077.672,00	56%	-		#¡DIV/0!	$ 25.200.000	$ 14.077.672						Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación (Permiso de Aprovechamiento Forestal)…	
A-1.5	2.568.924,00	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 2.568.924	$ 0							
Objetivo P 2	236.000.000	$ 236.000.000	100%	$ 236.000.000	100%	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	1.043.813.180	236.000.000	23%	236.000.000	23%				
A-2.1	236.000.000,00	236.000.000,00	100%	236.000.000,00	100%	-		#¡DIV/0!	$ 236.000.000	$ 236.000.000							
A-2.2					#####	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Objetivo P 3	91.431.076	2.570.340	3%	0	0%	2.570.340	0	0%	396.757.078	2.570.340	1%	0	0%				
A-3.1	91.431.076,000	2.570.340,000	3%	0	0%	2.570.340,000		0%	$ 91.431.076	$ 2.570.340							
Proyecto 2.2	11.682.838.885,85	10.592.707.746	91%	6.948.786.414	59%	3.643.921.332	0	0%	40.590.707.144,85	10.592.707.746,00	26%	6.948.786.414,00	17%	0		0	0
Objetivo P 1	8.023.626.480	7.081.946.442	88%	3.926.458.982	49%	3.155.487.460	0	0%	32.095.255.373	7.081.946.442	22%	3.926.458.982	12%				
A-1.1	7.522.081.479,850	6.615.721.913,000	88%	3.460.234.453,000	46%	3.155.487.460,000		0%	$ 7.522.081.480	$ 6.615.721.913				La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,…		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (IMG Res.667/16)	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional Áreas en proceso de restauración
A-1.2	376.500.000,000	376.224.529,000	100%	376.224.529,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 376.500.000	$ 376.224.529							Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
A-1.3	20.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 297.600.000	$ 0							Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
A-1.4	105.045.000,000	90.000.000,000	86%	90.000.000,000	86%	-		#¡DIV/0!	$ 105.045.000	$ 90.000.000						Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en ejecución (IMG Res. 667/16)	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
Objetivo P 2	40.000.000	28.307.398	71%	28.307.398	71%	0	0	#¡DIV/0!	$ 176.920.450	28.307.398	16%	28.307.398	16%				
A-2.1	40.000.000,000	28.307.398,000	71%	28.307.398,000	71%	-		#¡DIV/0!	$ 40.000.000	$ 28.307.398							
Objetivo P 3	50.000.000	0	0%	0	0%	0	0	#¡DIV/0!	$ 221.150.562	-	0%	-	0%				
A-3.1	50.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 50.000.000	$ 0						Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IMG Res. 667/16)	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
Objetivo P 4	3.497.853.906	3.482.453.906	100%	2.994.020.034	86%	488.433.872	0	0%	$ 6.510.646.028	3.482.453.906	53%	2.994.020.034	46%				
A-4.1	3.497.853.906,000	3.482.453.906,000	100%	2.994.020.034,000	86%	488.433.872,000		0%	$ 3.497.853.906	$ 3.482.453.906							Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
Objetivo P 5	50.000.000	0	0%	0	0%	0	0	#¡DIV/0!	$ 1.531.146.860	-	0%	-	0%				
A-5.1	50.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 50.000.000	$ 0						Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal (IMG Res.667/16)	
Objetivo P 6	21.358.500	0	0%	0	0%	0	0	#¡DIV/0!	$ 55.587.872	-	0%	-	0%				
A-6.1	21.358.500,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 21.358.500	$ 0							
Proyecto 2.3	654.400.000	543.033.396	83%	433.141.330	66%	109.892.066	0	0%	2.965.641.011	543.033.396	18%	433.141.330	15%				
Objetivo P 1	654.400.000	543.033.396	83%	433.141.330	66%	109.892.066	0	0%	$ 2.965.641.011	543.033.396	18%	433.141.330	15%				
A-1.1	654.400.000	543.033.396	83%	433.141.330	66%	109.892.066,000		0%	$ 654.400.000	$ 543.033.396				La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,…		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (IMG Res.667/16)	
Proyecto 2.4	4.532.861.056	2.463.499.745	54%	2.059.217.821	45%	404.281.924	0	0%	14.534.251.642	2.463.499.745	17%	2.059.217.821	14%				
Objetivo P 1	70.981.656	70.981.656	100%	70.981.656	100%	0	0	#¡DIV/0!	$ 174.807.906	70.981.656	41%	70.981.656	41%	0	0	0	0
A-1.1	70.981.656,00	70.981.656,00	100%	70.981.656,00	100%	-		#¡DIV/0!	$ 70.981.656	$ 70.981.656				La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,…		Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR. (IMG Res.667/16)	
Objetivo P 2	238.444.662	238.444.662	100%	238.444.662	100%	0	0	#¡DIV/0!	$ 914.748.598	238.444.662	26%	238.444.662	26%				
A-2.1	238.444.661,55	238.444.661,55	100%	238.444.661,55	100%	-		#¡DIV/0!	$ 238.444.662	$ 238.444.662				La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,…		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. (IMG Res.667/16)	Proporción de especies amenazadas
Objetivo P 3	140.520.000	140.520.000	100%	126.460.000	90%	14.060.000	-	0%	$ 210.553.300	140.520.000	67%	126.460.000	60%				
A-3.1	140.520.000,00	140.520.000,00	100%	126.460.000,00	90%	14.060.000,000		0%	$ 140.520.000	$ 140.520.000							Miles de hectáreas de áreas protegidas
A-3.2	-	-		-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0						Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (IMG Res 667/16)	
Objetivo P-4	32.460.000	32.460.000	100%	19.262.498	59%	13.197.502	0	0%	172.526.598	32.460.000	19%	19.262.498	11%				
A-4.1	32.460.000,000	32.460.000,000	100%	19.262.498,000	59%	13.197.502,000		0%	$ 32.460.000	$ 32.460.000							
Objetivo P 5	494.336.655	494.336.655	100%	464.171.650	94%	30.165.005	0	0%	$ 2.014.873.827	494.336.655	25%	464.171.650	23%				
A-5.1	206.239.987,00	206.239.987,00	100%	206.239.987,00	100%	-		#¡DIV/0!	$ 206.239.987	$ 206.239.987							Miles de hectáreas de áreas protegidas
A-5.2	288.096.668,00	288.096.668,00	100%	257.931.663,00	90%	30.165.005,000		0%	$ 288.096.668	$ 288.096.668						Porcentaje de áreas Protegidas con planes de manejo en ejecución (IMG 667/2016)	Miles de hectáreas de áreas protegidas
Objetivo P 6	3.197.367.236	1.128.005.925	35%	935.917.531	29%	192.088.394	-	0%	$ 9.493.287.362	1.128.005.925	12%	935.917.531	10%				

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(2) INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) Año 1	(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META Año 1	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % Año 1	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance numérico registrado)	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA
		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION					
A-6.1: Beneficiar a familias con estrategias sostenibles de conservación	Porcentaje de familias priorizadas beneficiadas con alternativas productivas y/o incentivos a la conservación	Porcentaje	100	89,1	89%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 89.1% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a 1.716 familias priorizadas en la estrategia Pago por Servicios Ambientales para la	31/12/2024
A-6.2: Usuarios del manglar participando de una estrategia de sostenibilidad	Número de usuarios de manglar participando de una estrategia de sostenibilidad	Número	10	10	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un avance del 100% , de la meta programada, que corresponde a la selección de 10 usuarios del manglar pertenecientes al consejo comunitario Tablón Salado del municipio e Tumaco, participando de una estrategia de sostenibilidad en el marco del convenio 763-2024 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre Corponariño y el Consejo Comunitario Tablón Salado para adelantar acciones de conservación en el ecosistema de manglar. El cual dentro de sus actividades realizo la selección de los beneficiarios que hacen parte del convenio. Para el cumplimiento del convenio se realizaron talleres ambientales y restauración ecológica en ecosistema de manglar de la zona de 15.2 ha de bosque de	31/12/2024
A-6.3: Implementar acciones de conservación en ecosistemas estratégicos	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (Res.667/16)	Porcentaje	100	0	0%	Para la vigencia 2024, no se reporta avance frente a la meta programada; Sin embargo, La subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental, avanza en la planificación de alternativas de restauración, analizando posibles escenarios para adelantar estos procesos, los cuales se aspiran poder implementarlos en zonas de influencia de áreas protegidas, o en corredores estratégicos de conectividad, contribuyendo a mejorar	31/12/2024
A-6.4: Formular el estudio de capacidad de carga del Lago Guamuez mediante gestión y articulación con actores	Estudio de capacidad de carga formulado	Porcentaje	0		0%		
A-6.5: Formular el plan de manejo del Humedal Ciénaga Larga del municipio de	Porcentaje de acciones implementadas	Porcentaje	0		0%		
Objetivo P 7: Dinamización de los procesos de articulación y gestión en torno a la conservación de la Biodiversidad y sus Servicios					**100%**		
A-7.1: Fortalecer instancias de participación institucionales y comunitarias (SIRAP Macizo, SIRAP Pacífico, CTB, Mesas Subregionales de Biodiversidad)	Número de procesos articuladores de conservación fortalecidos	Número	4	4	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100 % de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a la articulación con instancias regionales como SIRAP Macizo y Pacífico, realizando encuentros presenciales para planificar acciones y dar seguimiento a compromisos mediante instrumentos como el SisCONPES Macizo. A nivel local, se realizó el primer encuentro del SIDAP Nariño para fortalecer estrategias y cumplir compromisos, eligiendo nuevos integrantes para la Secretaría Técnica. Se desarrolló el primer Comité Técnico en Tangua, donde se planificaron actividades de conservación en la zona de amortiguación del Santuario de Flora y Fauna Galeras, priorizando incentivos a la conservación y el turismo de naturaleza en	31/12/2024
Objetivo P 8: Recuperación del conocimiento ancestral y tradicional					**50%**		
A-8.1: Recuperar el conocimiento ancestral y tradicional para la conservación y producción	Número de ejercicios de recuperación del conocimiento ancestral y tradicional para la conservación y producción sostenible implementados	Número	2	1	50%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 50% de la meta programada, que corresponde a la formalización del convenio No.735 de 2024, con el Consejo Comunitario Unión Río Caunapi, en el municipio de Tumaco departamento de Nariño, siendo esta una estrategia que permite continuar con las actividades que se han desarrollado en el marco del fortalecimiento de las capacidades comunitarias, como es la conservación en el ecosistema de manglar y fortalecer las estrategias productivas tradicionales en el marco de la recuperación	31/12/2024
Objetivo P 9: Implementación de alternativas de emprendimiento comunitario a partir del aprovechamiento adecuado y conservación de la biodiversidad y					**100%**	**0%**	**#¡VALOR!**
A-9.1: Adelantar un proceso de concertación para realizar turismo de naturaleza en articulación con diferentes actores institucionales y comunitarios	Número de alternativas de emprendimiento comunitario e interinstitucional apoyadas en su gestión e implementación	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta el cumplimiento al 100 % de la meta programada, lo que corresponde a la definición de una ruta de turismo de naturaleza en el municipio de Yacuanquer (veredas La Estancia e Inatás) en articulación con la alcaldía y miembros de la comunidad, interesados en potenciar los atractivos de la región. Como parte de la ruta se incluyen lugares de importancia histórica como la Casona Pedro León Torres y parte del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan, así como una cueva con petroglifos de iconografía prehispánica y	31/12/2024
Proyecto 2.4.Gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Transferencias del					**0%**	**0%**	**#¡VALOR!**
Objetivo P 1:Acciones de conservación con recursos del					**0%**	**0%**	**#¡VALOR!**
A-1.1: Realizar acciones de conservación de los recursos naturales con recursos del sector eléctrico	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (Res.667/16)	Porcentaje	100	0	0%	Para la vigencia 2024, no se reporta cumplimiento frente a la meta programada. Sin embargo, se reporta un avance de gestión del 70% , que corresponde a la suscripción de los convenios 808 del 2024 y 819 del 2024 con los cuales se adelantarán acciones de recuperación y conservación de ecosistemas degradados en áreas de influencia del sector eléctrico.	31/12/2024
Proyecto 2.5: Gestión de la autoridad ambiental proceso ordenación y					**100%**		
Objetivo P 1: Seguimiento a proyectos de inversión financiados					**100%**		
A-1.1: Realizar visitas de seguimiento a proyectos de inversión financiados con fuentes externas	Número de proyectos de inversión financiados con fuentes externas con seguimiento	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, que corresponde a 162 visitas de asistencia técnica realizadas para la verificación de hectáreas establecidas a través de la georreferenciación de predios, verificación de los predios para determinar si son aptos para realizar la implementación del proceso de restauración. La asistencia técnica se realiza en los diferentes	31/12/2024
Objetivo P 2: Atención a procesos					**100%**		
A- 2.1: Brindar asistencia técnica procesos judiciales de restitución de tierras	Porcentaje de solicitudes de requerimientos de restitución de tierras atendidas	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , con respeto a la meta programada para este periodo, que corresponde a 142 al visitas de asistencia técnica atendidas, relacionadas con la emisión de conceptos técnicos y atención a solicitudes relacionados con el tema de restitución de tierras durante la vigencia 2024, relacionadas de la siguiente manera: 122 visitas de concepto técnico, y 20 visitas por	31/12/2024
PROGRAMA 3 Gestión integral del					**88%**		
Proyecto 3.1: Planificación y ordenamiento de cuencas					**100%**		
Objetivo P 1: Ordenación y Manejo					**100%**		
A-1.1: Formular los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde a las actividades durante el desarrollo del proceso de consulta previa con resguardos indígenas y consejos comunitarios, referenciados por el Ministerio del Interior en la certificación No 812 del 2016 y al avance en las fases de prospectiva, zonificación ambiental y formulación, logrando un proceso participativo exitoso con las comunidades de la cuenca que da como resultado la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Mira, mediante la Resolución 498 del 02 de septiembre de 2024	31/12/2024
Objetivo P 2: Formulación del Estudio de acotamiento de Rondas					**100%**		
A-2.1: Formular el estudio de acotamiento de Rondas Hídricas	Acotamiento de las rondas hídricas priorizadas en el departamento de Nariño (Res. 957/2018)	Estudio	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde al estudio de acotamiento de las rondas hídricas priorizadas en el departamento, en cumplimiento de la Resolución 957 de 2018. Este logro fue posible gracias a la firma del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 641-2024 , el cual tiene como objeto delimitar las rondas hídricas en dos tramos	31/12/2024
Proyecto 3.2: Implementación de acciones de planificación, descontaminación y seguimiento en curso de aguas superficiales					**91%**	**0%**	**0%**
Objetivo P 1: Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico con base en los lineamientos					**63%**		
A-1.1: Priorización de fuentes que requiera Formulación del PORH y ejecución de acciones previas al ordenamiento.	Documento de priorización de PORH, elaborado. (Documento de priorización de la fuente a ordenar y acciones previas al ordenamiento)	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , que corresponde a la formulación del documento de priorización de PORH, siendo esta metodología una herramienta integral que facilita la gestión del recurso hídrico de manera adaptativa y eficiente, garantizando una planificación orientada a la sostenibilidad y a la	31/12/2024
A-1.2: Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico	Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	50	50%	Para la vigencia 2024, se reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde al avance y estructura del documento técnico de dos fuentes hídricas priorizadas: Río Buesaquito e Ijagüí en jurisdicción del municipio de Buesaco. El Documento técnico hasta la fecha presenta tres capítulos de los cuales incluye el aprestamiento, diagnóstico y actualización de línea base las cuales tiene como referencia los lineamientos planteados en la guía para el ordenamiento del recurso hídrico continental	
A-1.3: Elaborar o actualizar objetivos de calidad del agua de una fuentes hídricas priorizadas con PORH	Documento de objetivos de calidad del agua de las fuentes hídricas priorizadas	Número	1	0	0%	Para la vigencia 2024, no se reporta avance en el cumplimiento de la meta programada. Sin embargo, desde la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental se reporta un avance de gestión del 80% , que corresponde a la formulación del documento de Objetivos de Calidad de las subcuencas Buesaquito e Ijagüi, a partir de información de fuentes hídricas consignada en PORH y POMCA. Este documento contempla los capitulo claves como antecedentes, objetivos de calidad, marco teórico, marco referencial y legal, propuesta de ajuste a los objetivos de calidad de los ríos Buesaquito e Ijagüi y definición de tramos para estudios;	31/12/2024
A-1.4: Reportar Información en la plataforma SIRH	Porcentaje de información reportada al SIRH	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al reporte de la información de usuarios en la plataforma del Sistema de Información de Recurso Hídrico – SIRH, con información correspondientes a la vigencia 2022 y 2023, logrando el registro de un total de 211 usuarios	31/12/2024
Objetivo P 2: Reglamentación de					**95%**		
A-2.1: Reglamentar corrientes priorizadas con PORH	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas (IMG Res.667/17)	Porcentaje	100	95	95%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 95% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a la formulación del documento técnico de reglamentación de la Quebrada Miraflores en su tramo alto y medio; en el cual se encuentra la línea base, componente social, y a la espera de los	
Objetivo P 3: Monitoreo de fuentes					**100%**		
A-3.1: Elaboración del documento del estado de la calidad del agua en áreas de	Documento del estado de la calidad del recurso hídrico en la zona continental	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde a la construcción del documento de calidad de la red hidrográfica del Río Blanco.	31/12/2024
Objetivo P 4: Cofinanciación y seguimiento a la ejecución de proyectos de preinversión y/o inversión en descontaminación					**100%**	**0%**	**0%**
A-4.1: Ejecución de proyectos priorizados de inversión y pre inversión en descontaminación de recurso hídrico con viabilidad técnica y financiera cofinanciados con recursos de tasa	Porcentaje de proyectos de inversión y pre inversión en descontaminación hídrica con viabilidad técnica y financiera cofinanciados parcialmente con recursos de tas retributiva	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, que corresponde a la cofinanciación de convenios interadministrativos enfocados en la descontaminación del recurso hídrico con recursos provenientes del recaudo de tasa retributiva para la construcción de la planta de tratamiento de agua residuales con el municipio de Córdoba Nariño	31/12/2024
A-4.2: Seguimiento a la ejecución de proyectos de descontaminación	Porcentaje de seguimiento a la ejecución de proyectos de descontaminación en el marco de los PORH adoptados y/o proyectos	Porcentaje	100	100	100%	para el periodo, que corresponde al seguimiento a las liquidaciones de los 11 convenios de proyectos de inversión (2) y preinversión (9) de las vigencias 2019 al 2021.	31/12/2024
Proyecto 3.3: Administración, monitoreo y seguimiento del uso y aprovechamiento del recurso					**65%**		
Objetivo P 1: Fortalecimiento del procedimiento concesión de aguas superficiales y subterráneas, ocupación de cauce y PUEAA en alineación con la implementación del					**65%**		
A-1.1: Realizar seguimiento y control a programas de uso eficiente del agua (PUEAA) aprobados	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (Res.667/16). (2024 consolida indicador PGAR L1.55.1 y adicional el indicador PGAR en producto L1 .55.2)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a un total de 101 seguimientos a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de los cuales 39 corresponden a la zona centro, 32 a la zona sur y 30 a la zona sur occidente.	31/12/2024
A-1.2: Adelantar el seguimiento a concesiones de agua vigentes	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Concesiones de agua) (IMG Res.667/16).	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde: a las 600 autorizaciones ambientales con seguimiento, a través de 548 seguimientos documentales y 832 visitas de seguimientos de control y monitoreo en campo distribuidas así: Centro:376; Minero:74, Norte:37, Sur: 174. Sur Occidente:.110, Costa Pacifica: 61	31/12/2024
A-1.3: Atender solicitudes de usuarios legales e ilegales del recurso hídrico.	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales (Concesión-días) otorgadas por la corporación (IMG RES. 667/16)	Días	52	72	0%	Para la vigencia 2024, se reporta un promedio de 72 días para el ortogamiento de un total de 683 Actos Administrativos correspondientes a concesiones de agua, superando el limite de tiempo establecido como meta de hoja de ruta el cual corresponde a 52 días. Cabe aclarar, que el 21% corresponden a 117 actos administrativos aperturados en la vigencia 2023 con resolución del 2024 y el 79% corresponden a 566 actos	31/12/2024
A-1.4 - Fortalecer el componenetde Tasa por Uso de Agua	Porcentaje de usuarios atendidos oportunamente	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a un total de 215 reclamaciones de tasas por uso de agua, de las cual mediante oficio se solucionaron 122 y los 93 restantes se atendieron por medio de concepto técnico y con emisión de la	31/12/2024
Proyecto 3.4: Administración y seguimiento a los procedimientos de permiso de vertimientos, tasas retributivas y planes de saneamiento y manejo de vertimientos (Recursos					**79%**		
Objetivo P 1: Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y seguimiento a					**79%**		
A-1.1: Realizar seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	Porcentaje de Planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV con seguimiento (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde al desarrollo de 71 visitas de control y monitoreo a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que se encuentran aprobados y vigentes (41 PSMV)	31/12/2024
A-1.2: Realizar la evaluación de los planes de saneamiento y manejo de Vertimientos	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación (PSMV) (IMG Res 667/16)	Días	90	109	0%	Para la vigencia 2024, se reporta un promedio de 109 días para el ortogamiento de un total de 2 Actos Administrativos correspondientes a Permisos de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de los municipios de El Peñol (99 dias habiles) (aprobación) e Ipiales (119 dias habiles) (negación), superando el	31/12/2024
A-1.3: Realizar el seguimiento de los proyectos que cuentan con el permios de vertimientos.	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de vertimientos) (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un avance del 100% , de la meta programada, que corresponde a un total de 413 seguimientos en campo y 1.041 seguimientos documentales para a las autorizaciones ambientales a Permiso de Vertimientos otorgados por CORPONARIÑO, distribuidos así: • Sede Central: 287 controles y monitoreos. • Centro Ambiental Sur: 45 controles y monitoreos. • Centro Ambiental Costa Pacifica: 77 controles y monitoreos.	31/12/2024
A-1.4: Realizar el trámite de las solicitudes de permisos de vertimientos	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación (permiso de vertimientos)	Días	68	56	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde a la apertura de (32) solicitudes de permisos de vertimiento, de las cuales (24) cuentan con acto	31/12/2024
A-1.5(a): Reportar las acciones relacionadas con la gestión ambiental urbana y el Sistema de Información	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IMG Res. 667 /16)	Porcentaje	100	80,87	81%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 80,87% de la meta programada, que corresponde al reporte realizado en las plataformas RUA-MANUFACTURERO , RUA-RESPEL, SIRH y SNIF ; lo anterior teniendo en cuenta que lo que corresponde al reporte en la plataforma SNIF no fue posible adelantarse de	31/12/2024
A-1.5(b): Reportar las acciones relacionadas con la gestión ambiental urbana y el Sistema de Información ambiental de Colombia - SIAC	Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IMG Res. 667 /16)	Porcentaj	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, que corresponde a las actividades de gestión ambiental urbana adelantadas por la Corporación Ambiental, como lo es él envió de 14 requerimientos a las alcaldías municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco y empresas de servicios públicos, solicitando información de las vigencias 2018,2019,2020 y 2021, 2022 y 2023, para el reporte de indicadores ICAU; de los cuales no fue posible recibir respuesta satisfactoria por parte de los	31/12/2024
A-1.6: Realizar el seguimiento a los usuarios generadores de vertimientos incluidos en el Acuerdo de metas de	Porcentaje de usuarios generadores de vertimientos con seguimiento	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100 % con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a 529 Usuarios generadores incluidos en el acuerdo de cargas contaminantes con seguimineto.	31/12/2024

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(9) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(12) PONDERACIONES PAC 2024-2027	(14) PONDERACIÓN ANUAL DE Año 1	(14) META FINANCIERA ANUAL ($) Año 1	(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) Año 1	(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % Año 1	(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ Año 1	(18) PORCENTAJE Año 1
A-6.1: Beneficiar a familias con estrategias sostenibles de conservación	100	22	22,3%	20%	34%	617.691.266,45	617.691.266,45	100%	617.691.266,45	100%
A-6.2: Usuarios del manglar participando de una estrategia de sostenibilidad	40	10	25,0%	20%	33%	230.398.407,00	230.398.407,00	100%	108.605.578,00	47%
A-6.3: Implementar acciones de conservación en ecosistemas estratégicos	100	0	0,0%	20%	33%	2.349.277.563,00	279.916.252,00	12%	209.620.687,00	9%
A-6.4: Formular el estudio de capacidad de carga del Lago Guamuez	100	0	0,0%	20%	0%	-	-		-	#¡DIV/0!
A-6.5: Formular el plan de manejo del Humedal Ciénaga Larga	100	0	0,0%	20%	0%	-	-		-	#¡DIV/0!
Objetivo P 7: Dinamización de los procesos de articulación y gestión en torno a la conservación de la Biodiversidad y sus Servicios			**100%**	**8%**	**8%**	**140.267.500**	**140.267.500**	**100%**	**77.994.163**	**56%**
A-7.1: Fortalecer instancias de participación institucionales y comunitarias	4	4	100,0%	100%	100%	140.267.500,000	140.267.500,000	100%	77.994.163,000	56%
Objetivo P 8: Recuperación del conocimiento ancestral y tradicional			**13%**	**8%**	**8%**	**150.000.000**	**150.000.000**	**100%**	**88.024.000**	**59%**
A-8.1: Recuperar el conocimiento ancestral y tradicional para la conservación y producción	8	1	12,5%	100%	100%	150.000.000,000	150.000.000,000	100%	88.024.000,000	59%
Objetivo P 9: Implementación de alternativas de emprendimiento comunitario			**6%**	**7%**	**7%**	**68.483.347**	**68.483.347**	**100%**	**37.961.661**	**55%**
A-9.1: Adelantar un proceso de concertación para realizar turismo de naturaleza	4	0	6,3%	100%	100%	68.483.347,000	68.483.347,00	100%	37.961.661,00	55%
Proyecto 2.4.Gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Transferencias del			**0%**	**2%**	**2%**	**1.073.242.933**	**1.072.198.346**	**100%**	**711.431.684**	**66%**
Objetivo P 1:Acciones de conservación con recursos del			**0%**	**100%**	**100%**	**1.073.242.933**	**1.072.198.346**	**100%**	**711.431.684**	**66%**
A-1.1: Realizar acciones de conservación de los recursos naturales con recursos del sector eléctrico	100	0	0,0%	100%	100%	1.073.242.933,45	**1.072.198.346**	100%	**711.431.684**	66%
Proyecto 2.5: Gestión de la autoridad ambiental proceso ordenación y			**25%**	**20%**	**20%**	**552.947.180**	**430.195.455**	**78%**	**430.195.455**	**78%**
Objetivo P 1: Seguimiento a proyectos de inversión financiados			**25%**	**70%**	**70%**	**278.844.206**	**211.019.144**	**76%**	**211.019.144**	**76%**
A-1.1: Realizar visitas de seguimiento a proyectos de inversión financiados con fuentes externas	100	25	25,0%	100%	100%	278.844.206,000	211.019.144,000	76%	211.019.144,000	76%
Objetivo P 2: Atención a procesos			**25%**	**30%**	**30%**	**274.102.974**	**219.176.311**	**80%**	**219.176.311**	**80%**
A- 2.1: Brindar asistencia técnica procesos judiciales de restitución de tierras	100	25	25,0%	100%	100%	274.102.974,000	219.176.311,000	80%	219.176.311,000	80%
PROGRAMA 3 Gestión integral del			**27%**	**27%**	**27%**	**8.596.728.976**	**5.317.260.622**	**62%**	**2.132.009.981**	**25%**
Proyecto 3.1: Planificación y ordenamiento de cuencas			**25%**	**33%**	**33%**	**828.540.960**	**529.045.001**	**64%**	**527.120.562**	**64%**
Objetivo P 1: Ordenación y Manejo			**25%**	**56%**	**56%**	**347.273.460**	**179.045.001**	**52%**	**177.120.562**	**51%**
A-1.1: Formular los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	100	25	25,0%	100%	100%	347.273.460,000	179.045.001,000	52%	177.120.562,000	51%
Objetivo P 2: Formulación del Estudio de acotamiento de Rondas			**25%**	**44%**	**44%**	**481.267.500**	**350.000.000**	**73%**	**350.000.000**	**73%**
A-2.1: Formular el estudio de acotamiento de Rondas Hídricas	4	1	25,0%	100%	100%	481.267.500,000	350.000.000,000	73%	350.000.000,000	73%
Proyecto 3.2: Implementación de acciones de planificación, descontaminación y seguimiento en curso de aguas superficiales			**27%**	**33%**	**33%**	**6.699.041.671**	**3.793.852.623**	**57%**	**629.879.753**	**9%**
Objetivo P 1: Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico			**34%**	**21%**	**21%**	**441.100.003**	**214.309.161**	**49%**	**214.435.303**	**49%**
A-1.1: Priorización de fuentes que requiera Formulación del PORH	1	1	100,0%	25%	25%	117.000.000,00	44.563.333,00	38%	44.563.333,00	38%
A-1.2: Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico	100	13	12,5%	25%	25%	41.000.000,00	30.849.167,00	75%	30.849.167,00	75%
A-1.3: Elaborar o actualizar objetivos de calidad del agua	1	0	0,0%	25%	25%	106.400.000,00	37.189.996,00	35%	37.316.138,00	35%
A-1.4: Reportar Información en la plataforma SIRH	100	25	25,0%	25%	25%	176.700.002,91	101.706.665,00	58%	101.706.665,00	58%
Objetivo P 2: Reglamentación de			**24%**	**17%**	**17%**	**156.811.825**	**12.889.812**	**8%**	**12.889.812**	**8%**
A-2.1: Reglamentar corrientes priorizadas con PORH	100	24	23,8%	100%	100%	156.811.825,000	12.889.812,000	8%	12.889.812,000	8%
Objetivo P 3: Monitoreo de fuentes			**25%**	**24%**	**24%**	**413.900.000**	**160.484.164**	**39%**	**160.484.164**	**39%**
A-3.1: Elaboración del documento del estado de la calidad del agua	4	1	25,0%	100%	100%	413.900.000,00	160.484.164,00	39%	160.484.164,00	39%
Objetivo P 4: Cofinanciación y seguimiento a la ejecución de proyectos de preinversión y/o inversión en descontaminación			**25%**	**38%**	**38%**	**5.687.229.843**	**3.406.169.486**	**60%**	**242.070.474**	**4%**
A-4.1: Ejecución de proyectos priorizados de inversión y pre inversión en descontaminación	100	25	25,0%	50%	50%	5.498.829.043,00	3.320.735.550,00	60%	156.636.538,00	3%
A-4.2: Seguimiento a la ejecución de proyectos de descontaminación	100	25	25,0%	50%	50%	188.400.800,00	85.433.936,00	45%	85.433.936,00	45%
Proyecto 3.3: Administración, monitoreo y seguimiento del uso y aprovechamiento del recurso			**28%**	**16%**	**16%**	**539.146.345**	**477.583.922**	**89%**	**458.230.590**	**85%**
Objetivo P 1: Fortalecimiento del procedimiento concesión de aguas superficiales y subterráneas			**28%**	**100%**	**100%**	**539.146.345**	**477.583.922**	**89%**	**458.230.590**	**85%**
A-1.1: Realizar seguimiento y control a programas de uso eficiente del agua (PUEAA) aprobados	100	25	25,0%	30%	30%	126.509.712,000	119.614.195,000	95%	116.280.868,000	92%
A-1.2: Adelantar el seguimiento a concesiones de agua vigentes	100	25	25,0%	5%	5%	5.000.000,000	5.000.000,000	100%	-	0%
A-1.3: Atender solicitudes de usuarios legales e ilegales del recurso hídrico.	52	18	34,6%	35%	35%	347.688.640,000	304.003.062,000	87%	292.983.057,000	84%
A-1.4 - Fortalecer el componenetde Tasa por Uso de Agua	100	25	25,0%	30%	30%	59.947.993,000	48.966.665,000	82%	48.966.665,000	82%
Proyecto 3.4: Administración y seguimiento a los procedimientos de permiso de vertimientos			**32%**	**18%**	**18%**	**530.000.000**	**516.779.076**	**98%**	**516.779.076**	**98%**
Objetivo P 1: Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y seguimiento a			**32%**	**100%**	**100%**	**530.000.000**	**516.779.076**	**98%**	**516.779.076**	**98%**
A-1.1: Realizar seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	100	25	25,0%	10%	10%	53.683.330,00	53.683.330,00	100%	53.683.330,00	100%
A-1.2: Realizar la evaluación de los planes de saneamiento y manejo de Vertimientos	90	27	30,3%	20%	20%	60.562.495,00	60.562.495,00	100%	60.562.495,00	100%
A-1.3: Realizar el seguimiento de los proyectos que cuentan con el permios de vertimientos.	100	25	25,0%	20%	20%	161.369.989,00	161.369.989,00	100%	161.369.989,00	100%
A-1.4: Realizar el trámite de las solicitudes de permisos de vertimientos	68	14	20,6%	20%	20%	109.383.325,00	96.162.401,00	88%	96.162.401,00	88%
A-1.5(a): Reportar las acciones relacionadas con la gestión ambiental urbana y el Sistema de Información	100	81	80,9%	5%	5%	21.516.665,00	21.516.665,00	100%	21.516.665,00	100%
A-1.5(b): Reportar las acciones relacionadas con la gestión ambiental urbana y el SIAC	100	100	100,0%	5%	5%	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
A-1.6: Realizar el seguimiento a los usuarios generadores de vertimientos	100	25	25,0%	20%	20%	123.484.196,000	$ 123.484.196	100%	123.484.196,00	100%

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(19) RESERVA PRESUPUESTAL $ (15-17) Año 1	(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA Año 1	(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE Año 1	(22) META FINANCIERA DEL PAC ($)	(23) AVANCE ACUMULADO DE L REC. COMPROMETIDOS $	(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % ((23/22)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((25/22)*100)	(27) OBSERVACIONES	(28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(29) IMG AL QUE APORTA	(30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA
	COMPORTAMIENTO META FINANCIERA											
A-6.1: Beneficiar a familias con estrategias sostenibles de conservación	-		#¡DIV/0!	$ 617.691.266	$ 617.691.266							
A-6.2: Usuarios del manglar participando de una estrategia de sostenibilidad	121.792.829,000		0%	$ 230.398.407	$ 230.398.407							
A-6.3: Implementar acciones de conservación en ecosistemas estratégicos	70.295.565,000		0%	$ 2.349.277.563	$ 279.916.252							Áreas en proceso de restauración
A-6.4: Formular el estudio de capacidad de carga del Lago Guamuez	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0							
A-6.5: Formular el plan de manejo del Humedal Ciénaga Larga	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0							
Objetivo P 7: Dinamización de los procesos de articulación y gestión	**62.273.337**	**0**	**0%**	**618.481.484**	**140.267.500**	**23%**	**77.994.163**	**13%**				
A-7.1: Fortalecer instancias de participación institucionales y comunitarias	62.273.337,000		0%	$ 140.267.500	$ 140.267.500							
Objetivo P 8: Recuperación del conocimiento ancestral y tradicional	**61.976.000**	**0**	**0%**	**632.974.852**	**150.000.000**	**24%**	**88.024.000**	**14%**	0	**0**	**0**	**0**
A-8.1: Recuperar el conocimiento ancestral y tradicional para la conservación y producción	61.976.000,000		0%	$ 150.000.000	$ 150.000.000							
Objetivo P 9: Implementación de alternativas de emprendimiento comunitario	**30.521.686**	**0**	**0%**	**301.997.715**	**68.483.347**	**23%**	**37.961.661**	**13%**				
A-9.1: Adelantar un proceso de concertación para realizar turismo de naturaleza	30.521.686,000		0%	$ 68.483.347	$ 68.483.347							
Proyecto 2.4.Gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	**360.766.662**	**0**	**0%**	**2.009.976.373**	**1.072.198.346**	**53%**	**711.431.684**	**35%**				
Objetivo P 1:Acciones de conservación con recursos del	**360.766.662**	**0**	**0%**	**$ 2.009.976.373**	**1.072.198.346**	**53%**	**711.431.684**	**35%**				
A-1.1: Realizar acciones de conservación de los recursos naturales con recursos del sector eléctrico	360.766.662,000		0%	$ 1.073.242.933	$ 1.072.198.346				La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (Res.667/16)	
Proyecto 2.5: Gestión de la autoridad ambiental	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**2.438.110.004**	**430.195.455**	**18%**	**430.195.455**	**18%**				
Objetivo P 1: Seguimiento a proyectos de inversión financiados	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**$ 2.164.007.030**	**211.019.144**	**10%**	**211.019.144**	**10%**				
A-1.1: Realizar visitas de seguimiento a proyectos de inversión	-		#¡DIV/0!	$ 278.844.206	$ 211.019.144				La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
Objetivo P 2: Atención a procesos	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**$ 274.102.974**	**219.176.311**	**80%**	**219.176.311**	**80%**				
A- 2.1: Brindar asistencia técnica procesos judiciales de restitución de tierras	-		#¡DIV/0!	$ 274.102.974	$ 219.176.311							
PROGRAMA 3 Gestión integral del	**3.185.250.641**	**0**	**0%**	**30.139.967.459**	**5.317.260.622**	**18%**	**2.132.009.981**	**7%**		**3203 Gestión integral del recurso hídrico**		
Proyecto 3.1: Planificación y ordenamiento de cuencas	**1.924.439**	**0**	**0%**	**6.158.285.668**	**529.045.001**	**9%**	**527.120.562**	**9%**				
Objetivo P 1: Ordenación y Manejo	**1.924.439**	**0**	**0%**	**4.029.669.732**	**179.045.001**	**4%**	**177.120.562**	**4%**				
A-1.1: Formular los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	1.924.439,000		0%	$ 347.273.460	$ 179.045.001		$ 177.120.562		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto, programa y línea estratégica.		Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) (IMG Res.667/16)	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) formulados en el territorio nacional
Objetivo P 2: Formulación del Estudio de acotamiento de Rondas	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**2.128.615.936**	**350.000.000**	**16%**	**350.000.000**	**16%**	0	**0**	**0**	**0**
A-2.1: Formular el estudio de acotamiento de Rondas Hídricas	-		#¡DIV/0!	$ 481.267.500	$ 350.000.000							
Proyecto 3.2: Implementación de acciones de planificación, descontaminación y seguimiento	**3.163.972.870**	**0**	**0%**	**19.221.093.948**	**3.793.852.623**	**20%**	**629.879.753**	**3%**				
Objetivo P 1: Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico	**-126.142**	**0**	**0%**	**2.391.245.085**	**214.309.161**	**9%**	**214.435.303**	**9%**				
A-1.1: Priorización de fuentes que requiera Formulación del PORH	-		#¡DIV/0!	$ 117.000.000	$ 44.563.333		$ 44.563.333		0	0	0	0
A-1.2: Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico	-		#¡DIV/0!	$ 41.000.000	$ 30.849.167		$ 30.849.167				Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IMG Res.667/16)	
A-1.3: Elaborar o actualizar objetivos de calidad del agua	(126.142,000)		0%	$ 106.400.000	$ 37.189.996		$ 37.316.138					
A-1.4: Reportar Información en la plataforma SIRH	-		#¡DIV/0!	$ 176.700.003	$ 101.706.665		$ 101.706.665					
Objetivo P 2: Reglamentación de	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**630.122.899**	**12.889.812**	**2%**	**12.889.812**	**2%**				
A-2.1: Reglamentar corrientes priorizadas con PORH	-		#¡DIV/0!	$ 156.811.825	$ 12.889.812		$ 12.889.812				Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas (IMG Res.667/17)	
Objetivo P 3: Monitoreo de fuentes	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**3.214.970.458**	**160.484.164**	**5%**	**160.484.164**	**5%**				
A-3.1: Elaboración del documento del estado de la calidad del agua	-		#¡DIV/0!	$ 413.900.000	$ 160.484.164		$ 160.484.164					
Objetivo P 4: Cofinanciación y seguimiento a la ejecución de proyectos	**3.164.099.012**	**0**	**0%**	**12.984.755.506**	**3.406.169.486**	**26%**	**242.070.474**	**2%**	0	**0**	**0**	**0**
A-4.1: Ejecución de proyectos priorizados de inversión y pre inversión en descontaminación	3.164.099.012,000	-	0%	$ 5.498.829.043	$ 3.320.735.550		$ 156.636.538					
A-4.2: Seguimiento a la ejecución de proyectos de descontaminación	-		#¡DIV/0!	$ 188.400.800	$ 85.433.936		$ 85.433.936					
Proyecto 3.3: Administración, monitoreo y seguimiento del uso y aprovechamiento del recurso	**19.353.332**	**0**	**0%**	**2.397.847.072**	**477.583.922**	**20%**	**458.230.590**	**19%**				
Objetivo P 1: Fortalecimiento del procedimiento concesión de aguas	**19.353.332**	**0**	**0%**	**2.397.847.072**	**477.583.922**	**20%**	**458.230.590**	**19%**				
A-1.1: Realizar seguimiento y control a programas de uso eficiente del agua (PUEAA) aprobados	3.333.327,000		0%	$ 126.509.712	$ 119.614.195		$ 116.280.868		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IMG Res.667/16).	
A-1.2: Adelantar el seguimiento a concesiones de agua vigentes	5.000.000,000		0%	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 0				Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Concesiones de agua) (IMG Res.667/16).	
A-1.3: Atender solicitudes de usuarios legales e ilegales del recurso hídrico.	11.020.005,000		0%	$ 347.688.640	$ 304.003.062		$ 292.983.057				Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales (Concesión-días) otorgadas por la corporación (IMG RES. 667/16)	
A-1.4 - Fortalecer el componenetde Tasa por Uso de Agua	-		#¡DIV/0!	$ 59.947.993	$ 48.966.665		$ 48.966.665					
Proyecto 3.4: Administración y seguimiento a los procedimientos de permiso de vertimientos	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**2.362.740.771**	**516.779.076**	**22%**	**516.779.076**	**22%**				
Objetivo P 1: Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y seguimiento a	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**2.362.740.771**	**516.779.076**	**22%**	**516.779.076**	**22%**				
A-1.1: Realizar seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-		#¡DIV/0!	$ 53.683.330	$ 53.683.330		$ 53.683.330		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Porcentaje de Planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV con seguimiento (IMG Res.667/16)	Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)
A-1.2: Realizar la evaluación de los planes de saneamiento y manejo de Vertimientos	-		#¡DIV/0!	$ 60.562.495	$ 60.562.495		$ 60.562.495				Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación (PSMV) (IMG Res 667/16)	
A-1.3: Realizar el seguimiento de los proyectos que cuentan con el permios de vertimientos.	-		#¡DIV/0!	$ 161.369.989	$ 161.369.989		$ 161.369.989				Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de vertimientos) (IMG Res.667/16)	
A-1.4: Realizar el trámite de las solicitudes de permisos de vertimientos	-		#¡DIV/0!	$ 109.383.325	$ 96.162.401		$ 96.162.401				Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación (permiso de vertimientos)	
A-1.5(a): Reportar las acciones relacionadas con la gestión ambiental urbana y el Sistema de Información	-		#¡DIV/0!	$ 21.516.665	$ 21.516.665		$ 21.516.665				Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IMG Res. 667 /16)	
A-1.5(b): Reportar las acciones relacionadas con la gestión ambiental urbana y el SIAC	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0				Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IMG Res. 667 /16)	
A-1.6: Realizar el seguimiento a los usuarios generadores de vertimientos	-		#¡DIV/0!	$ 123.484.196	$ 123.484.196		$ 123.484.196					

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(2) INDICADOR	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											COMPORTAMIENTO META FINANCIERA																
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3)META FISICA ANUAL (Según unidad	(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance numérico registrado)	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(9) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(12) PONDERACIONES PAC	(14) PONDERACIÓN ANUAL DE	(14) META FINANCIERA ANUAL ($)	(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS %	(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $	(18) PORCENTAJE	(19) RESERVA PRESUPUESTAL $ (15-17)	(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA	(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE	(22) META FINANCIERA DEL PAC ($)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LREC. COMPROMETIDOS $	(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % ((23/22)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((25/22)*100)	(27) OBSERVACIONES	(28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(29) IMG AL QUE APORTA	(30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA
			Año 1	Año 1	Año 1						2024-2027	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1									
PROGRAMA 5: Ordenamiento ambiental territorial					94%					13%	14%	14%	3.101.048.821	2.785.902.854	90%	2.748.747.900	89%	37.154.954	0	0%	6.616.561.499	2.785.902.854	42%	2.748.747.900	42%		3205 Ordenamiento ambiental territorial		
Proyecto 5.1: Asesoría, evaluación y seguimiento de asuntos ambientales en los procesos de planeación y ordenamiento de los entes					100%					15%	30%	30%	210.353.000	167.840.423	80%	165.522.099	79%	2.318.324	0	0%	1.048.509.486	167.840.423	16%	165.522.099	16%				
Objetivo P 1: Capacitación, evaluación, concertación y seguimiento de asuntos ambientales en los proceso de planificación y ordenamiento territorial					100%					15%	100%	100%	210.353.000	167.840.423	80%	165.522.099	79%	2.318.324	0	0%	1.048.509.486	167.840.423	16%	165.522.099	16%				
A-1.1: Realizar acompañamiento y capacitación a los municipios en la adecuada incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT.(IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un avance acumulado del 100% , con respecto a la meta programada; que corresponde a la atención de los municipio de: Pasto, Ipiales, Potosí, Córdoba, Funes, Puerres, Tangua, tablón de Gomez, Colon Genova, Buesaco, La Florida, Yacuanquer, Taminango, Samaniego, Linares, El Tambo, Santa Bárbara y El Charco, brindando orientación, capacitación y orientación sobre la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, particularmente en las determinantes ambientales fundamentales para el proceso de revisión y ajuste de sus instrumentos de planificación territorial (POT, PBOT, EOT).	31/12/2024	100	25	25,0%	20%	20%	68.574.940,000	51.893.759,000	76%	49.575.435,000	72%	2.318.324,000		0%	$ 68.574.940	$ 51.893.759		$ 49.575.435		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto, programa y línea estratégica.		Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT.(IMG Res.667/16)	
A-1.2: Brindar acompañamiento y capacitación para la integración de la gestión del riesgo en instrumentos de planificación y Ordenamiento Territorial (En cumplimiento de la sentencia de Tutela T269 del 2015 y la acción popular 2015-007)	Número de municipios asesorados en la integración de la gestión del riesgo con los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial	Número	16	16	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a los municipios de Pasto, Ipiales, Potosí, Córdoba, Funes, Puerres, Tangua, tablón de Gomez, Colon Genova, Buesaco, La Florida, Yacuanquer, Taminango, Samaniego, Linares, El Tambo, Santa Bárbara y El Charco, brindando orientación, capacitación y orientación sobre la integración de la gestión del riesgo de desastres GRD, conforme a la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), Decreto 1077 de 2015 y demás instrumentos de planificación Nacionales y Regionales que integran	31/12/2024	64	4	6,3%	20%	20%	92.610.000,000	88.013.333,000	95%	88.013.333,000	95%	-		#¡DIV/0!	$ 92.610.000	$ 88.013.333		$ 88.013.333					
A-1.3: Brindar acompañamiento y capacitación para la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en instrumentos de planificación y Ordenamiento Territorial	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial.(IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a se atendió a los municipios de Pasto, Ipiales, Potosí, Córdoba, Funes, Puerres, Tangua, tablón de Gomez, Colon Genova, Buesaco, La Florida, Yacuanquer, Taminango, Samaniego, Linares, El Tambo, Santa Bárbara y El Charco, brindando orientación, capacitación y orientación la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial, en cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático, Ley 1931 de 2018, Política de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), Decreto 1077 de 2015 y demás instrumentos de planificación	31/12/2024	100	25	25,0%	20%	20%	28.330.000,000	22.933.331,000	81%	22.933.331,000	81%	-		#¡DIV/0!	$ 28.330.000	$ 22.933.331		$ 22.933.331				Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial.(IMG Res.667/16	Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarroll
A-1.4: Realizar seguimiento a los municipios priorizados, a fin de verificar el cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POT adoptados	Municipios con seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POT adoptados.	Número	12	12	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a los municipios de Santacruz de Guachavés, Providencia, Ospina, Aldana, Cuaspud Carlosama, Olaya Herrera, La Tola, Cumbitara, Pupiales, Guachucal, Buesaco y San José de Albán, a quienes se les brindó seguimiento en los asuntos exclusivamente ambientales concertados en su momento en los diferentes instrumentos de planificación territorial (POT, PBOT, EOT), dando como resultado informes técnicos, los resultados de éstos, se comunican a los alcaldes de turno para que tomen las medidas correctivas del caso; así mismo, se le comunica a la SUBCEA para que dentro de sus competencias, realice los requerimientos a que haya lugar en el manejo, conservación y protección de los recursos naturales	31/12/2024	48	3	6,3%	20%	20%	$ 0	-	#¡DIV/0!	-	#####	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-1.5: Estructurar las determinantes ambientales relacionadas con la extensión de corredores viales en suelo rural suburbano para los municipios de la zona Andina que opten por establecer suelos suburbanos del departamento de Nariño	Documento de determinantes elaborado (nuevo indicador)	Porcentaje	10	10	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, planificada en un 10% de la elaboración del documento de determinantes ambientales relacionada con la extensión de corredores viales en suelo rural suburbano para los municipios de la zona Andina que opten por establecer suelos suburbanos del departamento de Nariño. Donde el avance para este periodo corresponde a la recopilación de información secundaria digital, que sumada a información producida por CORPONARIÑO, condujo a efectuar el análisis espacial correspondiente, utilizando las herramientas tecnológicas del SIG, de tal manera que ya se tiene caracterizado las condiciones físicas y ambientales relevantes sobre las vías de primera y segundo orden de los municipios. Con este análisis se está delimitando posibles áreas de manera preliminar que puedan hacer parte de la determinación de extensiones de corredores viales, que no presenten suelos de protección ambiental, amenazas y riesgos, ecosistemas frágiles, áreas de especial importancia	31/12/2024	100	10	10,0%	20%	20%	20.838.060,000	5.000.000,000	24%	5.000.000,000	24%	-		#¡DIV/0!	$ 20.838.060	$ 5.000.000		$ 5.000.000					
Proyecto 5.2: Evaluación y seguimiento de planes de contingencia					93%					17%	22%	22%	149.780.821	113.676.691	76%	107.096.691	72%	6.580.000	0	0%	660.428.579	113.676.691	17%	107.096.691	16%				
Objetivo P 1: Evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia					93%	0%	0%			17%	100%	100%	149.780.821	113.676.691	76%	107.096.691	72%	6.580.000	0	0%	660.428.579	113.676.691	17%	107.096.691	16%				
A-1.1: Realizar la Evaluación de Planes de Contingencia allegados en términos de tiempo establecidos.	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de planes de contingencia	Días	65	22	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimento del 100% , con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a la radicación y evaluación de 6 planes de contingencia, de los cuales 4 corresponden a la Zona Andina y 2 a la Zona Pacifica, Los cuales fueron evaluados en un promedio de 22 días, encontrándose dentro del parámetro establecido en la hoja de ruta, dando respuesta y notificación al	31/12/2024	65	6	8,5%	40%	40%	44.384.085,000	44.384.085,000	100%	44.384.085,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 44.384.085	$ 44.384.085		$ 44.384.085		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Realizar seguimiento y monitoreo a los Planes de Contingencia de las Estaciones de Servicio Aprobadas	Porcentaje en Seguimiento y monitoreo de Los Planes de Contingencia para derrame de Hidrocarburos	Porcentaje	90	68	75,56%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 75,6% , con respecto a la meta programada, lo que corresponde a 410 Visitas de seguimiento y monitoreo de Los Planes de Contingencia para derrame de Hidrocarburos, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 268 corresponden a la Zona Andina y 142 a	31/12/2024	90	17	18,9%	30%	30%	50.740.000,000	40.386.664,000	80%	33.806.664,000	67%	6.580.000,000		0%	$ 50.740.000	$ 40.386.664		$ 33.806.664					
A-1.3: Realizar la revisión y evaluación de los Planes de Contingencia presentados por los usuarios que transporten, almacenen y distribuyan Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en el Departamento de Nariño	Porcentaje de Planes de Contingencia Evaluados	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde a un total de 13 Planes de Contingencia evaluados de los cuales 8 corresponden a la Zona Andina y 5 a Zona Costa y al finalizar este periodo cuentan con concepto técnico de viabilidad.	31/12/2024	100	25	25,0%	30%	30%	54.656.736,000	28.905.942,000	53%	28.905.942,000	53%	-		#¡DIV/0!	$ 54.656.736	$ 28.905.942		$ 28.905.942					
Proyecto 5.3 Fortalecimiento de la autoridad ambiental, proceso licencias, permisos y autorizaciones ambientales					100%					10%	38%	38%	2.600.915.000	2.446.990.195	94%	2.433.733.565	94%	13.256.630	0	0%	4.290.321.434	2.446.990.195	57%	2.433.733.565	57%				
Objetivo P 1: Control, manejo y seguimiento de los recursos naturales a través de los diferentes trámites ambientales y atención de denuncias por delitos a los recursos naturales y el ambiente					100%	0%	#¡VALOR!			0%	41%	50%	485.166.615	473.282.754	98%	460.026.116	95%	13.256.638	0	0%	2.174.573.049	473.282.754	22%	460.026.116	21%				
A-1.1: Reportar el tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación.	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (Consolidado Concesiones, Aprovechamiento Forestal, Licencias, Vertimientos y Emisiones Atmosféricas) (IMG Res.667/16)	Días	70	69.36	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100 % , con respecto a la meta programada, lo que corresponde a 734 otorgamientos ambientales (Concesiones, Aprovechamiento Forestal, Licencias, Vertimientos y Emisiones Atmosféricas), los cuales fueron atendidos, en un promedio total de 69,36 dias encontrándose dentro del rango establecido para su trámite.	31/12/2024	70	0	0,0%	100%	100%	485.166.615,000	473.282.754,000	98%	460.026.116,000	95%	13.256.638,000		0%	$ 485.166.615	$ 473.282.754		$ 460.026.116		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (Consolidado Concesiones, Aprovechamiento Forestal, Licencias, Vertimientos y Emisiones Atmosféricas) (IMG	
Objetivo P 2: Administración, control y seguimiento de los recursos naturales					100%	0%	#¡VALOR!			25%	40%	50%	2.115.748.385	1.973.707.441	93%	1.973.707.449	93%	-8	0	0%	2.115.748.385	1.973.707.441	93%	1.973.707.449	93%				
A-2.1: Realizar seguimiento a las autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Consolidado Licencias Ambientales, Concesiones de Agua, Permisos de Aprovechamiento Forestal, Permisos de Emisiones	Porcentaje	100	100	100%	En la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a un total de 1.433 visitas de controles y monitoreos a expedientes de trámites ambientales otorgados, además es importante mencionar que desde el proceso también se realizaron 1.511 seguimientos	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%	2.115.748.385,000	1.973.707.441,000	93%	1.973.707.449,000	93%	(8,000)		0%	$ 2.115.748.385	$ 1.973.707.441		$ 1.973.707.449				Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Consolidado Licencias Ambientales, Concesiones de Agua, Permisos de Aprovechamiento Forestal, Permisos de	
Objetivo P 3: Consolidación y reporte de información resultado del ejercicio de autoridad ambiental, en los sistemas nacionales					0%					0%	19%	0%	0	0		0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	86.060.000	0	0%	0	0%				
A-1.5: Reportar información al Sistema de Información ambiental de Colombia - SIAC	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IMG Res. 667 /16)	Porcentaje	0		0%			100	0	0,0%	50%	0%					#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0				Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IMG Res. 667 /16)	
A-1.6: Adelantar la articulación de la planificación, consolidación y reporte de las acciones de gestión ambiental urbana - ICAU (índice de calidad ambiental	Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IMG Res. 667 /16)	Porcentaje	0		0%			100	0	0,0%	50%	0%					#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0				Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IMG Res. 667 /16)	
Proyecto 5.4: Gestión del riesgo para su incorporación en el ordenamiento ambiental territorial					60%	0%	0%			13%	10%	10%	140.000.000	57.395.545	41%	42.395.545	30%	15.000.000	0	0%	617.302.000	57.395.545	9%	42.395.545	7%				
Objetivo P 1: Estudios de amenazas naturales e informes de caracterización y seguimiento, para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres					100%					21%	60%	60%	115.442.231	57.395.545	50%	42.395.545	37%	15.000.000	0	0%	472.941.429	57.395.545	12%	42.395.545	9%				
A-1.1: Elaboración de estudios de amenazas naturales para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres	Estudios realizados (Estudios de susceptibilidad de amenazas naturales)	Número	2	2	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde al desarrollo de dos estudios de susceptibilidad a amenazas naturales: un Inventario de procesos de remoción en masa sobre los márgenes del río Guáitara, y un Inventario de procesos de remoción en masa sobre la vía que comunica los municipios de Nariño - El Tambo.	31/12/2024	8	2	25,0%	40%	40%	45.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 45.000.000	$ 0		$ 0		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Realizar informes de seguimiento a amenazas naturales en municipios de la zona andina del Departamento de Nariño	Informes de seguimiento (Informes de seguimiento a amenazas naturales)	Número	16	16	100%	En la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a 17 visitas de seguimiento a procesos de remoción en masa y avenidas torrenciales en los municipios de Mallama, Ricaurte, San Bernardo, San José de Albán, Colon, Belén, Funes, Buesaco, Colon- Génova, Peñol, Sandona, Los Andes Sotomayor, La Cruz, San Pablo, Tablón de Gómez y Pasto; como resultado de estas se generaron informes de caracterización de los deslizamientos observados, con las recomendaciones correspondientes los cuales fueron remitidos a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo con copia al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Nariño, así mismo se	31/12/2024	64	4	6,3%	20%	20%	23.000.000,000	12.024.523,000	52%	7.248.363,000	32%	4.776.160,000		0%	$ 23.000.000	$ 12.024.523		$ 7.248.363					
A-1.3: Atención de peticiones relacionadas con el conocimiento para la reducción del riesgo	Solicitudes atendidas (Solicitudes de los municipios y concejo departamental del riesgo atendidas)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a un total de 6 olicitudes atendidas	31/12/2024	100	25	25,0%	20%	20%	23.000.000,000	22.999.998,000	100%	12.776.158,000	56%	10.223.840,000		0%	$ 23.000.000	$ 22.999.998		$ 12.776.158					
A-1.4: Generación de reportes a la base de datos de CORPONARIÑO de los fenómenos naturales	Base de datos (Base de datos de amenazas naturales actualizada)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a la actualización de la base de datos con los informes realizados, esta reposa en el	31/12/2024	100	25	25,0%	20%	20%	24.442.231,000	22.371.024,000	92%	22.371.024,000	92%	-		#¡DIV/0!	$ 24.442.231	$ 22.371.024		$ 22.371.024					
Objetivo P 2: Implementación de actividades (obras) para mitigar y disminuir el riesgo de desastres en zonas priorizada del departamento de Nariño				0	0%					0%	40%	40%	24.557.769	0	0%	0	0%	0	0	#¡DIV/0!	144.360.571	0	0%	0	0%				
A-2.1: Número de actividades (obras) para mitigar y disminuir el riesgo de desastres en una zona priorizada del departamento de Nariño	Número (Número de actividades u obras)	Número	1	0	0%	Para la vigencia 2024 no se reporta cumplimiento frente a la meta programada para este periodo.	31/12/2024	4	0	0,0%	100%	100%	24.557.769,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 24.557.769	$ 0		$ 0					
PROGRAMA 7.Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos					69%					17%	4%	4%	261.802.400	124.646.637	48%	79.566.956	30%	45.079.681	0	0%	1.326.042.127	124.646.637	9%	79.566.956	6%		3207 Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos		
Proyecto 7.1: Implementación de acciones de control y manejo de especies invasoras y exóticas					100%	0%	0%			25%	35%	35%	42.971.200	24.228.800	56%	14.228.800	33%	10.000.000	0	0%	354.972.914	24.228.800	7%	14.228.800	4%				
Objetivo P 1: Prevención, control y manejo de especies invasoras					100%					25%	100%	100%	42.971.200	24.228.800	56%	14.228.800	33%	10.000.000	0	0%	354.972.914	24.228.800	7%	14.228.800	4%				
A-1.1: Adelantar acciones de manejo, control y prevención de especies invasoras.	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. (IMG Res. 667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a las acciones de control, seguimiento, prevención y manejo de especies invasora priorizadas; realizadas en el marco de la aplicación de la Resolución 0654 del 2011 y al Plan Nacional Interinstitucional del Sector Ambiental, Agropecuario, Salud y Defensa.	31/12/2024	100	25	25,0%	65%	65%	20.000.000,000	10.500.000,000	53%	4.228.800,000	21%	6.271.200,000		0%	$ 20.000.000	$ 10.500.000		$ 4.228.800		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. (IMG Res. 667/16)	
A.1.2: Adelantar acciones de manejo, control y prevención de especies con potencial invasor y exóticas en el Departamento de Nariño	Porcentaje de especies con potencial invasor y exóticas, con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , con respecto a la meta programada para este periodo que corresponde a las acciones de prevención, control y manejo de los reportes relacionados con la especie con potencial invasor Garza del ganado (Bubulcus ibis), los cuales, se han presentado en los	31/12/2024	100	25	25,0%	35%	35%	22.971.200,000	13.728.800,000	60%	10.000.000,000	44%	3.728.800,000		0%	$ 22.971.200	$ 13.728.800		$ 10.000.000					
Proyecto 7.2: Planeación, ordenación y manejo de zonas costeras					100%					25%	34%	34%	100.400.000	100.000.000	100%	64.920.319	65%	35.079.681	0	0%	442.693.720	100.000.000	23%	64.920.319	15%	Se requiere la gestión de recursos y establecer la línea institucional, a fin de poder contemplar acciones frente a otras especies con potencial invasor, de tal manera que se pueda contar con planes de manejo efectivos frente a este indicador.			
Objetivo P 1: Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras					100%	0%	#¡VALOR!			25%	100%	100%	100.400.000	100.000.000	100%	64.920.319	65%	35.079.681	0	0%	442.693.720	100.000.000	23%	64.920.319	15%				
A-1.1: Implementar acciones de restauración en zonas de manglar	Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras (IMG Res 667/16)	Porcentaje	100	100	100%	En la vigencia 2024, se cumplió con el 100% de la meta propuesta, correspondiente a 5 ha de restauración de manglar, esto se refleja en visitas de identificación de área en la vereda Tablón Salado del Consejo Comunitario del mismo nombre, en el cual se encontró un área significativa de intervención y se han realizado acciones de restauración de manglares.	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%	100.400.000,000	100.000.000,000	100%	64.920.319,000	65%	35.079.681,000		0%	$ 100.400.000	$ 100.000.000		$ 64.920.319		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras (IMG Res 667/16)	
Proyecto 7.3: Monitoreo en corrientes hídricas priorizadas en					0%					0%	31%	31%	118.431.200	417.837	0%	417.837	0%	0	0	#¡DIV/0!	528.375.493	417.837	0%	417.837	0%				
Objetivo Producto 1: Monitoreo de la calidad del agua de fuentes hídricas de la zona costera					0%					0%	100%	100%	118.431.200	417.837	0%	417.837	0%	0	0	#¡DIV/0!	528.375.493	417.837	0%	417.837	0%	0	0	0	0
A-1.1: Monitoreo de calidad del agua en fuentes hídricas de la zona costera	Documento del estado de la calidad del recurso hídrico en la zona marino costera. (Monitoreo)	Número	1	0	0%		31/12/2024	4	0	0,0%	100%	100%	118.431.200	417.837	0%	417.837	0%	-		#¡DIV/0!	$ 118.431.200	$ 417.837		$ 417.837	0%	La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categoría entre aceptable a óptima del Índice de calidad de Aguas Marinas (ICAM)
LINEA ESTRATEGICA 2. Educación para la participación y la gobernanza ambiental					100%					39%	5%	5%	645.572.000	460.136.124	71%	459.419.447	71%	716.677	0	0%	3.279.016.212	460.136.124	14%	459.419.447	14%				
PROGRAMA 8. Educación, participación y cultura ambiental					100%					39%	100%	100%	645.572.000	460.136.124	71%	459.419.447	71%	716.677	0	0%	3.279.016.212	460.136.124	14%	459.419.447	14%		3208 Educación Ambiental		
Proyecto 8.1: Implementación de acciones de educación ambiental, participación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias, étnicas y ambientalistas					100%	0%	0%			28%	40%	35%	203.248.000	142.473.010	70%	142.473.010	70%	0	0	#¡DIV/0!	1.337.445.716	142.473.010	11%	142.473.010	11%				
Objetivo P 1: Dinamización de los escenarios de sensibilización para el conocimiento, uso y conservación de los recursos naturales y					100%					28%	100%	100%	203.248.000	142.473.010	70%	142.473.010	70%	0	0	#¡DIV/0!	1.337.445.716	142.473.010	11%	142.473.010	11%				
A-1.1: Implementar campañas institucionales en articulación con CIDEA, priorizando Sentencias Guáitara, Amazonia y demás órdenes judiciales	Número de campañas institucionales desarrolladas en articulación con CIDEA y dinamizadores ambientales	Número	3	3	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , con respecto a la meta programada, lo que corresponde al desarrollo de 3 campañas Institucionales, las cuales en articulación con otras entidades que desde sus competencias ejecutan acciones de Educación Ambiental, como son las Administraciones Municipales, Instituciones Educativas, entre otros. Las campañas son: actuando por el cambio, conservando el	31/12/2024	3	1	25,0%	20%	25%	50.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 50.000.000	$ 0		$ 0		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Desarrollar actividades de sensibilización en el Centro Ambiental Chimayoy	Número de actividades de sensibilización desarrolladas	Número	120	207	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde al desarrollo de 207 acciones orientadas al fortalecimiento del Centro ambiental Chimayoy, donde se llevaron a cabo de 134 visitas de diferentes instituciones tanto de educación superior como de secundaria que dinamizan la sensibilización ambiental, con la participación de 2.100 personas	31/12/2024	480	52	10,8%	20%	25%	51.500.000,000	46.000.000,000	89%	46.000.000,000	89%	-		#¡DIV/0!	$ 51.500.000	$ 46.000.000		$ 46.000.000					
A-1.3: Estrategia de comunicación institucional operativizada en la Entidad para el fortalecimiento de la Educación ambiental y la participación comunitaria	Número de acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación institucional operativizada en la entidad	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación institucional como lo es la presencia realizada por el equipo de comunicaciones en cada evento de Promoción y trabajo con la comunidad en pro del cuidado del Medio Ambiente a nivel institucional y en articulación con otras entidades, durante estos espacios se brindó acompañamiento y se elaboraron comunicados de prensa con material de audio y video,	31/12/2024	1	1	100,0%	20%	25%	50.000.000,000	50.000.000,000	100%	50.000.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 50.000.000	$ 50.000.000		$ 50.000.000					
A-1.4: Fortalecer los procesos de los dinamizadores ambientales	Número de procesos de los dinamizadores ambientales fortalecidos	Número	5	5	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde al fortalecimiento de 5 procesos con los dinamizadores ambientales como: Universidad de Nariño, Universidad Mariana, Universidad CESMAG, Pastoral Social y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Además del trabajo realizado con Instituciones Educativas Municipales como: I.E.M El Encano – Pasto (Jornada de reforestación Sector Casapamba bajo), I.E.M La Unión; activistas de la Institución Educativa Juanambú, (" Biodiversidad"), Activistas de la I.E.M María Goretti (Contra la Contaminación Ambiental). Así como en los	31/12/2024	20	1	6,3%	20%	25%	51.748.000,000	46.473.010,000	90%	46.473.010,000	90%	-		#¡DIV/0!	$ 51.748.000	$ 46.473.010		$ 46.473.010					
A-1.5: Dinamizar encuentros para fortalecer el desarrollo personal a través de la	Número de encuentros realizados en el marco de la estrategia "Ecoterapia"	Número	0		0%			90	0	0,0%	10%	0%	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	$ 0	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-1.6: Dinamizar la implementación de la estrategia "Responsabilidad Empresarial Social y Ambiental" - RESA	Número de actividades para dinamizar la estrategia RESA	Número	0		0%			30	0	0,0%	10%	0%	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	$ 0	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Proyecto 8.2: Procesos de formación ambiental para el fortalecimiento de la política nacional de educación ambiental en el departamento de Nariño					100%					45%	48%	35%	393.568.000	279.305.148	71%	278.588.471	71%	716.677	0	0%	1.735.359.384	279.305.148	16%	278.588.471	16%				
Objetivo P 1: Fortalecimiento de las estrategias de la política de educación ambiental en la generación de conocimiento para la administración de RNR a través de procesos de formación ambiental					100%					45%	100%	100%	393.568.000	279.305.148	71%	278.588.471	71%	716.677	0	0%	1.735.359.384	279.305.148	16%	278.588.471	16%				
A-1.1: Brindar acompañamiento a los Proyectos Ambientales Escolares -PRAE	Número de PRAE fortalecidos	Número	45	57	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a un total de 57 PRAES fortalecidos en diferentes instituciones educativas del departamento de Nariño, a través del desarrollo de 113 talleres formativos realizados en 40 instituciones priorizadas del departamento de Nariño, capacitando a cerca de 3.390 estudiantes en temáticas relacionadas con protección de la biodiversidad, resiliencia al cambio climático, cuidado de fuentes hídricas y reconocimiento de	31/12/2024	180	57	31,7%	25%	25%	87.263.746,000	70.433.657,000	81%	70.433.657,000	81%	-		#¡DIV/0!	$ 87.263.746	$ 70.433.657		$ 70.433.657		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto, programa y línea estratégica.			
A-1.2: Brindar acompañamiento a los Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental - PROCEDA	Número de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental - PROCEDA fortalecidos	Número	20	57	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, lo que corresponde a un total de 57 PROCEDAS dinamizados, cabe resaltar que con estas acciones se supera la meta programada; Los proyectos se apoyaron con actividades que permitieron formar a los líderes en valores	31/12/2024	80	57	71,3%	25%	25%	150.642.334,000	95.947.732,000	64%	95.947.732,000	64%	-		#¡DIV/0!	$ 150.642.334	$ 95.947.732		$ 95.947.732					

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(2) INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) Año 1	(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META Año 1	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % Año 1	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance numérico registrado)	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(9) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(12) PONDERACIONES PAC 2024-2027	(14) PONDERACIÓN ANUAL DE Año 1
		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										
A-1.3: Promover espacios para la dinamización de los proyectos Ambientales Universitarios (PRAU)	Número de Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU) fortalecidos	Número	3	4	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, lo que corresponde al desarrollo de 4 PRAU: Universidad CESMAG, PRAU Universidad Mariana, Universidad de Nariño y Universidad	31/12/2024	12	4	33,3%	25%	25%
A-1.4: Dinamizar proceso etnoeducativos y/o alianzas estratégicas con comunidades étnicas en el departamento	Número de procesos etnoeducativos y/o alianzas estratégicas con comunidades étnicas fortalecidas	Número	4	7	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la realización de procesos etnoeducativos y/o alianzas estratégicas con comunidades étnicas fortalecidas a través de siete (7) capacitaciones en temáticas ambientales, incendios forestales y sentencia Rio Guitara,	31/12/2024	16	7	43,8%	25%	25%
Proyecto 8.3: Fortalecimiento de organizaciones comunitarias, étnicas y ambientalistas para la					**100%**					**52%**	**12%**	**30%**
Objetivo P 1: Dinamización de la participación comunitaria tendiente a la resolución de conflictos socio ambientales desde la Educación					**100%**					**52%**	**100%**	**100%**
A-1.1: Brindar asistencia técnica a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales para la dinamización de los PEAM	Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales con asistencia técnica para la dinamización de los PEAM	Número	16	16	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al desarrollo de Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales con asistencia técnica para la dinamización de los PEAM, dirigidos a 16 municipios del departamento de Nariño, entre ellos: Ricaurte, San José de Albán, Cumbal, El Charco, La Tola, Barbacoas, Magüí Payan, Roberto Payán, Arboleda,	31/12/2024	64	16	25,0%	40%	40%
A-1.2: Implementar la estrategia denominada "Educación Ambiental con enfoque de participación comunitaria"	Número de talleres implementados en el marco de la estrategia " Educación Ambiental con enfoque de participación comunitaria" (Acuerdo de Escazú y Veedurías Ambientales para la EA)	Número	24	25	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde a 25 talleres implementados en el marco de la estrategia " Educación Ambiental con enfoque de participación comunitaria" en los municipios de: Pasto, Ricaurte, Linares, Ipiales, Cumbitara, Guachucal (dos	31/12/2024	174	25	14,4%	30%	30%
A-1.3: Consolidar la acciones en educación ambiental que desde CORPONARIÑO se implementan en el Departamento de Nariño	Porcentaje de ejecución de acciones en Educación Ambiental (IMG Res. 667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al desarrollo de campañas, talleres, capacitaciones, reuniones y acercamiento con la comunidad, donde se brindó acompañamiento, a fin de fortalecer la educación ambiental en el Departamento de Nariño. Por otra parte, se cumplió con las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental a través de la implementación del Plan rector de Educación Ambiental de Coponariño, donde se realizaron 3.789 acciones	31/12/2024	100	25	25,0%	30%	30%
LINEA ESTRATEGICA 3 : Fortalecimiento de capacidades y generación de cultura para la reconversión de las actividades económicas y productivas hacia un enfoque de producción y consumo					**98%**					**30%**	**9%**	**9%**
PROGRAMA 1: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores					**98%**					**30%**	**100%**	**100%**
Proyecto 1.1: Control y seguimiento					**100%**					**25%**	**17%**	**17%**
Objetivo P 1: Control y monitoreo de					**100%**					**25%**	**29%**	**29%**
A-1.1: Realizar control y monitoreo de residuos peligrosos hospitalarios	Número de Visitas de control y monitoreo de residuos peligrosos hospitalarios	Número	255	256	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde al desarrollo de 256 visitas de seguimiento a generadores de Residuos Sólidos Hospitalarios, de las cuales 208 fueron realizadas en la Zona Andina, y 48 en la Costa Pacífica, durante las visitas de seguimiento se adelantó la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	31/12/2024	1.020	256	25,1%	18%	18%
A-1.2: Realizar el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma RUA - RESPEL	Número de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma RUA - RESPEL, registrados.	Número	15	15	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde a 15 nuevos registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma RUA – RESPEL que generan más de 10 kg/mes, de los cuales tres (3) corresponden a establecimientos de Estaciones de servicio, siete (7) establecimientos de IPS, uno (1) a un proyecto de Minas, un (1) establecimiento de sanidad, un(1) establecimiento de desintegración vehicular, un (1) Centro Estético y una (1) incubadora; dando cumplimiento de esta manera con el registro tal como lo especifica la Resolución 1362 del 2007; con el registro de estos nuevos generadores se realizara el seguimiento respectivo del reporte anual ante	31/12/2024	60	15	25,0%	18%	18%
A-1.3: Adelantar jornadas de capacitación a generadores de residuos peligrosos	Número de capacitaciones a generadores de residuos peligrosos realizadas	Número	2	2	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde al desarrollo de 2 capacitaciones para el fortalecimiento de un total de 148 generadores de Residuos Peligrosos; las cuales fueron realizadas en la Costa Pacífica en el sector de Palmicultores, con colaboración de estudiantes del Programa de Licenciatura de Ciencias Naturales de la Universidad de Nariño, en los temas relacionados con el manejo, almacenamiento temporal y disposición final de Residuos Peligrosos generados a partir del proceso, desde la generación de materia prima hasta la generación de aceite de palma; y un segundo espacio de capacitación y sensibilización dirigida a las Alcaldías de los diferentes Municipios de Zona Andina y Costa Pacífica del Departamento de Nariño en temas de clasificación,	31/12/2024	8	2	25,0%	17%	17%
A-1.4: Realizar seguimiento a las Licencias ambientales de residuos peligrosos otorgados por CORPONARIÑO	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias sitio de disposición final) (IMG Res. 667/2016) (Residuos Peligrosos)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , del meta programado para este periodo, que corresponde a cuatro (4) visitas de seguimiento realizadas a los establecimientos Salvi, Aceites Usados, empresa EMAS Pasto y Gestor Autorizado Serpro Ingeniería, los cuales cuentan con Licencias Ambientales de Residuos Peligrosos aprobadas para almacenamiento y transporte de Residuos Peligrosos, en las cuales se	31/12/2024	100	25	25,0%	17%	17%
A-1.5: Realizar control y monitoreo a residuos peligrosos	Visitas de control y monitoreo de residuos peligrosos (Inflamables, radioactivos, tóxicos corrosivos, explosivos)	Número	155	157	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde al desarrollo de 157 visitas de control y seguimiento realizadas a generadores de Residuos Peligrosos con características reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, con el fin de verificar manejo interno y externo de los residuos peligrosos generados por cada uno de los establecimientos.	31/12/2024	620	157	25,3%	15%	15%
A-1.6: Adelantar jornadas de capacitación a gestores autorizados para el manejo de RESPEL.	Número de gestores capacitados en el manejo de RESPEL	Número	4	4	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde al desarrollo de 4 capacitaciones a los gestores Autorizados por Corponariño para la Recolección de Residuos Peligrosos como Aceites Usados y para la recolección, almacenamiento y transporte de Residuos Peligrosos; durante las jornadas se sensibilizó en el manejo de los certificados de recolección y disposición final, como también en la estructura para la actualización del Plan de Contingencia de Transporte y en la	31/12/2024	4	1	25,0%	15%	15%
Objetivo P 2: Seguimiento a PGIRS					**100%**					**25%**	**27%**	**27%**
A-2.1: Adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en los PGIRS municipales, en los programas de aprovechamiento	Porcentaje de PGIRS con seguimiento a metas de aprovechamiento (IMG Res. 667/2016) (PGAR L1.11.1)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde a 62 visitas de Control y Monitoreo a los municipios que cuentan con el PGIRS de los cuales 54 corresponden a la Zona Andina y 8 a Zona Costa Pacífica; durante las visitas se realizó la verificación de las actividades contempladas dentro del PGIRS de cada Municipio en el marco del Programa de Aprovechamiento	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%
A-2.2: Adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en los PGIRS en ejecución (disposición de Residuos de	Porcentaje de PGIRS con seguimiento a su ejecución (disposición de RCD)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta el cumplimiento del 100% de la meta programada , que corresponde al desarrollo de cincuenta y cuatro (54) visitas de control y seguimiento a los municipios de la Zona Andina del Departamento de Nariño que cuentan con el PGIRS aprobados	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%
Objetivo P 3: Control y seguimiento en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos por parte de las administraciones municipales y					**100%**					**25%**	**28%**	**28%**
A-3.1: Adelantar control y monitoreo a sitios de disposición final de residuos sólidos operando, clausurados y botaderos a cielo abierto	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias sitio de disposición final) (IMG Res. 667/2016) (Residuos Urbanos)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde al control y seguimiento a 43 Licencias Ambientales otorgadas para Residuos Urbanos; de las cuales 38 corresponden a la Zona Andina y 5 corresponden a la Zona Costa Pacífica. Durante los seguimientos se verificó los diseños técnicos aprobados para la operación de los sitios de disposición final de	31/12/2024	100	25	25,0%	30%	30%
A-3.2: Tramitar las solicitudes de licenciamiento presentadas a la corporación en materia de residuos sólidos	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (Licencias residuos sólidos) (IMG Res 667/16)	Número	90	90	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, teniendo en cuenta que no se presentaron solicitudes de trámite ambiental concernientes al licenciamiento de Residuos Sólidos; sin embargo, se adelanta la ejecución de actividades relacionadas con el procedimiento de licencias	31/12/2024	90	23	25,0%	30%	30%
A-3.3: Realizar seguimiento a la disposición de los residuos sólidos municipales	Porcentaje de municipios con PGIRS con seguimiento a la disposición final (adecuada, inadecuada y aprovechada) de residuos solidos	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a 44 visitas de control y seguimiento a los 44 municipios que cuentan con PGIRS Aprobados, de los cuales se evidencia que en su totalidad realizan disposición final adecuada, con rellenos sanitarios regionales como: EMAS Pasto (Relleno Antanas) y ISERVI (Relleno La Victoria), además de sus propios sitios de disposición final licenciados, como: Rellenos de Cumbitara, Los Andes Sotomayor, Municipio de Pasto (R. Antanas) y ISERVI (R La Victoria). Por otra parte, se aclara que de los PGIRS aprobados, Doce (12) Municipios de la Zona	31/12/2024	100	25	25,0%	40%	40%
Objetivo P 4: Fortalecimiento a municipios y E.S.P.			**100**		**100%**					**25%**	**16%**	**16%**
A-4.1: A-4.1: Brindar asesoría y acompañamiento a Municipios (Administraciones Municipales -ESP)	Porcentaje de los municipios asesorados y fortalecidos (Administraciones Municipales - ESP)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al desarrollo de dos (2) capacitaciones dirigidas a las Administraciones Municipales y Empresas de Servicio Público de Aseo de los 64 Municipios del departamento de Nariño, en las cuales se abordaron temas relacionados a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales – PGIRS, y se enfatizó en los programas de aprovechamiento, disposición final, manejo de Residuos de construcción y demolición, así como el estado de cada PGIRS aprobados; durante las jornadas realizadas se contó con la asistencia de 91	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%
Proyecto 1.2: Control y Seguimiento a generadores de emisiones atmosféricas para la mitigación del impacto a la calidad del aire en el					**100%**					**19%**	**17%**	**17%**
Objetivo P 1: Seguimiento a fuentes fijas puntuales y dispersas generadoras de contaminantes					**100%**					**12%**	**42%**	**42%**
A-1.1: Realizar seguimiento a fuentes emisoras dispersas	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (permiso de emisiones atmosféricas) (IMG Res.667/2016)	Número	90	51	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, teniendo en cuenta que se atendieron dos (2) solicitudes de trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, aperturadas en la vigencia 2023, y aprobadas desde el Equipo Técnico de Emisiones atmosféricas en un en un tiempo promedio de 51 días de atención, dando cumplimiento a lo establecido en la hoja de ruta.	31/12/2024	90	13	14,2%	30%	50%
A-1.2: Realizar seguimiento a fuentes emisoras fijas	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de emisiones atmosféricas) (IMG Res.667/16)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al desarrollo de 48 visitas de seguimiento a 42 fuentes fijas activas de generadores de emisiones atmosféricas que pertenecen al sector agroindustrial y minero, específicamente para las actividades de beneficio de minerales (trituración de material pétreo), de alto y bajo impacto; los cuales se encuentran ubicados en los municipios de Pasto, Samaniego e Ipiales (Sucumbíos), Puerres, Guachavez, Iles, Imues, Funes, San Pablo,	31/12/2024	100	25	25,0%	30%	50%
A-1.3: Actualizar inventario de fuentes fijas y móviles	Porcentaje de municipios con inventario actualizado de fuentes fijas y móviles	Porcentaje	0		0%		31/12/2024	100	0	0,0%	40%	0%
Objetivo Producto 2: Seguimiento a fuentes móviles generadoras de contaminantes atmosféricos					**100%**					**25%**	**27%**	**27%**
A-2.1: Realizar seguimiento a Centros de Diagnóstico	Porcentaje de CDA activos con seguimiento	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a 20 visitas de control y monitoreo, realizadas en CDA activos en el departamento de Nariño, durante las cuales se evalúo exhaustivamente el estado de los equipos especializados utilizados en los centros de diagnóstico automotor, además se verificó que los equipos estén debidamente calibrados y funcionando correctamente y no presenten alteraciones en su condición normal de operación debido al uso constante; Para ello, se revisan los certificados de calibración correspondientes, los cuales deben estar	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%
Objetivo P 3: Seguimiento a la contaminación por ruido					**100%**					**25%**	**31%**	**31%**
A-3.1: Actualizar los mapas de ruido para las cabeceras municipales de mas de 100.000 habitantes (Pasto, Ipiales y Tumaco)	Número de Entes Territoriales con población mayor de 100.000 habitantes con proceso de actualización de mapas de ruido y acompañamiento para su adopción	Número	3	3	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al acompañamiento a los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco para la adopción de los mapas de ruido, a quienes se apoyó en el levantamiento de información de los aforos de velocidad y sonometría, en los puntos priorizados; dicha información fue tomada en un día normal y en un día festivo, tanto en hora valle	31/12/2024	3	1	25,0%	100%	100%
Proyecto 1.3:Implementación de acciones priorizadas para el fomento de la producción y consumo					**97%**					**29%**	**45%**	**45%**
Objetivo P 1: Acompañamiento de proyectos productivos con , para la reconversión productiva en el					**98%**					**34%**	**52%**	**52%**
A-1.1: Identificar y priorizar organizaciones del sector productivo dispuestas a realizar procesos de reconversión	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IMG Res. 667 /16) (PGAR L3.75.1)	Porentaje	100	90	90%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 90% , de la meta programada, lo que corresponde al acompañamiento realizado a diferentes sectores productivos del sector agropecuario: cinco (5) alianzas productivas de la producción de especies menores y ganadería climáticamente inteligente, cultivo de fique y ají habanero en los municipios de San Bernardo, San Pablo, Ricaurte e Imues, donde CORPONARIÑO, es	31/12/2024	100	23	22,5%	25%	25%
A-1.2: Implementar acciones para el fomento de la producción y el consumo sostenibles	Número de Proyectos piloto de producción sostenible de los sectores productivos para el fomento de tecnologías limpias y/o alternativas de reconversión productiva	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada, que correspondiente a la elaboración e implementación de un proyecto apícola, ejecutado con la asociación " Plantando vida" , ubicado en el corregimiento de El Encano veredas Naranjal, Romerillo y Santa Lucia. Durante la socialización del proyecto participaron (12) productores del sector apícola, con el fin de dar a conocer las actividades a realizar, visita a predios y caracterización ambiental, capacitación en Buenas Prácticas Apícolas, producción de material vegetal con especies melífera y entrega de 250 plántulas de especie quillotocto. Cabe mencionar que	31/12/2024	6	1	16,7%	25%	25%
A-1.3: Incorporar principios de ecoeficiencia en áreas dedicadas a producción agropecuaria	Hectáreas destinadas a la producción agropecuaria con incorporación de principios de ecoeficiencia basados en la GIBSE (PGAR L1.38.1)	Número	3	34	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde a la restauración de 34 hectáreas a través del sistema de cerca viva, protección de rondas hídricas y corredores biológicos en los municipios de San Bernardo, San Pablo, Arboleda y Pasto y la entrega de 13.600 plántulas de especies nativas. Además, se implementaron, actividades que se desarrollaron con grupos asociativos,	31/12/2024	12	9	70,8%	25%	25%
A-1.4: Fortalecer la capacidad de emprendimiento y el conocimiento en principios de ecoeficiencia a pequeños productores agropecuarios.	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios comprometidos con 12 hectáreas para incorporación de principios de ecoeficiencia fortalecidos (PGAR L1.38.2)	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde a 12 acompañamientos brindados en la implementación de incentivos entregados, a través de Huertas Agroecológicas y laboratorios para la producción de biofertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria, mediante la fertilización con residuos orgánicos a 20 asociaciones y/o productores de los diferentes sectores productivos, para un total de 73 usuarios agrícolas, pecuarios y turismo; en los cuales se levantó un diagnóstico ambiental utilizando el formato BPA y formato de caracterización de diagnóstico ambiental;	31/12/2024	100	25	25,0%	25%	25%
Objetivo P 2: Formulación y desarrollo del plan regional de negocios verdes con los sectores					**96%**	0%				**25%**	**48%**	**48%**
A-2.1: Identificar y priorizar empresas y/o emprendimientos de Negocios Verdes	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental (IMG Res. 667 /16) (PGAR L3.74.1)	Porcentaje	28	28	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al 28% de la implementación del programa regional de negocios verdes	31/12/2024	100	28	28,0%	30%	30%
A-2.2: Fomentar e implementar acciones ambientales en los sistemas productivos de las empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas identificadas y	Número de empresas , grupos asociativos y comunidades organizadas dedicadas a mercados verdes(IMA Res. 667 -16) (PGAR L3.75.2)	Número	20	17	85%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 50% de la meta programada, que corresponde al acompañamiento técnico a 10 negocios verdes que hacen parte de la línea base, en lianza con la Universidad Mariana y la Universidad de Nariño a los cuales se les brindó apoyo en la implementación de planes de mejora.	31/12/2024	80	17	21,3%	30%	30%
A-2.3: Proyectos de negocios verdes de los sectores identificados por el PNNV acompañados por la corporación	Número de proyectos de negocios verdes con enfoque de economía circular con acompañamiento	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada; que corresponde a desarrollo del convenio 821, firmado en el marco del proyecto de negocios verde con acompañamiento, a través del cual se realizó limpieza de playas de material de reciclaje con el fin de fomentar la educación y cultura ciudadana y permitirle a 2 negocios verdes de la línea base de la región, aprovechando este material e	31/12/2024	4	1	25,0%	40%	40%
Proyecto 1.4: Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro para la reducción de la contaminación por mercurio, cianuro y otras sustancias químicas					**95%**					**31%**	**10%**	**10%**
Objetivo P 1: Gestión interinstitucional para la reducción de la contaminación por mercurio,					**100%**					**48%**	**50%**	**50%**
A-1.1: Realizar muestreo de fuentes hídricas y unidades de producción minera - UPM en zonas de influencia priorizadas contando con el laboratorio químico y	Puntos de muestreo en fuentes Hídricas y Unidades de Producción Minera - UPM monitoreadas en aguas, sedimento y/o aire.	Número	25	48	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, lo que corresponde 48 puntos de muestreo monitoreados en fuentes hídricas y UPM de los municipios de Santacruz de Güachavez, La Llanada y Los Andes Sotomayor; de los cuales 32 puntos se muestrearon en fuentes hídricas y 16 puntos en UPM.	31/12/2024	25	12	48,0%	100%	100%
Objetivo P 2: Fomento a la producción sostenible en la pequeña					**90%**					**13%**	**50%**	**50%**
A-2.1: Realizar asistencia técnica, minero metalúrgica, en la pequeña minería de oro	Número de unidades de producción minera con asistencia técnica minero metalúrgica para la aplicación de técnicas de producción	Número	7	7	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo; lo que corresponde a la asistencia técnica brindada a 7 Unidades de Producción Minera que cuentan con Instrumento	31/12/2024	28	2	6,3%	50%	50%
A-2.2: Avanzar en la incorporación de prácticas de producción más limpia en la minería de metales preciosos legalizados	Porcentaje de unidades productivas mineras de metales preciosos legalizadas que incorpora prácticas de producción mas limpia (PGAR L.3.69.1)	Porcentaje	90	72,22	80%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 80% , de la meta programada, la cual corresponde a 16 UMP de las 18 activas para este periodo. El cumplimiento hace referencia a 13 proyectos con incorporación de prácticas de producción más limpia; a los cuales se implementan tecnologías limpias, durante los procesos empleados en la explotación y beneficio minero, reduciendo así el impacto de dicha actividad en el medio	31/12/2024	90	18	20,1%	50%	50%
Proyecto 1.5: Control, monitoreo y seguimiento de proyectos de minería de materiales de construcción y oro					**100%**					**52%**	**11%**	**11%**
Objetivo P 1: Control, monitoreo y seguimiento a proyectos legalizados en minería de materiales de construcción y oro en el					**100%**					**8%**	**52%**	**52%**
A-1.1: Realizar control, monitoreo y seguimiento a proyectos de minería de materiales de construcción y oro	Número de visitas de control, monitoreo y seguimiento en proyectos mineros legales de oro y materiales de construcción	Número	70	88	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, lo que corresponde a la realización de 88 visitas de control, monitoreo y seguimiento	31/12/2024	280	22	7,9%	100%	100%
Objetivo P 2: Control, monitoreo y seguimiento a proyectos en proceso de formalización en minería de materiales de construcción y oro en					**100%**					**100%**	**48%**	**48%**
A-2.1: Realizar control, monitoreo y seguimiento a proyectos de minería de materiales de construcción y oro en proceso de formalización, en el	Porcentaje de proyectos de minería en proceso de formalización (oro y materiales de construcción) con monitoreo y seguimiento	Porcentaje	90	96	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 96% , de la meta programada, que corresponde al seguimiento a 23 proyectos de minería en proceso de formalización que se encuentran con algún tipo de trámite ambiental ante CORPONARIÑO, de los 24 de línea base relacionados así: (5) cinco corresponden a proyectos mineros de materiales de construcción y (19) diecinueve corresponden a proyectos mineros de	31/12/2024	90	96	100,0%	100%	100%

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(14) META FINANCIERA ANUAL ($) Año 1	(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) Año 1	(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % Año 1	(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ Año 1	(18) PORCENTAJE Año 1	(19) RESERVA PRESUPUESTAL $ (15-17) Año 1	(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA Año 1	(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE Año 1	(22) META FINANCIERA DEL PAC ($)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LREC. COMPROMETIDOS $	(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (23/22)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((25/22)*100)	(27) OBSERVACIONES	(28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(29) IMG AL QUE APORTA	(30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA
	COMPORTAMIENTO META FINANCIERA																
A-1.3: Promover espacios para la dinamización de los proyectos Ambientales Universitarios (PRAU)	25.274.990,000	25.274.990,000	100%	24.558.313,000	97%	716.677,000		0%	$ 25.274.990	$ 25.274.990		$ 24.558.313					
A-1.4: Dinamizar proceso etnoeducativos y/o alianzas estratégicas con comunidades étnicas en el departamento	130.386.930,000	87.648.769,000	67%	87.648.769,000	67%	-		#¡DIV/0!	$ 130.386.930	$ 87.648.769		$ 87.648.769					
Proyecto 8.3: Fortalecimiento de organizaciones comunitarias, étnicas y ambientalistas para la	**48.756.000**	**38.357.966**	**79%**	**38.357.966**	**79%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**206.211.112**	**38.357.966**	**19%**	**38.357.966**	**19%**				
Objetivo P 1: Dinamización de la participación comunitaria tendiente a la resolución de conflictos socio ambientales desde la Educación	**48.756.000**	**38.357.966**	**79%**	**38.357.966**	**79%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**48.756.000**	**38.357.966**	**79%**	**38.357.966**	**79%**				
A-1.1: Brindar asistencia técnica a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales para la dinamización de los PEAM	25.274.990,000	19.876.956,000	79%	19.876.956,000	79%	-		#¡DIV/0!	$ 25.274.990	$ 19.876.956		$ 19.876.956		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Implementar la estrategia denominada "Educación Ambiental con enfoque de participación comunitaria"	10.000.000,000	5.000.000,000	50%	5.000.000,000	50%	-		#¡DIV/0!	$ 10.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000					
A-1.3: Consolidar la acciones en educación ambiental que desde CORPONARIÑO se implementan en el Departamento de Nariño	13.481.010,000	13.481.010,000	100%	13.481.010,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 13.481.010	$ 13.481.010		$ 13.481.010				Porcentaje de ejecución de acciones en Educación Ambiental (IMG Res. 667/16)	
LINEA ESTRATEGICA 3 : Fortalecimiento de capacidades y generación de cultura para la reconversión de las actividades económicas y productivas hacia un enfoque de producción y consumo	**1.145.117.233**	**749.594.097**	**65%**	**738.882.162**	**65%**	**10.711.935**	**0**	**0%**	**5.148.465.459**	**749.594.097**	**15%**	**738.882.162**	**14%**				
PROGRAMA 1: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores	**1.145.117.233**	**749.594.097**	**65%**	**738.882.162**	**65%**	**10.711.935**	**0**	**0%**	**5.148.465.459**	**749.594.097**	**15%**	**738.882.162**	**15%**		**3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos**		
Proyecto 1.1: Control y seguimiento	**130.870.046**	**95.209.756**	**73%**	**94.916.421**	**73%**	**293.335**	**0**	**0%**	**577.045.310**	**95.209.756**	**16%**	**94.916.421**	**16%**				
Objetivo P 1: Control y monitoreo de	**61.475.024**	**41.314.734**	**67%**	**41.314.734**	**67%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**222.607.490**	**41.314.734**	**19%**	**41.314.734**	**19%**				
A-1.1: Realizar control y monitoreo de residuos peligrosos hospitalarios	28.000.000,000	25.619.997,000	91%	25.619.997,000	91%	-		#¡DIV/0!	$ 28.000.000	$ 25.619.997		$ 25.619.997		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			Porcentaje de equipos y desechos de policlorobifenilos (PCB) eliminados
A-1.2: Realizar el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma RUA - RESPEL	475.024,000	475.024,000	100%	475.024,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 475.024	$ 475.024		$ 475.024					Porcentaje de equipos y desechos de policlorobifenilos (PCB) eliminados
A-1.3: Adelantar jornadas de capacitación a generadores de residuos peligrosos	31.000.000,000	13.219.713,000	43%	13.219.713,000	43%	-		#¡DIV/0!	$ 31.000.000	$ 13.219.713		$ 13.219.713					
A-1.4: Realizar seguimiento a las Licencias ambientales de residuos peligrosos otorgados por CORPONARIÑO	679.108,000	679.108,000	100%	679.108,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 679.108	$ 679.108		$ 679.108				Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias sitio de disposición final) (IMG Res. 667/2016) (Residuos Peligrosos)	
A-1.5: Realizar control y monitoreo a residuos peligrosos	679.108,000	679.108,000	100%	679.108,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 679.108	$ 679.108		$ 679.108					Residuos peligrosos aprovechados y tratados Porcentaje de equipos y desechos de policlorobifenilos (PCB) eliminados Residuos de bombillas con mercurio aprovechadas o gestionadas
A-1.6: Adelantar jornadas de capacitación a gestores autorizados para el manejo de RESPEL.	641.784,000	641.784,000	100%	641.784,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 641.784	$ 641.784		$ 641.784					
Objetivo P 2: Seguimiento a PGIRS	**44.037.325**	**28.537.325**	**65%**	**28.243.990**	**64%**	**293.335**	**0**	**0%**	**174.108.939**	**28.537.325**	**16%**	**28.243.990**	**16%**	0	0	0	0
A-2.1: Adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en los PGIRS municipales, en los programas de aprovechamiento	23.537.325,000	23.537.325,000	100%	23.243.990,000	99%	293.335,000	-	0%	$ 23.537.325	$ 23.537.325		$ 23.243.990		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Porcentaje de PGIRS con seguimiento a metas de aprovechamiento (IMG Res. 667/2016) (PGAR L1.11.1)	Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados
A-2.2: Adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en los PGIRS en ejecución (disposición de Residuos de	20.500.000,000	5.000.000,000	24%	5.000.000,000	24%	-	-	#¡DIV/0!	$ 20.500.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000					
Objetivo P 3: Control y seguimiento en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos por parte de las administraciones municipales y	**24.625.000**	**24.625.000**	**100%**	**24.625.000**	**100%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**171.640.154**	**24.625.000**	**14%**	**24.625.000**	**14%**				
A-3.1: Adelantar control y monitoreo a sitios de disposición final de residuos sólidos operando, clausurados y botaderos a cielo abierto	225.000,000	225.000,000	100%	225.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 225.000	$ 225.000		$ 225.000				Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias sitio de disposición final) (IMG Res. 667/2016) (Residuos Urbanos)	
A-3.2: Tramitar las solicitudes de licenciamiento presentadas a la corporación en materia de residuos sólidos	2.000.000,000	2.000.000,000	100%	2.000.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000				Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (Licencias residuos sólidos) (IMG Res 667/16)	
A-3.3: Realizar seguimiento a la disposición de los residuos sólidos municipales	22.400.000,000	22.400.000,000	100%	22.400.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 22.400.000	$ 22.400.000		$ 22.400.000					
Objetivo P 4: Fortalecimiento a municipios y E.S.P.	**732.697**	**732.697**	**100%**	**732.697**	**100%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**8.688.727**	**732.697**	**8%**	**732.697**	**8%**	0	0	0	0
A-4.1: A-4.1: Brindar asesoría y acompañamiento a Municipios (Administraciones Municipales -ESP)	732.697,000	732.697,000	100%	732.697,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 732.697	$ 732.697		$ 732.697					
Proyecto 1.2: Control y Seguimiento a generadores de emisiones atmosféricas para la mitigación del impacto a la calidad del aire en el	**144.284.932**	**102.995.345**	**71%**	**102.995.345**	**71%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**636.195.558**	**102.995.345**	**16%**	**102.995.345**	**16%**				
Objetivo P 1: Seguimiento a fuentes fijas puntuales y dispersas generadoras de contaminantes	**86.210.092**	**69.047.592**	80%	**69.047.592**	80%	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**345.668.734**	**69.047.592**	20%	**69.047.592**	20%	0	0	0	0
A-1.1: Realizar seguimiento a fuentes emisoras dispersas	63.210.092,000	51.643.425,000	82%	51.643.425,000	82%	-		#¡DIV/0!	$ 63.210.092	$ 51.643.425		$ 51.643.425		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (permiso de emisiones atmosféricas) (IMG Res.667/2016)	
A-1.2: Realizar seguimiento a fuentes emisoras fijas	23.000.000,000	17.404.167,000	76%	17.404.167,000	76%	-		#¡DIV/0!	$ 23.000.000	$ 17.404.167		$ 17.404.167				Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de emisiones atmosféricas) (IMG Res.667/16)	
A-1.3: Actualizar inventario de fuentes fijas y móviles					#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Objetivo Producto 2: Seguimiento a fuentes móviles generadoras de contaminantes atmosféricos	**11.500.000**	**11.470.000**	100%	**11.470.000**	100%	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**82.354.804**	**11.470.000**	14%	**11.470.000**	14%				
A-2.1: Realizar seguimiento a Centros de Diagnóstico	11.500.000,000	11.470.000,000	100%	11.470.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 11.500.000	$ 11.470.000		$ 11.470.000					
Objetivo P 3: Seguimiento a la contaminación por ruido	**46.574.840**	**22.477.753**	**48%**	**22.477.753**	**48%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**208.172.020**	**22.477.753**	**11%**	**22.477.753**	**11%**	0	0	0	0
A-3.1: Actualizar los mapas de ruido para las cabeceras municipales de mas de 100.000 habitantes (Pasto, Ipiales y Tumaco)	46.574.840,000	22.477.753,000	48%	22.477.753,000	48%	-		#¡DIV/0!	$ 46.574.840	$ 22.477.753		$ 22.477.753					
Proyecto 1.3:Implementación de acciones priorizadas para el fomento de la producción y consumo	**592.735.055**	**355.515.442**	**60%**	**351.256.842**	**59%**	**4.258.600**	**0**	**0%**	**2.712.846.697**	**355.515.442**	**13%**	**351.256.842**	**13%**				
Objetivo P 1: Acompañamiento de proyectos productivos con , para la reconversión productiva en el	**232.892.500**	**123.176.298**	53%	**118.917.698**	51%	**4.258.600**	**0**	0%	**1.388.005.454**	**123.176.298**	9%	**118.917.698**	9%				
A-1.1: Identificar y priorizar organizaciones del sector productivo dispuestas a realizar procesos de reconversión	68.392.500,000	54.136.298,000	79%	54.136.298,000	79%	-		#¡DIV/0!	$ 68.392.500	$ 54.136.298		$ 54.136.298		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,		Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IMG Res. 667 /16) (PGAR L3.75.1)	
A-1.2: Implementar acciones para el fomento de la producción y el consumo sostenibles	125.500.000,000	69.040.000,000	55%	64.781.400,000	52%	4.258.600,000		0%	$ 125.500.000	$ 69.040.000		$ 64.781.400					
A-1.3: Incorporar principios de ecoeficiencia en áreas dedicadas a producción agropecuaria	30.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 30.000.000	$ 0		$ 0					
A-1.4: Fortalecer la capacidad de emprendimiento y el conocimiento en principios de ecoeficiencia a pequeños productores agropecuarios.	9.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 9.000.000	$ 0		$ 0					
Objetivo P 2: Formulación y desarrollo del plan regional de negocios verdes con los sectores	**359.842.555**	**232.339.144**	**65%**	**232.339.144**	65%	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**1.324.841.243**	**232.339.144**	**18%**	**232.339.144**	**18%**				
A-2.1: Identificar y priorizar empresas y/o emprendimientos de Negocios Verdes	86.620.000,000	66.910.831,000	77%	66.910.831,000	77%	-		#¡DIV/0!	$ 86.620.000	$ 66.910.831		$ 66.910.831				Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental (IMG Res. 667 /16)	
A-2.2: Fomentar e implementar acciones ambientales en los sistemas productivos de las empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas identificadas y	40.000.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 40.000.000	$ 0		$ 0					Negocios verdes verificados
A-2.3: Proyectos de negocios verdes de los sectores identificados por el PNNV acompañados por la corporación	233.222.555,000	165.428.313,000	71%	165.428.313,000	71%	-		#¡DIV/0!	$ 233.222.555	$ 165.428.313		$ 165.428.313					
Proyecto 1.4: Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro para la reducción de la contaminación por mercurio, cianuro y otras sustancias químicas	**134.080.000**	**79.170.342**	**59%**	**74.170.342**	**55%**	**5.000.000**	**0**	**0%**	**591.198.944**	**79.170.342**	**13%**	**74.170.342**	**13%**				
Objetivo P 1: Gestión interinstitucional para la reducción de la contaminación por mercurio,	**59.145.817**	**31.587.012**	53%	**31.587.009**	53%	**3**	**0**	0%	**286.137.011**	**31.587.012**	11%	**31.587.009**	11%				
A-1.1: Realizar muestreo de fuentes hídricas y unidades de producción minera - UPM en zonas de influencia priorizadas contando con el laboratorio químico y	59.145.817,000	31.587.012,000	53%	31.587.009,000	53%	3,000		0%	$ 59.145.817	$ 31.587.012		$ 31.587.009		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			Porcentaje de subzonas hidrográficas con Índice de Uso del Agua (IUA) muy alto o crítico
Objetivo P 2: Fomento a la producción sostenible en la pequeña	**74.934.183**	**47.583.330**	64%	**42.583.333**	57%	**4.999.997**	**0**	0%	**305.061.933**	**47.583.330**	16%	**42.583.333**	14%				
A-2.1: Realizar asistencia técnica, minero metalúrgica, en la pequeña minería de oro	59.400.000,000	32.583.333,000	55%	32.583.333,000	55%	-		#¡DIV/0!	$ 59.400.000	$ 32.583.333		$ 32.583.333					
A-2.2: Avanzar en la incorporación de prácticas de producción más limpia en la minería de metales preciosos legalizados	15.534.183,000	14.999.997,000	97%	10.000.000,000	64%	4.999.997,000	-	0%	$ 15.534.183	$ 14.999.997		$ 10.000.000					
Proyecto 1.5: Control, monitoreo y seguimiento de proyectos de minería de materiales de construcción y oro	**143.147.200**	**116.703.212**	**82%**	**115.543.212**	**81%**	**1.160.000**	**0**	**0%**	**631.178.950**	**116.703.212**	**18%**	**115.543.212**	**18%**				
Objetivo P 1: Control, monitoreo y seguimiento a proyectos legalizados en minería de materiales de construcción y oro en el	**96.760.000**	**73.134.742**	76%	**73.134.742**	76%	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**360.050.694**	**73.134.742**	20%	**73.134.742**	20%				
A-1.1: Realizar control, monitoreo y seguimiento a proyectos de minería de materiales de construcción y oro	96.760.000,000	73.134.742,000	76%	73.134.742,000	76%	-		#¡DIV/0!	$ 96.760.000	$ 73.134.742		$ 73.134.742					
Objetivo P 2: Control, monitoreo y seguimiento a proyectos en proceso de formalización en minería de materiales de construcción y oro en	**46.387.200**	**43.568.470**	94%	**42.408.470**	91%	**1.160.000**	**0**	0%	**271.128.256**	**43.568.470**	16%	**42.408.470**	16%				
A-2.1: Realizar control, monitoreo y seguimiento a proyectos de minería de materiales de construcción y oro en proceso de formalización, en el	46.387.200,000	43.568.470,000	94%	42.408.470,000	91%	1.160.000,000		0%	$ 46.387.200	$ 43.568.470		$ 42.408.470					

		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											COMPORTAMIENTO META FINANCIERA																
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(2) INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad	(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance numérico registrado)	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(9) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(12) PONDERACIONES PAC	(14) PONDERACIÓN ANUAL DE	(14) META FINANCIERA ANUAL ($)	(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS %	(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $	(18) PORCENTAJE	(19) RESERVA PRESUPUESTAL $ (15-17)	(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA	(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE	(22) META FINANCIERA DEL PAC ($)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LREC. COMPROMETIDOS $	(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (23/22)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((25/22)*100)	(27) OBSERVACIONES	(28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(29) IMG AL QUE APORTA	(30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA
			Año 1	Año 1	Año 1						2024-2027	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1									
LINEA ESTRATEGICA 4. Consolidación de los procesos de gestión del riesgo y de adaptación y mitigación del cambio climático en armonía con la planificación del					100%	0%	0%			19%	13%	13%	104.737.280	60.882.841	58%	60.882.841	58%	0	0	#¡DIV/0!	461.818.100	60.882.841	13%	60.882.841	13%				
PROGRAMA 6. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en					100%	0%	0%			19%	100%	100%	104.737.280	60.882.841	58%	60.882.841	58%	0	0	#¡DIV/0!	461.818.100	60.882.841	13%	60.882.841	13%		3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima		
Proyecto 6.1: Gestión integral del					100%	0%	0%			19%	100%	100%	104.737.280	60.882.841	58%	60.882.841	58%	0	0	#¡DIV/0!	461.818.100	60.882.841	13%	60.882.841	13%				
Objetivo P 1: Consolidación de escenarios que contribuyen a la articulación de la variable cambio climático en los instrumentos de planificación regional y local a fin de lograr una articulación con el Nodo Pacífico Sur y los lineamientos y					100%	0%	0%			13%	48%	48%	44.460.000	25.662.841	58%	25.707.505	58%	-44.664	0	0%	200.066.730	25.662.841	13%	25.707.505	13%				
A-1.1: Propiciar espacios que generan acercamiento entre las diferentes instituciones para el conocimiento y la gestión conjunta	Instancia departamental de cambio climático fortalecida	Documento	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, que corresponde a un documento en donde se plasman las acciones e iniciativas desarrolladas en la MDCCN según el Plan de Acción de la misma	31/12/2024	1	0	25,0%	50%	100%	20.000.000,000	14.915.833,000	75%	14.915.833,000	75%	-		#¡DIV/0!	$ 20.000.000	$ 14.915.833		$ 14.915.833		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Desarrollar una estrategia para incorporar los lineamientos metodológicos del cambio climático en los instrumentos	Lineamientos metodológicos para incorporación del cambio climático en los instrumentos de planificación territorial y ambiental formulados y difundidos	Documento	0		0%			1	0	0,0%	50%	0%	24.460.000,000	10.747.008,000	44%	10.791.672,000	44%	(44.664,000)		0%	$ 24.460.000	$ 10.747.008		$ 10.791.672					Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
Objetivo P 2: Implementación de acciones técnicas de cooperación en torno a la adaptación y mitigación frente al cambio climático y variabilidad climática en áreas de importancia ambiental y áreas protegidas bajo la administración de CORPONARIÑO en concertación con					100%					25%	52%	52%	60.277.280	35.220.000	58%	35.175.336	58%	44.664	0	0%	261.751.370	35.220.000	13%	35.175.336	13%				
A-2.1: Generar alianzas para la implementación de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático y variabilidad climática	Alianzas para análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por cambio climático por municipio	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se cumplió con el 100% de la meta programada, en el marco de la alianza generada con la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de la Gobernación de Nariño, con quienes se realizaron reuniones técnicas para la generación de una estrategia de comunicación la cual generó unas piezas gráficas informativas conjuntas, mismas que se enviaran a cada uno de los municipios previo a temporadas climáticas	31/12/2024	4	1	25,0%	35%	35%	23.640.000,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 23.640.000	$ 0		$ 0					
A-2.2: Fortalecer las capacidades de comunidades étnicas y campesinas en proyectos de bonos de carbono en	Número de talleres desarrollados con comunidades	Talleres	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se cumplió al 100% de la meta programada, ya que el equipo técnico de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos solicitó y posteriormente participó el 20 de noviembre de 2024 en un taller virtual sobre mercados de carbono.	31/12/2024	4	1	25,0%	35%	35%	35.220.000,000	35.220.000,000	100%	35.175.336,000	100%	44.664,000		0%	$ 35.220.000	$ 35.220.000		$ 35.175.336					
A-2.3 Implementación de una estrategia interinstitucional de fortalecimiento de los grupos vigía de las áreas protegidas, incorporando elementos de gestión del	Estrategia interinstitucional de fortalecimiento de grupos vigía implementada	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024 se reporta 100% de cumplimiento a la meta programada que corresponde a las actividades referente al proyecto "Gestión Integral de Cambio Climático", trabajando en jornadas de capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de los grupos vigía de las áreas protegidas, con los cuales se han venido incorporando elementos de gestión de vulnerabilidad riesgo climático.	31/12/2024	1	0	25,0%	30%	30%	1.417.280,000	-	0%	-	0%	-		#¡DIV/0!	$ 1.417.280	$ 0		$ 0					
LINEA ESTRATEGICA 5. Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la articulación y coordinación interinstitucional y					100%	0%	0%			28%	11%	11%	2.034.609.230	1.634.331.155	80%	1.575.351.096	77%	58.980.059	0	0%	9.427.980.412	1.634.331.155	17%	1.575.351.096	17%				
PROGRAMA 9 . Fortalecimiento de la gestión y capacidad institucional de					100%	0%	0%			28%	100%	100%	2.034.609.230	1.634.331.155	80%	1.575.351.096	77%	58.980.059	0	0%	9.427.980.412	1.634.331.155	17%	1.575.351.096	17%		3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible		
Proyecto 9.1: Planeación institucional					100%					44%	17%	19%	411.482.400	347.045.226	84%	347.045.226	84%	0	0	#¡DIV/0!	1.307.027.238	347.045.226	27%	347.045.226	27%				
Objetivo P 1: Formulación del Plan					100%					100%	18%	18%	191.000.000	178.673.816	94%	178.673.816	94%	0	0	#¡DIV/0!	191.000.000	178.673.816	94%	178.673.816	94%				
A-1.1: Formular concertadamente el PAC de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos del MADS	Documento PAC formulado Diseñado y publicado	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, que corresponde a un Plan de Acción Cuatrienal 2024 – 2027, aprobado mediante acuerdo 001 el día 11 de junio del presente año, así como una matriz de acciones operativas, la cual contiene programas, proyectos, indicadores, metas anuales y cuatrienales.	31/12/2024	1	1	100,0%	60%	60%	142.000.000,000	129.673.816,000	91%	129.673.816,000	91%	-		#¡DIV/0!	$ 142.000.000	$ 129.673.816		$ 129.673.816		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2 Realizar audiencia pública y presentación a las instancias de aprobación el PAC 2024-2027	Documento PAC socializado y aprobado	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, que corresponde a un Plan de Acción Cuatrienal 2024 – 2027, socializado en audiencia pública realizada el día 30 de abril del 2024, donde participaron un total de 107 personas y se contó con las intervenciones que reglamenta el Decreto 1076 de 2016 y de las personas que se registraron como intervinientes, cuyos aportes fueron consolidados mediante acta, informe de la audiencia y analizados para su consideración en el marco	31/12/2024	1	1	100,0%	30%	30%	2.000.000,000	2.000.000,000	100%	2.000.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000					
A-1.3: Diseño y publicación del documento final del PAC 2024 – 2027	Documento PAC Diseñado y publicado	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada para este periodo, que corresponde a un Plan de Acción Cuatrienal 2024 – 2027, publicado en la página institucional de Corponariño, el 18 de junio de 2024 dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. Link:	31/12/2024	1	1	100,0%	10%	10%	47.000.000,000	47.000.000,000	100%	47.000.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 47.000.000	$ 47.000.000		$ 47.000.000					
Objetivo P 2: Gestión, seguimiento y evaluación de los instrumentos para la planificación ambiental regional de					100%					32%	82%	82%	220.482.400	168.371.410	76%	168.371.410	76%	0	0	#¡DIV/0!	1.116.027.238	168.371.410	15%	168.371.410	15%	6.205.000			
A-2.1: Formular proyectos de inversión en el sector ambiental de acuerdo con los requerimiento de las fuentes de financiación en el marco de los programas	Proyectos formulados de acuerdo con los requerimientos y metodologías vigentes	Número	5	6	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, lo que corresponde al acompañamiento brindado a los municipios en la formulación y presentación de 6 iniciativas susceptibles a ser financiadas a través de convocatorias ofertadas por el Sistema General de Regalía y Agencias Internacionales.	31/12/2024	20	6	30,0%	50%	50%	46.888.628,000	30.783.322,000	66%	30.783.322,000	66%	-		#¡DIV/0!	$ 46.888.628	$ 30.783.322		$ 30.783.322					
A-2.2: Apoyar la formulación de proyectos ambientales cuyas iniciativas provengan de las comunidades étnicas, campesinas, grupos organizados y municipios	Número de iniciativas de proyectos apoyadas en su formulación de acuerdo con los requerimientos y metodologías vigentes (Nuevo indicador)	Número	10	12	100%	Para la vigencia 2024. se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo , que corresponde al apoyo brindado desde la Corporación Autónoma Regional de Nariño, en la formulación de 12 iniciativas de proyectos de inversión de Restauración, rehabilitación, Reforestación y Conservación de cobertura vegetal en áreas estratégicas del departamento de Nariño, presentadas por los Consejos Comunitarios: Unión del Rio Caunapí, Unión del Río Rosario, El Recuerdo de Nuestros Ancestros del Rio Mejicano, La voz de los Negros, Unión del Rio Isagualpí, Alto Mira y Frontera, Rescate las Varas Tumaco, Nueva Reserva Acanure Barbacoas, Rio Patía Grande , sus brazos y la Encenada - Acapa, Comunidades	31/12/2024	25	12	48,0%	10%	10%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-2.3: Crear e implementar el procedimiento de cooperación,	Procedimiento implementado (nuevo indicador)	Porcentaje	50	50	100%	Para la vigencia 2024. se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a la formulación, aprobación y presentación al sistema de gestión el procedimiento	31/12/2024	100	50	50,0%	10%	10%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-2.4: Generar espacios participativos con actores institucionales a todo nivel para el fortalecimiento institucional y	Número de espacios realizados	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde al desarrollo del Encuentro de la Décima Asamblea de la Mesa Departamental de Cambio Climático de Nariño, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de	31/12/2024	4	1	25,0%	10%	10%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-2.5: Adelantar el seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR	Informes de seguimiento a la ejecución del PGAR, elaborados	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% , de la meta programada, que corresponde al cumplimiento de los mandatos legales, donde se adelantanta el seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2016-2036, para lo cual, con el objetivo de consolidar el informe final correspondiente al periodo 2020-2023 y el agregado de todo el Plan, se gestionó la información del aporte de los actores estratégicos realizado en la vigencia 2023 mediante oficios 1443 y 3823 de 2024, dirigido a los 64 municipios y dependencias de la Gobernación de Nariño (Secretaría de Ambiente, Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Planeación Departamental y Dirección de Gestión del Riesgo). Igualmente se gestionó las respectivas solicitudes ante PNN (las 5 áreas protegidas de carácter nacional del Departamento) y ante las Secretarías de Educación Departamental y de los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco; e internamente se gestionó los informes finales de CORPONARIÑO correspondientes a 2023 y el balance del	31/12/2024	4	1	25,0%	10%	10%	20.800.000,000	20.800.000,000	100%	20.800.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 20.800.000	$ 20.800.000		$ 20.800.000		$ 6.205.000			
A-2.6: Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión institucional, a través del Banco de	Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal PAC	Número	4	4	100%	Para la vigencia 2024. se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde a la consolidación y presentación de 4 informes de gestión a partir de la información cargada en Blog gestor por parte de los líderes de proceso, de acuerdo al cronograma establecido por la Oficina	31/12/2024	16	4	25,0%	10%	10%	152.793.772,000	116.788.088,000	76%	116.788.088,000	76%	-		#¡DIV/0!	$ 152.793.772	$ 116.788.088		$ 116.788.088					
Proyecto 9.2: Fortalecimiento del					100%	0%	0%			30%	12%	13%	170.000.000	140.883.777	83%	119.803.717	70%	21.080.060	0	0%	749.581.000	140.883.777	19%	119.803.717	16%				
Objetivo P 1: Mantenimiento, mejora y actualización del Sistema de Gestión Institucional de acuerdo con la					100%	0%	0%			25%	64%	64%	140.547.600	111.431.377	79%	110.431.377	79%	1.000.000	0	0%	641.714.700	111.431.377	17%	110.431.377	17%	0			
A-1.1: Desarrollar las acciones requeridas para el mantenimiento, mejora y actualización de los procesos institucionales y su documentación	Sistema de Gestión Institucional actualizado, operativizado y mejorado	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024 , se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde al desarrollo de las acciones adelantadas de manera permanente relacionadas con la planificación, evaluación y mejora de los procedimientos: control de documentos, administración de riesgo, mejora del sistema de gestión, auditoria interna de calidad, revisión por la dirección, planificación de los cambios, y sin lugar a dudas con el compromiso de todos los procesos institucionales de actualiza, operar y	31/12/2024	1	0	25,0%	30%	30%	50.747.600,000	47.000.000,000	93%	46.000.000,000	91%	1.000.000,000		0%	$ 50.747.600	$ 47.000.000		$ 46.000.000		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto, programa y línea estratégica.			
A-1.2: Seguimientos a mapas de Riesgo, Servicio No Conforme y Planes de Mejora	Número de seguimientos a mapas de Riesgo y Planes de Mejora realizados	Número	6	6	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a 6 informes de seguimiento a la gestión de Administración de riesgos, control de salidas no conformes y mejora del sistema de gestión, realizados mediante el acompañamiento y monitoreo a los	31/12/2024	24	6	25,0%	30%	30%	48.800.000,000	38.500.000,000	79%	38.500.000,000	79%	-		#¡DIV/0!	$ 48.800.000	$ 38.500.000		$ 38.500.000					
A-1.3: Adelantar el seguimiento a la conformidad del sistema de Gestión Institucional (auditorias)	Número de auditorias ejecutadas	Número	3	3	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a la ejecución de 3 auditoria, las cuales de describen a continuación: Auditoria interna de calidad, Auditoria externa de ICONTEC yAuditoria de renovación de la Acreditación del Laboratorio de Calidad	31/12/2024	12	3	25,0%	40%	40%	41.000.000,000	25.931.377,000	63%	25.931.377,000	63%	-		#¡DIV/0!	$ 41.000.000	$ 25.931.377		$ 25.931.377					
Objetivo P 2: Coordinación de la implementación del Modelo					100%					40%	36%	36%	29.452.400	29.452.400	100%	9.372.340	32%	20.080.060	0	0%	107.866.300	29.452.400	27%	9.372.340	9%				
A-2.1: Implementar en la Corporación de manera gradual el MIPG regulado bajo el	Porcentaje de avance de implementación de MIPG.	Porcentaje	5	8	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a las acciones adelantadas en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación	31/12/2024	20	8	40,0%	100%	100%	29.452.400,000	29.452.400,000	100%	9.372.340,000	32%	20.080.060,000		0%	$ 29.452.400	$ 29.452.400		$ 9.372.340					
Proyecto 9.3:Fortalecimiento del					100%	0%	0%			26%	17%	18%	649.533.424	615.115.022	95%	611.315.022	94%	3.800.000	0	0%	2.863.987.736	615.115.022	21%	611.315.022	21%				
Objetivo P 1: Representación de la					100%					25%	25%	25%	253.406.667	233.098.200	92%	233.098.200	92%	0	0	#¡DIV/0!	479.320.523	233.098.200	49%	233.098.200	49%	0			
A-1.1: Ejercer la representación judicial de la entidad, en los procesos judiciales	Porcentaje de actuaciones ante estrados judiciales	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada; CORPONARIÑO durante la vigencia 2024, atendió 143 procesos de restitución de tierras, 96 procesos de carácter penal, 98 acciones de tutela, 94 procesos de las jurisdicciones contenciosa administrativa, igualmente se asistió a 119 audiencias en los diferentes procesos en los que la Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño, se encuentra vinculada de manera formal en calidad de parte demandada, parte demandante, parte accionada o parte vinculada oficialmente, por los diferentes despachos judiciales del Departamento y la Nación, independientemente de su naturaleza, y en los cuales ha tenido representación judicial de la entidad, en los	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%	253.406.667,000	233.098.200,000	92%	233.098.200,000	92%	-		#¡DIV/0!	$ 253.406.667	$ 233.098.200		$ 233.098.200		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto, programa y línea estratégica.			
Objetivo P 2: Gestión en los procesos administrativos					100%					27%	52%	52%	278.499.732	264.389.797	95%	260.589.797	94%	3.800.000	0	0%	1.984.990.160	264.389.797	13%	260.589.797	13%				
A-2.1: Adelantar las etapas procesales de los procesos sancionatorios (ley 1333 del 2009)	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (**IMG Res. 667/16**)	Porcentaje	32	34	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, la cual corresponde al 34% de los expedientes de determinación que salen de la sumatoria de los actos administrativos de determinación: sanciones, cesaciones, recursos y archivos, que divididos por la meta programada de los 156 autos de apertura y multiplicados por 100	31/12/2024	32	9	26,6%	100%	100%	278.499.732,000	264.389.797,000	95%	260.589.797,000	94%	3.800.000,000		0%	$ 278.499.732	$ 264.389.797		$ 260.589.797				Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IMG Res. 667/16)	
Objetivo P 3: Fortalecimiento del proceso de notificación de actos					100%					25%	23%	23%	117.627.025	117.627.025	100%	117.627.025	100%	0	0	#¡DIV/0!	399.677.053	117.627.025	29%	117.627.025	29%	0			
A-3.1: Notificar actos administrativos	Porcentaje de actos administrativos notificados	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a 278 expedientes notificados, entre los cuales se encuentran: expedientes de licencias y permisos de autorizaciones ambientales (57), cobro coactivo (134), y sancionatorios (87); de estos 10	31/12/2024	100	25	25,0%	100%	100%	117.627.025,000	117.627.025,000	100%	117.627.025,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 117.627.025	$ 117.627.025		$ 117.627.025					
Proyecto 9.4:Operación y administración de los sistemas de información de la Corporación					100%					30%	12%	13%	112.347.600	100.783.333	90%	100.783.333	90%	0	0	#¡DIV/0!	693.974.278	100.783.333	15%	100.783.333	15%				
Objetivo P 1: Administración y operación de los sistemas de					100%					25%	63%	63%	83.988.800	78.646.800	94%	78.646.800	94%	0	0	#¡DIV/0!	570.457.822	78.646.800	14%	78.646.800	14%				
A-1.1: Adelantar la gestión , la administración y seguimiento de los sistemas de información	Sistemas de información actualizados y en funcionamiento (BANCO, PCT,SIC, SILA - VITAL)	Número	4	4	100%	Para la vigencia 2024, y considerando este un indicador constante se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a las acciones adelantadas de manera permanente frente a la actualización de los 4 sistemas de información: GESTOR, SILA VITAL, SIC, PCT, garantizando su	31/12/2024	4	1	25,0%	35%	35%	39.411.200,000	39.411.200,000	100%	39.411.200,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 39.411.200	$ 39.411.200		$ 39.411.200					
A-1.2: Operar y generar información a partir del sistema de información geográfica	Porcentaje de solicitudes atendidas para generación de cartografía por sobrevuelo Drones	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a 17 solicitudes atendidas para la generación de cartografía por sobrevuelo Drone, que tiene por objetivo obtener información sobre la geometría de un terreno a partir de la toma de imágenes aéreas que se traslapan a través de la fotogrametría y al juntar todas estas imágenes se pueden hacer los cálculos para dar	31/12/2024	100	25	25,0%	35%	35%	21.485.600,000	21.485.600,000	100%	21.485.600,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 21.485.600	$ 21.485.600		$ 21.485.600					
A-1.3: Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas como apoyo a la operativización de los procesos misionales	Número de herramientas tecnológicas desarrolladas o adaptadas implementadas como apoyo a los procesos misionales	Número	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a las actualizaciones y sincronización en las 5 herramientas tecnológicas implementadas como apoyo a los procesos misionales: PCT y Banco de Proyectos, plataformas web, como Sila Vital, de acuerdo a las necesidades del usuario. En las cuales se trabajó con la sincronización de la información contable y	31/12/2024	100	25	25,0%	30%	30%	23.092.000,000	17.750.000,000	77%	17.750.000,000	77%	-		#¡DIV/0!	$ 23.092.000	$ 17.750.000		$ 17.750.000					
Objetivo P 2: Articulación con la					100%					39%	37%	37%	28.358.800	22.136.533	78%	22.136.533	78%	0	0	#¡DIV/0!	123.516.456	22.136.533	18%	22.136.533	18%				
A-2.1: Planificar y desarrollar el plan de actividades para implementar los componentes de la estrategia en gobierno en línea a partir del autodiagnóstico	Porcentaje de avance en los niveles de la estrategia de gobierno en línea	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a las acciones realizadas en el marco de la estrategia de gobierno en línea: Publicación y actualización de información en el sitio web de la entidad, actualización y atención de solicitudes del componente TIC - SILA VITAL, Actualización de los trámites inscritos en el Sistema Único de Inventario de	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%	13.911.200,000	13.911.200,000	100%	13.911.200,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 13.911.200	$ 13.911.200		$ 13.911.200					
A-2.2: Alimentar y actualizar la base de datos del Geovisor	Porcentaje de avance en la revisión, la depuración y alimentación del Geovisor	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a las acciones, en el marco de la revisión, depuración y alimentación del Geovisor. Entre las cuales se encuentran: Depuración, revisión, alimentación y actualización permanente de la base de datos con la que se almacena los datos del geovisor, alimentada con insumos cartográficos remitidos por las diferentes dependencias además de los polígonos de las solicitudes de explotación minera y manejo, despliegue, visualización y consulta de la	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%	14.447.600,000	8.225.333,000	57%	8.225.333,000	57%	-		#¡DIV/0!	$ 14.447.600	$ 8.225.333		$ 8.225.333					
Proyecto 9.5:Seguimiento y evaluación del SCI, la gestión operativa y las funciones de					100%					32%	8%	9%	131.930.000	127.298.049	96%	123.388.050	94%	3.909.999	0	0%	581.718.950	127.298.049	22%	123.388.050	21%				
Objetivo P 1: Operativización de los roles de control interno asignados					100%					32%	100%	100%	131.930.000	127.298.049	96%	123.388.050	94%	3.909.999	0	0%	581.718.950	127.298.049	22%	123.388.050	21%				
A-1.1: Elaborar y presentar los informes y seguimientos de Ley	Porcentaje de informes de control interno, elaborados, publicados y socializados	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la elaboración, publicación y socialización de 55 informes, los cuales corresponden a auditorias independientes y seguimientos a procesos y procedimientos del sistema de gestión institucional; se realizaron 9 informes de ley en cumplimiento de la normatividad legal vigente, con	31/12/2024	100	25	25,0%	25%	25%	60.400.000,000	58.000.000,000	96%	57.150.000,000	95%	850.000,000		0%	$ 60.400.000	$ 58.000.000		$ 57.150.000		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Realizar las auditorias, seguimientos y actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorias	Número de auditorias, seguimientos y actividades ejecutadas	Informe	20	55	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde al desarrollo de 5 auditorias independientes y 28 seguimientos a los diferentes procesos institucionales; producto de las auditorias y seguimientos se elaboraron y enviaron a la dirección General y a los líderes de los procesos, un total de 55 informes para que se aperturen los planes de mejora correspondientes, cuando haya	31/12/2024	80	55	68,8%	25%	25%	48.400.000,000	48.400.000,000	100%	48.400.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 48.400.000	$ 48.400.000		$ 48.400.000					
A-1.3: Jornadas de sensibilización a los comités institucionales sobre la articulación del sistema de control interno	Jornadas de sensibilización en temas de control interno	Número	4	4	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde al desarrollo de 4 jornadas de sensibilización dirigida al equipo directivo, líderes de procesos, gestores, funcionarios y contratista de la entidad.	31/12/2024	64	4	6,3%	25%	25%	2.430.000,000	1.904.382,000	78%	1.904.382,000	78%	-		#¡DIV/0!	$ 2.430.000	$ 1.904.382		$ 1.904.382					
A-1.4: Seguimiento al plan de mejoramiento institucional como herramienta de prevención	Número de acciones de mejora cumplidas/Número de acciones formuladas y registradas	Porcentaje	70	82	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde al seguimiento de 61 acciones que hacen parte de los planes de mejora de las cuales 50 fueron cerradas por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, es decir se cumplió con el 81.97% de las acciones programadas	31/12/2024	70	20	29,3%	25%	25%	20.700.000,000	18.993.667,000	92%	15.933.668,000	77%	3.059.999,000		0%	$ 20.700.000	$ 18.993.667		$ 15.933.668					
Proyecto 9.6:Fortalecimiento de la capacidad institucional para el					100%					23%	18%	19%	475.582.206	$ 225.269.002	47%	$ 201.179.002	42%	$ 24.090.000	$ 0	0%	2.862.484.644	225.269.002	8%	201.179.002	7%				
Objetivo P 1: Fortalecimiento de la infraestructura física y locativa de las					100%					13%	22%	24%	45.569.232	21.389.003	47%	21.389.003	47%	0	0	#¡DIV/0!	769.114.422	21.389.003	3%	21.389.003	3%				
A-1.1: Mejorar las condiciones locativas y de infraestructura de las sedes priorizadas para cada vigencia	Porcentaje de sedes mejoradas con respecto a las priorizadas	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a las adecuaciones realizadas en las 6 sedes priorizadas; Sede: Central, Chimayoy y Guiarapungo en Pasto; Ipiales, Los Andes - Sotomayor, El Charco.	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	100%	45.569.232,000	21.389.003,000	47%	21.389.003,000	47%	-		#¡DIV/0!	$ 45.569.232	$ 21.389.003		$ 21.389.003		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Adquirir y/o construir sede propia en	Sede adquirida y/o construida	Número	0		0%			1	0	0,0%	50%	0%					#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Objetivo P 2: Fortalecimiento de proceso de atención al público en línea con la estrategia de					100%	0%	#¡VALOR!			25%	13%	14%	16.939.488	9.500.000	56%	9.500.000	56%	0	0	#¡DIV/0!	74.691.292	9.500.000	13%	9.500.000	13%				
A-2.1: Formular la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de forma colaborativa en la entidad y avanzar en su implementación.	Estrategia de relacionamiento con la ciudadanía formulada y en implementación	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la formulación de consolidación de los avances relacionados con la revisión del estado de implementación de la Estrategia de relacionamiento con la ciudadanía, en el marco de la cual se han realizado actividades encaminadas al control de los riesgos identificados en la entidad y se ha fortaleciendo los canales de comunicación, incluyendo la atención presencial, telefónica, por correo electrónico, WhatsApp, y el chat en la página web. Garantizando la atención oportuna y eficaz de 1,150 solicitudes de ciudadanos, a través de los	31/12/2024	1	0	25,0%	100%	100%	16.939.488,000	9.500.000,000	56%	9.500.000,000	56%	-		#¡DIV/0!	$ 16.939.488	$ 9.500.000		$ 9.500.000					
Objetivo P 3: Fortalecimiento del Sistema de gestión, de seguridad y					100%					25%	20%	22%	185.464.286	131.700.000	71%	109.300.000	59%	22.400.000	0	0%	683.100.332	131.700.000	19%	109.300.000	16%				
A-3.1: Planificar, ejecutar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programa anual diseñado y ejecutado (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo)	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a las acciones desarrolladas en el marco del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, encaminadas a la protección y el cuidado de los trabajadores como: bailo terapia, capacitaciones, talleres y	31/12/2024	1	0	25,0%	100%	100%	185.464.286,000	131.700.000,000	71%	109.300.000,000	59%	22.400.000,000		0%	$ 185.464.286	$ 131.700.000		$ 109.300.000					

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027	(2) INDICADOR	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION (2) UNIDAD DE MEDIDA	(3)META FISICA ANUAL (Según unidad	(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance numérico registrado)	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(9) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(12) PONDERACIONES PAC	(14) PONDERACIÓN ANUAL DE	COMPORTAMIENTO META FINANCIERA (14) META FINANCIERA ANUAL ($)	(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)	(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS %	(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $	(18) PORCENTAJE	(19) RESERVA PRESUPUESTAL $ (15-17)	(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA	(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE	(22) META FINANCIERA DEL PAC ($)	(23) AVANCE ACUMULADO DE L.REC. COMPROMETIDOS $	(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % ((23/22)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((25/22)*100)	(27) OBSERVACIONES	(28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA	(29) IMG AL QUE APORTA	(30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA
			Año 1	Año 1	Año 1						2024-2027	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 1									
Objetivo P 4: Implementación, operativización y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, bajo la norma					**100%**					**20%**	**14%**	**15%**	**111.434.450**	**16.340.000**	**15%**	**16.340.000**	**15%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**564.289.044**	**16.340.000**	**3%**	**16.340.000**	**3%**				
A-4.1: Desarrollar las acciones requeridas para la implementación, operativización y mejora del Sistema de Gestión Ambiental,	Número de programas desarrollados por vigencia	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde al desarrolló de la totalidad de las actividades descritas en el programa de ahorro y uso eficiente de energía, dando cumplimiento con los indicadores establecidos en el mismo	31/12/2024	5	1	20,0%	100%	100%	111.434.450,000	16.340.000,000	15%	16.340.000,000	15%	-		#¡DIV/0!	$ 111.434.450	$ 16.340.000		$ 16.340.000					
Objetivo P 5: Creación e implementación del sistema de gestión documental					**100%**					**26%**	**16%**	**17%**	**116.174.750**	**46.339.999**	**40%**	**44.649.999**	**38%**	**1.690.000**	**0**	**0%**	**771.289.554**	**46.339.999**	**6%**	**44.649.999**	**6%**				
A-5.1: Elaborar el plan de implementación del sistema de gestión documental	Porcentaje de formulación del plan	Porcentaje	50	50	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la aprobación de las políticas de gestión documental y el programa de gestión documental lo que representa un paso clave para asegurar una correcta conservación y administración de los documentos dentro de la organización.	31/12/2024	100	50	50,0%	15%	25%	46.174.750,000	16.916.666,000	37%	16.916.666,000	37%	-		#¡DIV/0!	$ 46.174.750	$ 16.916.666		$ 16.916.666		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-5.2: Desarrollar las acciones requeridas para la operativización, mantenimiento y mejora del sistema de Gestión Documental	Número de programas del sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a la aprobación de los cuadros de retención documental, formato único de inventario documental, información clasificada y reservada, el programa de gestión documental y el plan institucional de archivo, todo esto aprobado mediante comité de Gestión y desempeño del día 26 de diciembre de 2024, desarrollando todas	31/12/2024	4	1	25,0%	15%	25%	20.000.000,000	10.000.000,000	50%	10.000.000,000	50%	-		#¡DIV/0!	$ 20.000.000	$ 10.000.000		$ 10.000.000					
A-5.3: Adquirir, implementar y operar software de gestión documental	Porcentaje de implementación de software de gestión documental	Porcentaje	0		0%			100	0	0,0%	15%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-5.4: Formular, aprobar e incorporar en el SGI el proceso de gestión documental	Número de procesos formulados, aprobados e incorporados en el SGI	Número	4	4	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la aprobación de los primeros cuatro (4) procesos del sistema de gestión documental, los cuales representan un avance fundamental para la organización. Los procesos fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño el 26 de diciembre de 2024, y corresponden al: proceso de planeación, el proceso de producción,	31/12/2024	8	4	50,0%	15%	25%	20.000.000,000	9.423.333,000	47%	9.423.333,000	47%	-		#¡DIV/0!	$ 20.000.000	$ 9.423.333		$ 9.423.333					
A-5.5: Fortalecer la implementación de instrumentos archivísticos (Tablas de retención documental)	Tablas de retención documental aprobadas, socializadas e implementadas	Porcentaje	50	50	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la aprobación de Tablas de retención documental aprobadas por el comité de gestión y desempeño, igualmente estas fueron enviadas al archivo general para su evaluación y convalidación, del cual se recibió concepto	31/12/2024	100	50	50,0%	15%	25%	30.000.000,000	10.000.000,000	33%	8.310.000,000	28%	1.690.000,000		0%	$ 30.000.000	$ 10.000.000		$ 8.310.000					
A-5.6: Fortalecer la implementación de instrumentos archivísticos (Formulación, aprobación y ejecución del Plan de	Plan de conservación documental implementado	Porcentaje	0		0%			100	0	0,0%	15%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-5.7: Fortalecer la implementación de instrumentos archivísticos (formulación del proyecto de tablas de valoración	Número de proyectos de valoración documental aprobados	Número	0		0%			1	0	0,0%	10%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Objetivo P 6: Creación e implementación del procedimiento					**100%**					**70%**	**7%**	**8%**	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**0**	**########**	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**99.300.000**	**0**	0%	**0**	0%				
A-6.1: Crear e implementar el procedimiento de ingresos en articulación con el procedimiento de recaudo,	Procedimiento actualizado e implementado	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la actualización del procedimiento de recaudo, facturación y cartera, reflejada en la versión número 13 del 6 de diciembre de 2024, lo cual representa un paso importante hacia la optimización de las actividades	31/12/2024	1	1	100,0%	35%	50%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-6.2: Diseñar y desarrollar la aplicación requerida como base de datos de usuarios	Base de datos de usuarios objeto de cobro creada	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la creación y actualización de la base de datos de usuarios sujetos a cobro, a quienes se les envían	31/12/2024	1	1	100,0%	35%	50%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-	#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
A-6.3: Implementar y actualizar gradualmente la base de datos de usuarios objeto de cobro articulado con el	Actualización de Base de datos de usuarios objeto de cobro	Número	0		0%			3	0	0,0%	30%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Objetivo P 7 Formulación del Plan Estratégico de Fortalecimiento					**0%**					**0%**	**8%**	**0%**	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**0**	**########**	**0**	**0**	#¡DIV/0!	**130.000.000**	**0**	0%	**0**	0%				
A-7.1: Adelantar la estructuración del Plan Estratégico de Fortalecimiento Institucional, incorporando el	Plan Formulado	Porcentaje	0		0%			100	0	0,0%	100%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Proyecto 9.7:Fortalecimiento de las acciones de recaudo y gestión por					**100%**					**25%**	**8%**	**9%**	**83.733.600**	**77.936.746**	**93%**	**71.836.746**	**86%**	**6.100.000**	**0**	**0%**	**369.206.566**	**77.936.746**	**21%**	**71.836.746**	**19%**				
Objetivo P 1: Mejoramiento de					**100%**					**25%**	**100%**	**100%**	**83.733.600**	**77.936.746**	**93%**	**71.836.746**	**86%**	**6.100.000**	**0**	**0%**	**369.206.566**	**77.936.746**	**21%**	**71.836.746**	**19%**				
A-1.1: Implementar acciones enfocadas a mejorar el recaudo	Porcentaje de tiempo promedio en resolver una actuación	Porcentaje	82	82	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a la atención de 298 actuaciones entendidos en un promedio de 80 días enmarcándose en los tiempos establecidos en la hoja de ruta. Entre las actuaciones antes mencionadas se encuentran: 127 Autos, 117 Resoluciones y 46 respuesta a requerimientos a las que se les dio impulso procesal mediante la proyección de Cobros pre jurídicos, mandamientos de pago, estudios de bienes, ordenes de ejecución,	31/12/2024	82	21	25,0%	60%	60%	65.900.000,000	60.103.146,000	91%	54.003.146,000	82%	6.100.000,000		0%	$ 65.900.000	$ 60.103.146		$ 54.003.146		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto, programa y línea estratégica.			
A-1.2: Ejecutar acciones procesales pertinentes para el recaudo de las obligaciones objeto de cobro de los procesos administrativos de Cobro	Porcentaje de expedientes para adelantar actuaciones tramitados	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a 1461 procesos para el cobro jurídico de obligaciones a favor de la Entidad por concepto de Tasa Retributiva, Tasa por Uso de Agua, Multas Ambientales y demás obligaciones de la misma naturaleza.	31/12/2024	100	25	25,0%	20%	20%	12.233.600,000	12.233.600,000	100%	12.233.600,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 12.233.600	$ 12.233.600		$ 12.233.600					
A-1.3: Oficiar cobro coactivo a los municipios deudores o morosos por concepto de Tasa Retributiva	Número solicitudes de cobro coactivo en el marco de la sentencia de Guáitara.	Número	33	33	100%	Para la vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde a las acciones adelantadas por la unidad de cobro coactivo en el marco del cumplimiento a la orden judicial frente al Rio Guaitara, entre estas se encuentran el envío de 33 requerimientos por concepto de Tasa Retributiva e información de acuerdos de pago dirigidos a los municipios y Empresas de Servicios	31/12/2024	33	8	25,0%	20%	20%	5.600.000,000	5.600.000,000	100%	5.600.000,000	100%	-		#¡DIV/0!	$ 5.600.000	$ 5.600.000		$ 5.600.000					
Proyecto 9.8: Fortalecimiento de la comunicación institucional y la					**0%**					**0**	**8%**	**0%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**#¡DIV/0!**				
Objetivo P 1: Fortalecimiento del procedimiento de comunicación					**0%**					**0%**	**70%**	**0%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**#¡DIV/0!**				
A-1.1: Adelantar las acciones pertinentes para fortalecer la comunicación	Estrategia de comunicación institucional operativizada en la entidad	Número	0		0%		31/12/2024	1	0	0,0%	50%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	$ 0					
A-1.2: Adelantar las acciones pertinentes para fortalecer la comunicación	Plan de medios ejecutado	Número	0		0%		31/12/2024	1	0	0,0%	50%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0		$ 0					
Objetivo P 2: Formulación e implementación de la estrategia de					**0%**	**0%**	**0%**			**0%**	**30%**	**0%**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**0**	**#¡DIV/0!**				
A-2.1: Diseñar la estrategia de información	Documento conceptual y metodológico de la estrategia elaborado	Número	0		0%			1	0	0,0%	50%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	$ 0					
A-2.2: Implementar y documentar la ejecución de la estrategia de participación	Porcentaje de acciones planificadas de la estrategia de participación ciudadana ejecutadas	Porcentaje	0		0%			100	0	0,0%	50%	0%			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	-		#¡DIV/0!	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	$ 0					
LINEA ESTRATEGICA 6: Fortalecimiento de la generación de conocimiento e información para la gestión integral de la biodiversidad y					**100%**	**0%**	**0%**			**25%**	**12%**	**12%**	**350.000.000**	**220.798.930**	**63%**	**196.402.460**	**56%**	**24.396.470**	**0**	**0%**	**1.543.255.000**	**220.798.930**	**14%**	**196.402.460**	**13%**				
PROGRAMA 4: Gestión de la información y el					**100%**					**25%**	**100%**	**100%**	**350.000.000**	**220.798.930**	**63%**	**196.402.460**	**56%**	**24.396.470**	**0**	**0%**	**1.543.255.000**	**220.798.930**	**14%**	**196.402.460**	**13%**		**3204 Gestión de la información y el conocimiento ambiental**		
Proyecto 4.1: Mantenimiento, operación y mejora del laboratorio de calidad ambiental bajo la norma					**100%**					**25%**	**100%**	**100%**	**350.000.000**	**220.798.930**	**63%**	**196.402.460**	**56%**	**24.396.470**	**0**	**0%**	**1.543.255.000**	**220.798.930**	**14%**	**196.402.460**	**13%**				
Objetivo P 1: Fortalecimiento de					**100%**					**25%**	**70%**	**70%**	**229.405.578**	**149.995.384**	**65%**	**144.205.578**	**63%**	**5.789.806**	**0**	**0%**	**1.422.660.578**	**149.995.384**	**11%**	**144.205.578**	**10%**				
A-1.1: Proveer el laboratorio de calidad ambiental del personal, insumos y equipos necesarios para su operación	Laboratorio dotado y en operación.	Número	1	1	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde al mantenimiento del laboratorio dotado, contando con el personal idóneo, insumos y equipos necesarios para su adecuado funcionamiento y operación, con el fin de dar cumplimiento a la toma, análisis y emisión de resultados. y al Sistema de Gestión.	31/12/2024	1	0	25,0%	50%	50%	186.000.000,000	114.089.806,000	61%	108.300.000,000	58%	5.789.806,000		0%	$ 186.000.000	$ 114.089.806		$ 108.300.000		La meta financiera del PAC para los años 2, 3 y 4 se ecuentra proyectada a nivel de producto de acuerdo con la matriz de formulacion aprobada, en este sentido el calculo del avance acumulado (compromisos y oblicaciones) esta al mismo nivel producto, proyecto,			
A-1.2: Cumplir el proceso de aseguramiento de la calidad y la documentación e implementación del	Porcentaje de avance de cumplimiento del procedimiento de aseguramiento de calidad e implementación y seguimiento del sistema de calidad	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, que corresponde al aseguramiento de la validez de los resultados analíticos, de acuerdo al procedimiento establecido dentro de la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%	43.405.578,000	35.905.578,000	83%	35.905.578,000	83%	-		#¡DIV/0!	$ 43.405.578	$ 35.905.578		$ 35.905.578					
Objetivo P2: Reportes de resultados confiables bajo el marco de la norma NTC ISO/IEC 17025 y el sistema de					**100%**	**0%**	**0%**			**25%**	**30%**	**30%**	**120.594.422**	**70.803.546**	**59%**	**52.196.882**	**43%**	**18.606.664**	**0**	**0%**	**120.594.422**	**70.803.546**	**59%**	**52.196.882**	**43%**				
A-2.1: Realizar toma de muestras en matriz agua	Porcentaje de muestras tomadas o aforadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el laboratorio	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada, que corresponde a la recepción 17 solicitudes a través del formato Evaluación de La Capacidad del Laboratorio y oficios por parte del cliente, los cuales fueron atendidos dentro del tiempo estipulado en el Procedimiento establecido en el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio, de estas solicitudes se prestó el servicio	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%	26.100.000,000	11.603.546,000	44%	11.500.000,000	44%	103.546,000		0%	$ 26.100.000	$ 11.603.546		$ 11.500.000					
A-2.2: Analizar y reportar resultados correspondientes a muestras en matriz agua	Porcentaje de muestras analizadas y reportes emitidos bajo los requisitos establecidos en la NTC-ISO IEC17025	Porcentaje	100	100	100%	Para la vigencia 2024 se reporta un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada para este periodo, que corresponde al análisis de 34 muestras, 34 reportes de resultados analíticos y 43 reportes de resultados de toma y aforo, dentro del término de tiempo estipulado en el procedimiento.	31/12/2024	100	25	25,0%	50%	50%	94.494.422,000	59.200.000,000	63%	40.696.882,000	43%	18.503.118,000		0%	$ 94.494.422	$ 59.200.000		$ 40.696.882					
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*					**92%**					**24.8%**			**$ 35.356.781.862.21**	**$ 26.915.058.275.97**	**76%**	**$ 18.964.243.216.97**	**54%**	**$ 7.950.815.059.00**	**$ 0.00**	**0%**	**$ 123.144.276.316.21**	**$ 26.915.058.275.97**	**21.86%**	**$ 18.964.243.216.97**	**15%**				