


 Corporación Regional de Nariño Conservar la vida		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 4	
		FICHA DE SEGUIMIENTO PSMV		Página 1 de 1	Fecha: 07/12/2022
		Responsable: Sudirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental			
MUNICIPIO:	CUMBAL - NARIÑO	FECHA DE VISITA : 14/0/2025			
NIT:	800099066-3 900029224-4				
CORREO ELECTRONICO:	planeacion@cumbal-narino.gov.co - coopsercurm2021@gmail.com				
TELEFONO:	3178228308; 3147602597				
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ANDRES TAPIE ALPALA - LIGIA VALENZUELA				
ITEM	ACTIVIDADES TOTALES PSMV	VIGENCIA	EFFECTUADA 2024	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA					
1	Estructuración de Catastro de redes de Acueducto y Alcantarillado (Planimetría completa en escala 1:1000) que sirva base diagnóstica del Plan Maestro de Alcantarillado	2023-II	SI CUMPLE	CONVENIO CON PNUD, DIAGNOSTICO, CONTRATOS	
2	Realización de un estudio de cargas contaminantes, estado y manejo de vertimientos de todos los establecimientos industriales legalizados, informales y/o clandestinos identificados, con el fin de realizar y concertar planes de mejoramiento que lleve a mejorar la calidad de dichos vertimiento y lograr de metas de calidad	2024-I	SI CUMPLE	INFORME Y CARACTERIZACIONES DE LOS USUARIOS DOMESTICOS REGISTRADOS	

3	Estrategia de reducción de cargas mediante la ejecución de un Proyecto de acompañamiento y soporte técnico para diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales STAR con sistemas alternativos sustentables de bajo costo para actividades industriales de alto impacto como marraneras, queseras.	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	ACTAS DE COMPROMISO CON PNUD	
4	Estructuración y/o elaboración del plan maestro de alcantarillado	2024-I	PARCIALMENTE	DIAGNOSTICO, COMPROMISO PDA	
5	Ajuste a estudios, desarrollo de nuevos estudios y diseños de obras para la optimización de la red de alcantarillado Municipio de Cumbal	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	CONTRATOS REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO, INFORMES DE EJECUCIÓN	
6	Eliminar punto de vertimiento puente pueblo viejo, en caso de existir usuarios conectados, realizar acometidas a red principal	2024-I - 2024-II	NO CUMPLE		SUETO AL PMAA
7	Eliminación de conexiones erradas en el sistema de alcantarillado	2024-I	SI CUMPLE	INFORME DE EJECUCIÓN	
8	Optimización de la red de alcantarillado de la calle 12 entre transversal 4TA, carrera 5TA, carrera 6TA, carrera 7MA y carrera 8VA y de las carreras 5TA, 6TA y 7MA, entre calles 11 y 12, de barrio San Fernando	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	CONTRATO DE EJECUCIÓN	
9	Construcción de conexiones domiciliarias en el sector sin cobertura barrio Miraflores y San Antonio que vierten al Rio Chiquito, Eliminados 100% vertimientos puntuales unifamiliares	2024-I - 2024-II	PARCIALMENTE	CONTRATO DE EJECUCIÓN	
10	Mantenimiento y limpieza de los componentes del sistema de alcantarillado (sumideros, camara y emisores). Minimo se debe realizar una obra u actividad de mantenimiento y limpieza anual.	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	INFORME DE EJECUCIÓN	

11	Construcción del Emisario Final separado de las Aguas Residuales del Casco Urbano a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada.	2024-II	NO CUMPLE		
12	Estudios y diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada para el casco urbano.	2023-II	SI CUMPLE		
13	Compra del Lote para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	2023-II	SI CUMPLE	ESCRITURAS	
14	Permiso de Vertimientos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada para el Casco Urbano, evaluando la posibilidad de efectuar la descarga a un cuerpo de agua con mayor capacidad de depuración.	2024-I - 2024-II	NO CUMPLE		
15	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada para el casco urbano	2024-I - 2024-II	NO CUMPLE		
16	Construcción del Tramo Final de la PTAR a la fuente hídrica.		NO CUMPLE		
17	Estudios y Diseños de las redes de alcantarillado para el Resguardo de Chiles (Incluido catastro de redes en caso de ampliar).	2024-I - 2024-II	PARCIALMENTE	INFORME	
18	Construcción de la primera fase del alcantarillado según estudios y diseños	2024-II	NO CUMPLE		
19	Construcción de 874,9 metros lineales de red de alcantarillado en la vereda Cuétal, sector el Salado, municipio de Cumbal Nariño.	2024-I	SI CUMPLE	CONTRATOS,ACTAS,	
20	Obras adicionales	2024-II			

COMPONENTE 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL					
21	Creación de Comité de Educación Ambiental interinstitucional del municipio de Cumbal	2023-I - 2024-II	SI CUMPLE	ACUERDO DE CREACION DEL COMITÉ	
22	Programa de Capacitaciones Anual, dirigido a dos tipos de poblaciones, la primera es la población del casco urbano y la segunda es la población relacionada con el sector lechero, artesanal, propietarios de marraneras y al personal encargado del manejo y tratamiento de mataderos y Rellenos; para lo cual se establece realizar una capacitación por semestre para cada grupo de personas.	2024-II	SI CUMPLE	INFORMES,LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	
23	Desarrollo de las capacitaciones ambientales dirigidas al sector lechero, artesanal, queseras, propietarios de marraneras y al personal encargado del manejo y tratamiento de mataderos y rellenos; en relación al manejo de residuos solidos y liquidos, uso eficiente de agua, buenas practicas de ahorro de agua, cuidado, protección del recurso hidrico y estrategias de producción mas limpia.	2024-I	SI CUMPLE	INFORMES,LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	
24	Desarrollo de las Capacitaciones Ambientales dirigidas a la población del Casco Urbano del Municipio en relación al manejo de residuos sólidos y líquidos, uso eficiente de agua, buenas practicas de ahorro de agua, Cuidado y protección del recurso hídrico.	2024-II	SI CUMPLE	INFORMES,LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	
25	Obras adicionales	2024-I			
COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					

26	Implementar estudios de costos y tarifas adelantado durante la vigencia 2018 aprobado mediante Acuerdo No. 13 DE 27/12/2008, en cumplimiento de la Resolución CRA 825 de 2017 y 844 de 2018.	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	RECIBO, MARCO TARIFARIO, INFORME	
27	Establecer mesas de trabajo periodicas para la revisión y analisis del resultado operacional de la aplicación del esquema tarifario vigente y tomar los correctivos pertinentes.	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	ACTAS DE SEGUIMIENTO	
28	Diseñar estrategia de comunicación con la cual la E.S.P. logre mejor posicionamiento ante la población y sus usuarios, con campañas de apropiación, empoderamiento, incentivo a la cultura de pago, entre otras. (Buscar aliados estrategicos y cooperación interinstitucional con la administración municipal y la autoridad ambiental).	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	INFORME	
29	Reportar en forma oportuna en el Sistema Único de Información SUI, la información , de acuerdo con los parámetros exigidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	INFORME	

30	Estructurar y poner en marcha un Plan de Mejoramiento, con duración de 5 años de implementación, enfocado en lograr aumentar el de suscriptores en %, logrando 3 acuerdos con Juntas Administradoras de Acueducto; aumentar en un 10% de usuarios industriales y comerciales informales o clandestinos de alto impacto con facturación del servicio, en concertación con la autoridad ambiental y la administración municipal, con lo cual lograr mejorar los ingresos de la entidad y logrando metas de calidad en vertimientos: -Plan de mejoramiento estructurado en implementación. -Incrementar suscriptores en servicios de alcantarillado aportado. -Aumento % de usuarios industriales y comerciales cumpliendo las normas y/o P.V. -Incremento de ingresos por concepto del servicio de alcantarillado de 10%	2024-I - 2024-II	SI CUMPLE	INFORME	
31	Obras adicionales	2024-I			
Teniendo en cuenta la reunión presencial realizada por personal de CORPONARIÑO correspondiente al seguimiento y monitoreo al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado, el plazo máximo para la entrega del informe con soportes de las actividades desarrolladas durante el periodo 2024-II es el día 28 de Febrero de 2025. Cabe recordar que el informe debe contener las actividades programadas dentro del Plan de Acción aprobado. De otra parte, los proyectos remitidos al PDA y proyectos adicionales que no se contemplen en el PSMV deben ser presentados ante Corponariño y solicitar la inclusión dentro de la resolución aprobatoria para su posterior evaluación y seguimiento. Cabe recordar que el informe a ser presentado ante la Corporación, debe ser elaborado por la Empresa de Servicios Públicos en conjunto con la Oficina de Planeación del Municipio, así mismo como medida para corroborar las actividades referentes al componente de infraestructura, se debe presentar un informe de inventoría y/o supervisión por parte de la oficina de Planeación, donde certifiquen que la obra se recibió dentro del tiempo y cantidades establecidas. La información debe ser remitida de forma física ante CORPONARIÑO					
El caso omiso a lo establecido en la ficha de seguimiento conllevará a las sanciones estipuladas en la Ley 1333 de 2009.					
	 YOLANDA TAIMAL	 JOHAN CARLOS	 ESTEBAN ARCOS	 ANDRES VILLOTA	 JESSICA ERAZO
	SECRETARIA DE AGRICULTURA	COOPSERCUM E.S.P	CONTRATISTA SUBC	CONTRATISTA SUBC	CONTRATISTA SUBCEA

Director General
Subdirector

	DENIS CUASTUMAL	WILLIAN CUASQUER	JULIO CUASPA
	SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

CONTROL DE ASISTENCIA ENTIDADES Y/O PERSONAL EXTERNO

Version: 04

Página 1 de 1

Fecha: 5/04/2021

TEMA:





Control y Monitores PSNV Vigencia 2024-II - Cumbal


PROCESO: PSMV.

FECHA: 14/02/2025.

DEPENDENCIA: SURCEA.

RESPONSABLES:

N	NOMBRE Y APELLIDO	Edad	escolaridad				C.C.	ENTIDAD / ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN O CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
			P	S	B	U						
	Yolanda Taimal					+	1088595397	Secretaria de Agricultura y medio ambiente	agricultura@cumbal-nariño.gov.co	Cumbal	3148091654	
	Carlos Ayala					X	1088594469	COOPSECCUR. Secretaria de Agricultura y medio ambiente	carlosayalac@ingadogmail.com	Cumbal	3114154733	
	René Cuatrecasas					X	1088596977	Medio Ambiente	agricultura@cumbal-nariño.gov.co	Cumbal	3122918660	
	William Cagajer					P	1088591776	O.L.J	"	Cumbal	3206179435	
	Julio Cuaspa					X	1088595266	Alcaldía Cumbal Secc. Agricultura	ambiente@cumbal-nariño.gov.co	Cumbal	3225444294	
	Esteban Arcos					X	1014248934	CORPONARIÑO	estebanarces13@gmail.com	Pasto	3105219884	
	Jhuan Ordóñez					X	1010077659	CORPONARIÑO	erjhuanc@agmail.com	Pasto	3216797042	
	Jessica Escob					X	1085329339	CORPONARIÑO	jessicaescob14@gmail.com	Pasto	3116162626	
	Andrés Villalón					X	10294176	CORPONARIÑO	villalona.andres2023@gmail.com	Pasto	3206735520	



14/02/2025 15:43